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Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego  do zapytania nr 

Velvet/CHP/2/2023 

 
Pytanie 168 z dnia 12.01.2024: 
W odpowiedzi na Pytanie 3 z dnia 21.11.2023 rekomendują państwo odniesienie się do składu gazu 
zgodnego z 

• Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu gazowego, 

• Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. 

  
Gdzie nominalne wartości podawane przez PGNiG dla gazu E to odpowiednio 
•             metan (CH4) - około 97,8 %, 
•             etan, propan i butan - około 1%, 
•             azot (N2) - około 1%, 
•             dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,2%. 
  
  
W związku z tym, ze norma jest o dość szerokim zakresie, tj. gaz o zawartości metanu 90% dalej jest 
gazem typu E prosimy o zgodę na przeliczenie otrzymanych wyników podczas prób na wartość 
nominalną podaną przez dostawcę. Jednocześnie potwierdzamy działanie naszej jednostki w pełnym 
zakresie składu gazu dopuszczonego przez ww. dokumenty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 168: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest wybrany 
dostawca paliwa gazowego. Nie jest wykluczone aby dostawcą była spółka PGNiG. Zamawiający 
odnosi z jakością paliwa gazowego do przywołanego rozporządzenia w odpowiedzi na pytanie nr 3. 
Dane tam zawarte wymagają od dostawców paliw gazowych z odpowiednich grup, w tym E wymagania 
minimalne (nie odnoszą się do wartości normatywnych, nie odnoszą się do warunków normalnych).  
 
 
Pytanie 167 z dnia 12.01.2024: 
Uprzejmiej prosimy o uzupełnienie informacji w temacie zapisu przedstawionego w PFU w punkcie 6. 
Wymagania ustawowe i normatywne w zakresie ochrony środowiska (strona 11) - wyimek poniżej: 
  
"Wszystkie źródła hałasu muszą spełniać wymagania norm dla pory dziennej i nocnej na granicach 
działki. Maksymalny poziom emisji ustala się na 85 dB(A) z 1 metra od urządzenia, w szczególności 
przy wylotach spalin i wejście/wyjście powietrza z wentylacji turbiny gazowej. W przypadku wyższych 
wartości osiąganych parametrów, Wykonawca winien przewidzieć odpowiedni dobór ochrony 
przeciwhałasowej w rozwiązaniu uzgodnionym z Zamawiającym." 
  
Zgodnie z deklaracją producenta turbiny gazowej, mogą zagwarantować jedynie średni poziom 
ciśnienia akustycznego na wymaganym przez Zamawiającego poziomie, a nie maksymalny. W 
związku z tym prosimy o informację, czy potwierdzenie doboru ochrony przeciwhałasowej będzie 
miało miejsce na etapie realizacji projektu budowlanego? 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 167: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wypełnienia przepisów obowiązujących, w tym norm hałasu przy 
realizacji projektu. Wykonawca winien przewidzieć realizację przedsięwzięcia w sposób zapewniający 
dochowanie przepisów, w tym norm hałasowych, nie tylko na etapie projektowym (projektując w 
uzgodnieniu z Zamawiającym odpowiednią zabudowę), ale także na etapie eksploatacyjnym pozwalając 
na prowadzenie Zamawiającemu działalności gospodarczej w zgodzie z przepisami (lokalizując i 
wykonując odpowiednią zabubowę). 
 
 
Pytanie 166 z dnia 12.01.2024: 
Poniże przesyłam jeszcze jedno pytanie z prośbą o odpowiedź. 
  
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytania – Zestaw pytań nr 143, pytanie nr 5 
Zamawiający wyraził zgodę na zmianę wymogu dotyczącego okresu ważności polisy OC – polisa 
powinna być ważna na dzień zawarcia umowy a nie dzień złożenia oferty. Zwracamy się zatem z 
prośbą o potwierdzenie, że w wyniku tej zgody zapis w SWZ rozdział V, pkt 5, myślnik drugi zostaje 
wykreślony i że Oferent w celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy nie jest zobowiązany do przedstawienia polisy 
ubezpieczenia OC na etapie składania oferty oraz że będzie do tego zobowiązany zwycięzca 
przetargu przed zawarciem umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 166: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na zestaw pytań nr 143 (pytanie piąte z 
kolei w tym zestawie), nie jest wymagane posiadania przywołanego dokumentu ubezpieczenia OC na 
etapie składania Oferty, który to jest wymagane w dniu podpisania Umowy. 
 
 
Pytanie 165 z dnia 12.01.2024: 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 
  
W nawiązaniu do odpowiedź pkt. 35 z Zestawu pytań nr 145 dot. umowy z dnia 11.12.2023, zwracamy 
się z prośba o wyjaśnienie: 

• Kiedy ma być wystawiona faktura zaliczkowa? 

• Która płatność ma być pomniejszona o otrzymaną zaliczkę? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 165: 
Zamawiający wyjaśnia, że faktura zaliczkowa może być wystawiona po podpisaniu umowy oraz po 
przedłożeniu dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o 
którym mowa w rozdziale V pkt. 5 SIWZ i w związku z udzieleniem odpowiedzi na zestaw pytań nr 143 
(pytanie piąte z kolei w tym zestawie). 
 
Zamawiający wyjaśnia, że jeśli nie zostanie uszczegółowione inaczej w umowie, rozliczenie zaliczki 
nastąpi przy ostatniej płatności (tj. na podstawie faktury, po zakończeniu wszystkich Prac Projektowych, 
Robót Budowlanych i Prac Wykonawczych; płatność z tej faktury będzie pomniejszona o wysokość 
zaliczki) 

 
Pytanie 164 Oferenta z dnia 3.01.2024:  
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Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości podziału gwarancji bankowej (stanowiącej 
gwarancję należytego wykonania umowy) w ramach podmiotów startujących w konsorcjum 
proporcjonalnie do ich udziału w zadaniu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 164: 

Zamawiający dopuszcza możliwość podziału gwarancji bankowej ( stanowiącej gwarancję należytego 
wykonania umowy) w ramach podmiotów startujących w konsorcjum proporcjonalnie do ich udziału. 
Jednocześnie Zmawiający wyjaśnia że z  gwarancji ustanawianych przez każdego z konsorcjantów 
powinno wynikać, iż gwarant objął zabezpieczeniem gwarancyjnym cały zakres inwestycji w  związku z 
wykonaniem umowy, niezależnie od zakresu prac realizowanego przez danego konsorcjanta. 
Wykonawcy działający w ramach konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
Pytanie 163 Oferenta z dnia 5.01.2024:  

TAURON Dystrybucja w Warunkach Przyłączenia wymaga zastosowania przekładników prądowych 
110 kV z dwoma rdzeniami pomiarowymi klasy nie gorszej niż 0,2S. Istniejące przekładniki 
kombinowane, których częścią są przekładniki prądowe, wyposażone są w rdzenie pomiarowe o klasie 
0,2 – różnica polega na braku legalizacji przekładników. Udostępniona dokumentacja stacji ujawnia 
również, że przekładniki zostały zabudowane na stacji w 2011 roku, co może stanowić przeszkodę w 
próbie ich zalegalizowania. Czy w takim przypadku Wykonawca powinien założyć wymianę 
przekładnika, czy pozostawić istniejące przekładniki? 

 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 163: 
W ocenie Zamawiającego nie będzie konieczna wymiana przekładników kombinowanych. Zamawiający 
powinien założyć wykorzystanie istniejących przekładników. Zamawiający opiera swoją ocenę na tym, 
że w 2021 roku wykonał modernizacje stacji GPZ dla której były wydane warunki przyłączeniowe przez 
Tauron Dystrybucja i w warunkach tych zawarte były dokładnie te same wymogi i zapisy warunków co 
do klasy przekładników co w warunkach przyłączeniowych dla projektu kogeneracji. Tauron Dystrybucja 
dokonał oceny istniejących przekładników i zaakceptował istniejące urządzenia.  Gdyby w toku realizacji 
projektu wynikła  jednak konieczność zmiany istniejących przekładników Zamawiający wykona to we 
własnym zakresie lub  zleci to Wykonawcy w trybie polecenia zmiany za osobnym wynagrodzeniem. 
 
Pytanie 162 Oferenta z dnia 4.01.2024:  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodatkowe wydłużenie terminu składania ofert do 29-02-
2024r. Kończący się obecnie okres świąteczny spowodował duże utrudnienia w zakresie kontaktu z 
dostawcami, co z kolei przekłada się na wydłużone oczekiwanie na oferty składowe dla całościowej 
wyceny Państwa zadania.  Dodatkowo pojawiające się liczne pytania i odpowiedzi Zamawiającego 
wpływają na przebieg oraz wycenę całości przetargu. Dłuższy czas na jej przygotowanie pozwoli na 
optymalizację cen i wpłynie korzystnie na jakość przedstawionych ofert. Prosimy o przychylenie się do 
naszego wniosku. W naszej ocenie z pewnością dodatkowy czas dla oferentów pozwoli na pozyskanie 
przez Państwa korzystniejszych ofert.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 162: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie.  
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Pytanie 161 Oferenta z dnia 4.01.2024:  

W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie numer 112 uprzejmie prosimy o 
doprecyzowanie, że Zamawiający dopuści łączne referencje od Wykonawcy i Dostawcy turbozespołu, 
odpowiednio: 

• Dla Wykonawcy w zakresie układu kogeneracyjnego o łącznej mocy powyżej 5 MWe w oparciu 
o silniki gazowe 

• Dla Dostawcy/Producenta turbiny gazowej i całego turbozespołu, referencje w zakresie dostawy 
oraz nadzoru nad montażem i uruchomieniem turbozespołu w instalacji kogeneracyjnej, o 
łącznej mocy większej niż 5 MWe (w warunkach ISO). 

Prośbę o odpowiedź motywujemy koniecznością precyzyjnego określenia, że podana moc elektryczna 
dotyczy całego układu kogeneracyjnego, a nie poszczególnych silników – o co w ocenie Oferenta 
właśnie chodzi, ale w obecnym brzmieniu zostawia niepotrzebne pole do nadinterpretacji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 161: 

Zamawiający wyjaśnia, że z przyczyn obiektywnych w wyniku agregacji pytań i odpowiedzi od 
oferentów, wkradł się błąd w numeracji. Przywrócono jedno z pytań i odpowiedź nadając nr. 112A 
(poniżej, odpowiednio korekcyjnie), które przedstawia stanowisko Zamawiającego w tej sprawie. 
Zamawiający potwierdza (dopuszcza) spełnienie wymogu jak określono w pytaniu i odwołuje do 
odpowiedzi Zamawiającego udzielonego na pytanie nr 112A.   

 
Pytanie 160 Oferenta z dnia 18.12.2023 oraz jednakowej treści pytania z dnia 5.01.2024:  
Zwracamy się do Pana z pytanie dotyczącym doprecyzowania kwestii dotyczącej układu odzysku 
ciepła. 
 
W PFU Zamawiający przedstawił co następuje: (strona 48, litera o), rozdział 8.6.3: 
Układ Odzysku Ciepła z kondensacji spalin – UOC (2 szt. dla każdego kotła odzysknicowego) 
  
a. Układ odzysku musi zapewnić normalną pracę Instalacji odzysku ciepła z turbiną gazową w 
przypadku konieczności odstawienia z ruchu któregoś z elementów układu odzysku. UOC wpięty jest 
do instalacji spalinowej poprzez klapę bypass-u umożliwiającą skierowanie strumienia gazów 
bezpośrednio do komina. Medium odbierającym ciepło z ekonomizera jest mieszanina glikolu 
propylenowego z wodą o stężeniu 30%. 
b. Przynajmniej jeden z ekonomizerów z 2 ciągów powinien być zostać podzielony na dwa 
stopnie, aby umożliwić odbiór ciepła na poziomie 2000 kW przy temperaturze zasilania/powrotu 93/80 
°C dla potrzeb spodziewanej budowy instalacji absorbcji do klimatyzacji istniejącej hali „GAMBINI” i 
„6K”. Projekt absorbcji nie jest przedmiotem tego postępowania a jedynie Wykonawca ma zaplanować 
i zabudować dwustopniowy układ odzysku ciepła ze spalin na przynajmniej jednym ciągu spalin i 
udostępnić odpowiednie króćce z zaworami. 
c. Pozostały drugi stopień może pracować na parametrach 50/30 °C. Minimalna ilość ciepła do 
uzyskania przy pracy turbiny gazowej pełną mocą przy temperaturze otoczenia 10 °C dla obu stopni to 
5500 kW. 
d. Uzyskane ciepło ma być wykorzystywane do procesu produkcyjnego i ogrzewania hal w okresie 
zimowym. 
e. Temperatury wody zasilania i powrotnej zawiera się w przedziale 30°C – 50°C. Skropliny i szlamy 
które powstaną w ekonomizerze będą odprowadzone na zewnątrz. Woda zostanie oczyszczona z 
osadów i odprowadzona do kanalizacji, szlamy zostaną odfiltrowane, odsączone i zmagazynowane w 
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sposób umożliwiający ich dalszy transport, nie wymagający specjalistycznych urządzeń, na 
tymczasowe składowisko odpadów na terenie kotłowni. 
  
W odpowiedzi na pytanie 56 Oferenta z dnia 30.11.2023, Zamawiający udzielił następujące 
odpowiedzi: 
  
„Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania dwóch stopni w układzie ekonomizerów 
na każdym z kotłów. Ujednolica, że czynnikiem odbierającym ciepło ze spalin ma być wodny roztwór 
35% glikolu etylenowego o parametrach 70/93 °C w pierwszym stopniu oraz 30/50 °C na drugim 
stopniu. Ilość odebranego ciepła w pierwszym stopniu minimum 2000 kW a łącznie w obu stopniach 
minimum 5500 kW.” 
  
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje: 

• że za jednym z kotłów zostanie zainstalowany ekonomizer, który zastąpi istniejący układu 
odzysku ciepła ze spalin z maszyny papiernicznej, a jego którego zadaniem będzie 
ogrzewania hal w okresie zimowym (parametry 30/50 °C), 

• a za drugim z kotłów zostanie zainstalowany dwustopniowy ekonomizer, w którym 
pierwszy stopień (parametry 70/93 °C, moc 2000 kW) zostanie w przyszłości potencjalnie 
wykorzystany do zasilania agregatu absorpcyjnego w celu zasilania w chłód hali 
„GAMBINI” i „6K”, a drugi stopień ekonomizera (parametr 30/50°C) będzie pracował w 
okresie grzewczym. 

  
Prosimy również o informację, że podany roztwór glikolu ma być czynnikiem roboczym we wszystkich 
układach (grzania i chłodzenia) – prośbę doszczegółowienia informacji w wyżej wskazanym zakresie 
motywujemy tym, że udzielone informacje wpłyną na cenę oferowanego układu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 160: 
Zamawiający ujednolica zapisy za pomocą załączonego schematu "Koncepcja rekuperatorów ciepła 
odpadowego z kogeneracji". Medium odbierające ciepło będzie doprecyzowane podczas wykonania 
projektu wykonawczego i będzie to 30% roztwór glikolu polipropylenowego lub etylenowego. 
Dobór medium i jego dostawa dla wymienników odzysku i odbiorników ciepła 30/50stC min 5500kW 
leży w gestii Wykonawcy niniejszego postępowania. 
Medium wymiennika 93/80 st C będzie uzgodnione podczas projektu wykonawczego z Wykonawcą 
nowego postępowania dotyczącego budowy absorbcji i central wentylacyjnych dla hal "6K" i 
"Gambini". Dostawa medium będzie w zakresie potencjalnego wykonawcy nowej inwestycji. 
 
 
Pytanie 159 Oferenta z dnia 22.12.2023:  
W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym o udzielenia powyższego 
zamówienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:  
 
1. Pkt II. 3.1.2.3. - Sprawność elektryczna brutto w trakcie odbiorów, podczas ruchu próbnego 
Przedmiotu Zamówienia (przed Odbiorem Końcowym, przed terminem realizacji Przedmiotu 
Zamówienia wynikającym z oferty Wykonawcy podanym w formularzu oferty) wynosi nie mniej niż 
35,75% (przeliczona na warunki ISO 2314: temperatura otoczenia 15°C, wilgotność powietrza 60%, 
wysokość 0 m n.p.m.).  
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Biorąc pod uwagę informacje techniczne udzielone przez producentów turbin gazowych, zwracamy się 
z prośbą o zmianę powyższych zapisów na:  
Sprawność elektryczna brutto w trakcie odbiorów, podczas ruchu próbnego Przedmiotu Zamówienia 
(przed Odbiorem Końcowym, przed terminem realizacji Przedmiotu Zamówienia wynikającym z oferty 
Wykonawcy podanym w formularzu oferty) wynosi nie mniej niż 35,50% (przeliczona na warunki ISO 
2314: temperatura otoczenia 15°C, wilgotność powietrza 60%, wysokość 0 m n.p.m.). 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 159: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, licząc że będzie to podstawa do większej konkurencyjności 
składanych ofert.  
 
Pytanie 158 Oferenta z dnia 22.12.2023:  
W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym o udzielenia powyższego 
zamówienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:  
  
2. Pkt II. 3.1.2.5. - Iloczyn (wynik podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wyrażony 
w procentach) sprawności elektrycznej brutto (wyrażonej w procentach i przeliczonej na warunki ISO 
2314: temperatura otoczenia 15°C, wilgotność powietrza 60%, wysokość 0 m n.p.m.) z pomiaru 
dokonanego po każdym roku użytkowania/eksploatacji (z tolerancją terminu pomiaru, o której niżej 
mowa) w okresie pięciu lat od Odbioru Końcowego i dyspozycyjności rocznej (wyrażonej w procentach 
i obliczonej na podstawie ilorazu, o którym mowa w pkt. 3.2.1,  
przy czym liczbę motogodzin pracy jednostki kogeneracji redukuje się o liczbę motogodzin z okresów 
nie wykorzystania jednostki kogeneracji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a czas roku 
jako odniesienia koryguje się proporcjonalnie o tolerancję, o której mowa niżej),  
osiągnie wartość nie mniejszą niż:  

• 33,95% po pierwszym roku użytkowania/eksploatacji (dopuszcza się dokonanie pomiarów 
sprawności w okresie jaki przypada między 14 dniem poprzedzającym termin roku od Odbioru 
Końcowego, a 14 dniem następującym po tym terminie tj. z dopuszczeniem tolerancji ±14 dni),  

• 33,22% po drugim roku użytkowania/eksploatacji (dopuszcza się dokonanie pomiarów 
sprawności w okresie jaki przypada między 14 dniem poprzedzającym termin dwóch lat od 
Odbioru Końcowego, a 14 dniem następującym po tym terminie tj. z dopuszczeniem tolerancji 
±14 dni),  

• 32,50% po trzecim roku użytkowania/eksploatacji (dopuszcza się dokonanie pomiarów 
sprawności w okresie jaki przypada między 14 dniem poprzedzającym termin trzech lat od 
Odbioru Końcowego, a 14 dniem następującym po tym terminie tj. z dopuszczeniem tolerancji 
±14 dni),  

• 31,77% po czwartym roku użytkowania/eksploatacji (dopuszcza się dokonanie pomiarów 
sprawności w okresie jaki przypada między 14 dniem poprzedzającym termin czterech lat od 
Odbioru Końcowego, a 14 dniem następującym po tym terminie tj. z dopuszczeniem tolerancji 
±14 dni),  

• 31,04% po piątym roku użytkowania/eksploatacji (dopuszcza się dokonanie pomiarów 
sprawności w okresie jaki przypada między 14 dniem poprzedzającym termin pięciu lat od 
Odbioru Końcowego, a terminem jaki wypada dokładnie 5 (pięć) lat od Odbioru Końcowego tj. 
z dopuszczeniem tolerancji 14 dni poprzedzających przed okresem pięciu lat licząc od Odbioru 
Końcowego).  
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W konsekwencji pierwsze go pytania, zwracamy się również z prośbą o zmianę powyższych zapisów 
na: 
 
Iloczyn (wynik podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wyrażony w procentach) 
sprawności elektrycznej brutto (wyrażonej w procentach i przeliczonej na warunki ISO 2314: 
temperatura otoczenia 15°C, wilgotność powietrza 60%, wysokość 0 m n.p.m.) z pomiaru dokonanego 
po każdym roku użytkowania/eksploatacji (z tolerancją terminu pomiaru, o której niżej mowa) w okresie 
pięciu lat od Odbioru Końcowego i dyspozycyjności rocznej (wyrażonej w procentach i obliczonej na 
podstawie ilorazu, o którym mowa w pkt. 3.2.1, przy czym liczbę motogodzin pracy jednostki kogeneracji 
redukuje się o liczbę motogodzin z okresów nie wykorzystania jednostki kogeneracji z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, a czas roku jako odniesienia koryguje się proporcjonalnie o tolerancję, o 
której mowa niżej), osiągnie wartość nie mniejszą niż:  
 

• 33,70% po pierwszym roku użytkowania/eksploatacji (dopuszcza się dokonanie pomiarów 
sprawności w okresie jaki przypada między 14 dniem poprzedzającym termin roku od Odbioru 
Końcowego, a 14 dniem następującym po tym terminie tj. z dopuszczeniem tolerancji ±14 dni),  

• 33,04% po drugim roku użytkowania/eksploatacji (dopuszcza się dokonanie pomiarów 
sprawności w okresie jaki przypada między 14 dniem poprzedzającym termin dwóch lat od 
Odbioru Końcowego, a 14 dniem następującym po tym terminie tj. z dopuszczeniem tolerancji 
±14 dni),  

• 32,37% po trzecim roku użytkowania/eksploatacji (dopuszcza się dokonanie pomiarów 
sprawności w okresie jaki przypada między 14 dniem poprzedzającym termin trzech lat od 
Odbioru Końcowego, a 14 dniem następującym po tym terminie tj. z dopuszczeniem tolerancji 
±14 dni),  

• 31,71% po czwartym roku użytkowania/eksploatacji (dopuszcza się dokonanie pomiarów 
sprawności w okresie jaki przypada między 14 dniem poprzedzającym termin czterech lat od 
Odbioru Końcowego, a 14 dniem następującym po tym terminie tj. z dopuszczeniem tolerancji 
±14 dni),  

• 31,04% po piątym roku użytkowania/eksploatacji (dopuszcza się dokonanie pomiarów 
sprawności w okresie jaki przypada między 14 dniem poprzedzającym termin pięciu lat od 
Odbioru Końcowego, a terminem jaki wypada dokładnie 5 (pięć) lat od Odbioru Końcowego tj. 
z dopuszczeniem tolerancji 14 dni poprzedzających przed okresem pięciu lat licząc od Odbioru 
Końcowego).  

 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 158: 
Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę.  
 
Pytanie 157 Oferenta z dnia 21.12.2023:  
Prosimy o informację, czy w związku z rozbudową układu elektroenergetycznego Zakładu, Wykonawca 
powinien w ramach prac inżynierskich, a co za tym idzie kosztów oferty uwzględnić w zakresie 
przeliczenie nastaw zabezpieczeń całego układu elektroenergetycznego po modernizacji? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 157: 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca w ramach prac projektowych powinien dokonać oceny wpływu 
uruchomienia jednostki kogeneracji na urządzenia elektroenergetyczne w zakładzie i jeśli do 
uruchomienia jednostki konieczna będzie zmiana nastaw zabezpieczeń należy takiego przeliczenia i 
zmian dokonać w ramach prac projektowych inżynierskich.   
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Pytanie 156 Oferenta z dnia 21.12.2023:  
Czy Zamawiający posiada analizę z etapu przygotowawczego postępowania, że układ 
elektroenergetyczny oprócz zakresu związanego z rozbudową rozdzielnicy 15 kV RSMP8 oraz 
niezbędnych prac w zakresie Stacji 110 kV z godnych z PFU nie będzie wymagał wymiany powiązań 
kablowych w związku z nowym rozpływem prądów pierwotnych po zabudowie w systemie jednostki 
kogeneracyjnej. 
Wykonawca będzie to mógł jednoznacznie potwierdzić dopiero na etapie prac projektowych i w razie 
konieczności może to stanowić podstawę do prac dodatkowy w oparciu o ustalony protokół 
konieczności. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 156: 
Zamawiający na etapie przygotowania postępowania analizował powiązania kablowe rozdzielni RS 
MP8 15-kV i w ocenie Zamawiającego z uwagi na obciążalność prądową zastosowanych kabli 15kV, 
nie będzie konieczna ich wymiana. 

 
 
Pytanie 155 Oferenta z dnia 21.12.2023:  
Prosimy o ponowne udostępnienie pliku pn.: [3.55] Energis Aktualizacja projektu ‘wymiana 
przekładników prądowych 110kV na przekładniki kombinowane typu EJOF123 w polach 110kV’.pdf 
– niestety plik jest uszkodzony i nie można go otworzyć. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 155: 
Zamawiający wyjaśnia, że zweryfikował techniczne kwestie związane z otwieraniem pliku i nie ma 
błędów otwarcie. W przypadku dalszych problemów z jego otwarciem proszę o roboczy kontakt. 

 
Pytanie 154 Oferenta z dnia 21.12.2023:  
W PFU rozdział 4 (strona 58) Zamawiający pisze: 
"gg) Wspólne wymagania dla podzespołów technologicznych: 
Zastosowana technologia wysokosprawnej kogeneracji, jak i jej poszczególne elementy powinny być 
sprawdzone i potwierdzone minimum roczną pracą wykonanej instalacji w oparciu o proponowaną serię 
jednostki kogeneracyjnej w kontenerze zasilanego sieciowym gazem ziemnym – zaoferowane 
urządzenia nie mogą być prototypami." 
Prosimy o informację, w jaki sposób Zamawiający oczekuje potwierdzenia faktu, że technologia 
przepracowała co najmniej rok? Czy może to być np. oświadczenie producenta ? 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 154: 
Zamawiający akceptuje oświadczenie producenta potwierdzające ten wymóg. 

 
 

Pytanie 153 Oferenta z dnia 21.12.2023:  
Zamawiający w PFU punkt 6 (str. 12) pisze: 

 
"Jednostka kogeneracji winna spełniać wymogi kodeksu sieci dla synchronicznej integracji z krajowym 
(polskim) systemem elektroenergetycznym (posiadać stosowny certyfikat NC RfG) wg. Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r." 
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Prosimy o potwierdzenie, że certyfikat NC RfG, o którym mowa nie jest wymagany na etapie złożenia 
oferty, tylko podczas  odbioru inwestycji. 
Prośbę o potwierdzenie motywujemy bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w obszarze 
realizacji układów CHP – w naszej ocenie wystarczającym będzie pozyskanie i przedstawienie Państwu 
certyfikatu NC RfG po dostawie i uruchomieniu jednostki. Ta informacja została potwierdzona również 
przez OSD podczas procedury ubiegania się o wydanie warunków przyłączenia. 
Tak duże jednostki kogeneracyjne jak w przypadku Państwa inwestycji są projektowane i wykonywane 
indywidualnie pod zamówienie zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dla danego przedsięwzięcia. 
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że certyfikaty NC RfG różnią się w zależności od państwa, do 
którego dostarczane ma być urządzenie (np. inny certyfikat wymagany jest w Polsce, a inny w 
Niemczech, czy we Włoszech). 
Dopuszczenie możliwości przedstawienia niezbędnego certyfikatu w późniejszym etapie pozwoli 
większej ilości Wykonawców na złożenie oferty, z wykorzystaniem różnych technologii w obszarze 
samego turbozespołu. To z kolei zwiększy konkurencyjność postępowania – biorąc pod uwagę 
specyfikę rynku turbin gazowych w Polsce, przy obecnym brzmieniu tego zapisu, lista możliwych do 
zastosowania turbin gazowych sprowadza się do jednej jednostki, co w naszym rozumieniu nie jest 
intencją Zamawiającego, a kluczowym elementem jest to, aby jednostka została dopuszczona do pracy 
zgodnie z obowiązującymi wymogami i taki stan rzeczy ma zostać przez Wykonawcę zagwarantowany. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 153: 
Zamawiający potwierdza że certyfikat NC RfG o którym mowa nie jest wymagany na etapie złożenia 
oferty tylko na etapie realizacji  i odbiorów inwestycji. 
 
Pytanie 152 Oferenta z dnia 19.12.2023:  
Czy w związku z wydłużeniem terminu składania ofert przedłużeniu ulega również termin zadawania 
pytań do dnia 15-01-2024 ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 152: 
TAK 
 
Pytanie 151 Oferenta z dnia 19.12.2023:  
Czy w związku z wydłużeniem terminu składania ofert przedłużeniu ulega również termin możliwości 
odbycia wizji lokalnej do dnia 15-01-2024 ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 151: 
TAK 
 

 
Pytanie 150 Oferenta z dnia 15.12.2023:  
Dotyczy: Projekt umowy - warunki płatności. 
 
W punktach 11.1.2.1.5 oraz 11.1.2.1.7 wzoru umowy mowa jest o płatności za dokonanie tych samych 
czynności: 

• 11.1.2.1.5 10 (dziesięciu) % Wynagrodzenia po dostawie i rozładunku turbiny na terenie 
Inwestycji,   

• 11.1.2.1.7 10 (dziesięciu) % Wynagrodzenia po dostawie i rozładunku turbiny na terenie 
Inwestycji,   



 

 
 
 
 

Siedziba: 

Klucze-Osada 3; 32-310 Klucze 

tel.:+48 32 758 71 01, fax: +48 32 758 71 02 

Biuro w Warszawie: 

SKYLIGHT Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

tel.:+48 22 461 27 48, fax: +48 22 461 27 01 
Cares about you 

 

Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119906 

wysokość kapitału zakładowego 63 736 000 złotych, NIP 521-32-07-147, Regon 015199843, BDO 000003297 

Uprzejmie prosimy o weryfikację i informację na temat ostatecznego brzmienia wspomnianych 
podpunktów.  

 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 150: 
Zamawiający wyjaśnia, że omyłka ta została sprostowana odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 
137. 

 
Pytanie 149 Oferenta z dnia 14.12.2023:  
Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań w zakresie udzielanej gwarancji zgodnie z poniższą 
propozycją: 
 
SWZ: Rozdział III, punkt 17. Obsługa gwarancyjna i serwis: 
(...) Przedmiot Zamówienia będzie objęty nie krótszą niż 2 (dwa) letnią gwarancją, licząc od dnia 
podpisania protokołu Odbioru Końcowego ale nie dłuższą niż 3 letnią od daty dostawy dla jednostki 
kogeneracji i urządzeń technologicznych oraz nie krótszą 5 (pięć) letnią gwarancją infrastruktury 
budowlanej. (...)" 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 149: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

 
Pytanie 148 Oferenta z dnia 12.12.2023:  
2. Pkt. 8.24 b) Maksymalny dopuszczalny czas wyłączenia urządzeń Zamawiającego powodujący 
konieczność wstrzymanie produkcji bibułki „tissue” na maszynach papierniczych powinien być nie 
dłuższy niż:  
a) Dla maszyny MP8 - 168 godziny  
b) Dla maszyny MP7 – 16 godzin  
c) Dla maszyny MP6 – 16 godzin  
 
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższych zapisów na: 
 
Maksymalny dopuszczalny czas wyłączenia urządzeń Zamawiającego powodujący konieczność 
wstrzymanie produkcji bibułki „tissue” na maszynach papierniczych powinien być nie dłuższy niż:  
a) Dla maszyny MP8 - 240 godziny  
b) Dla maszyny MP7 – 20 godzin  
c) Dla maszyny MP6 – 20 godzin  
 
Po konsultacjach z dostawcą technologii wynika, że zaproponowany przez Inwestora czas wyłączenia 
maszyn papierniczych jest zbyt krótki, biorąc pod uwagę zakres prac do Wykonania. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 148: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wartości podane przez Zamawiającego jako maksymalne 
zostały oszacowane w oparciu o rozpoznanie uwarunkowań w tym zakresie. 
 
Pytanie 147 Oferenta z dnia 12.12.2023:  

Pytania dotyczące PFU: 1.  

Zabudowa urządzeń do wykorzystania spalin w procesie suszenia bibuły tissue w maszynie 
papierniczej: dyfuzor tzw. plenum – urządzenie to wytwarzania optymalnej mieszaniny spalin z 
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powietrzem, gaszenia potencjalnych iskier i dystrybucji jej do kanału cyrkulacji ogrzanego powietrza w 
maszynie papierniczej nr 8. Wykonanie ze stali Cor-ten o wielkości dobranej do wymaganych 
przepływów i grubości wynikającej z obliczeń. Zapewnić izolację termiczną Urządzenie wymaga 
podestów obsługowych do siłowników, czujników i kap rewizyjnych. Konstrukcja powinna być 
zaprojektowana wg obowiązujących norm wykonana ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej i krat 
pomostowych „wema”. Aparatura musi być uzgodniona z producentem maszyny papierniczej nr MP8 
firmą Valmet.  

 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie fragmentu: „gaszenia potencjalnych iskier”. Z informacji 
otrzymanych od Wykonawcy technologii wynika, że wspomniany dyfuzor nigdy nie jest przygotowany 
do gaszenia iskier.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 147: 

Zamawiający akceptuje zmianę. 

 
Pytanie 146 Oferenta z dnia 12.12.2023:  

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonania podestów obsługowych z 
wykorzystaniem innego rodzaju krat pomostowych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 146: 

Zamawiający dopuszcza inny rodzaj podestów (z zachowaniem materiału stali konstrukcyjnej 
ocynkowanej). 
 
 
Zestaw pytań nr 145 dot. umowy z dnia 11.12.2023 wraz ze stanowiskiem i odpowiedzią 
Zamawiającego:  

 

23. Pkt. 6.4  - Zmiana przez Generalnego Wykonawcę osób pełniących funkcję Kierownika Budowy 
i Kierownika Inwestycji może nastąpić jedynie z ważnych powodów związanych z realizacją 
Umowy lub wobec rozwiązania umowy o pracę lub o oświadczenie usług z taką osobą. Dokonanie 
przez Generalnego Wykonawcę zmiany Kierownika Projektu lub Kierownika Inwestycji wymaga 
powiadomienia Inwestora na piśmie pod rygorem nieważności; zmiana taka odnosi skutek z 
chwilą powiadomienia Inwestora. W razie zastrzeżeń Inwestora co do pracy Kierownika Budowy 
lub Kierownika Inwestycji w trakcie wykonywania Umowy, Generalny Wykonawca, na pisemny 
wniosek Inwestora, ma obowiązek nie później niż w terminie 3 (trzech) dni przedstawić 
Inwestorowi co najmniej 2 (dwóch) nowych kandydatów na to stanowisko; Inwestor dokona 
wyboru Kierownika Budowy lub Kierownika Inwestycji według swojego swobodnego uznania i 
potwierdzi jego wybór pisemnie […]  
  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego punktu poprzez:  
- dodanie słowa „ roboczych” w zadnie „nie później niż w terminie 3 (trzech) dni  roboczych 
przedstawić…” - usunięcie zapisu : Inwestor dokona wyboru Kierownika Budowy lub Kierownika 
Inwestycji według swojego swobodnego uznania i potwierdzi jego wybór pisemnie.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający wyraża zgodę na zmianę „3 (trzech) dni” na „3 (trzech) dni roboczych”. 
Pozostała część proponowanej zmiany nie zostaje zaakceptowana.   
 

24. Pkt. 6.5  - Strony nadto wskazują, że w ramach odrębnie zawartej pomiędzy Stronami umowy, 
która szczegółowo sprecyzuje zakres usług, odpowiedzialność i wynagrodzenie Generalnego 
Wykonawcy, Generalny Wykonawca zobowiąże się do świadczenia usług związanych z 
serwisem gwarancyjnym  
Urządzenia oraz poddawaniem Urządzenia okresowej kontroli, w tym kontroli, o której mowa w 
art. 62 Prawa Budowlanego, w całym okresie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości; 
z zastrzeżeniem obowiązków gwarancyjnych Generalnego Wykonawcy wskazanych w 
paragrafie 15.5.3 Umowy.   
  
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru umowy serwisowej.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź Zamawiającego udzielona na pytanie nr 125 wpisuje się na odpowiedź na to 
pytanie.   
 
 

25. Pkt. 7.5 - Inwestor uprawniony jest do jednostronnego zawieszenia lub wstrzymania realizacji 
Inwestycji, w szczególności Prac Projektowych, Prac Wykonawczych lub Robót Budowlanych lub 
określonego ich zakresu w okresie do Odbioru Końcowego, wielokrotnie, jednak na okres nie 
dłuższy łącznie niż 60 (sześćdziesiąt) dni. Na takie każdorazowe żądanie Inwestora, Generalny 
Wykonawca zobowiązuje się zawiesić lub wstrzymać wskazane przez Inwestora prace i roboty 
lub określony ich zakres, a po zakończeniu okresu zawieszenia lub wstrzymania przystąpić do 
ich dalszego wykonywania w dniu następującym po upływie okresu zawieszenia lub wstrzymania 
- w razie określenia tego terminu przy zawieszeniu lub wstrzymaniu prac i robót, albo w ciągu 7 
(siedmiu) dni od odwołania zawieszenia lub wstrzymania - w razie braku określenia terminu przy 
zawieszeniu lub wstrzymaniu prac i robót. Skorzystanie z powyższego prawa przez Inwestora nie 
uprawnia Generalnego Wykonawcy do żądania jakiejkolwiek zmiany Wynagrodzenia, jak również 
nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych, w tym odszkodowawczych, wobec 
Inwestora. W sytuacji, o której mowa w zdaniach poprzedzających, Generalny Wykonawca 
zobowiązany jest do zabezpieczenia Terenu Robót   
i składowanych na nim materiałów, urządzeń i maszyn, na swój koszt i ryzyko. Okres braku 
możliwości realizacji prac i robót na skutek okoliczności opisanych w zdaniach poprzedzających 
skutkuje przesunięciem terminów realizacji tych prac i robót objętych Przedmiotem Umowy 
określonych w jej postanowieniach i jej załącznikach, o okres odpowiadający okresowi 
wstrzymania prac i robót zgodnie z warunkami określonymi w zdaniach poprzedzających.  
  
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zawieszenie lub wstrzymanie realizacji Inwestycji może mieć 
znaczący wpływ na organizację  procesu realizacji prac i w konsekwencji, przesunięcie terminów 
realizacji, o okres odpowiadający okresowi wstrzymania prac i robót może nie być wystarczający. 
Zwracamy się wobec tego z prośba o dodanie zapisu, który umożliwi ustalenie między stronami 
okresu przedłużającego termin realizacji Umowy. Prosimy ponadto o wyjaśnienie, czy we 
wskazanym powyżej przypadku, wydłużenie terminów będzie następowało poprzez formalną 
aktualizację Harmonogramów i zawarcie aneksu do Umowy?  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien uwzględnić w organizacji harmonogramu 
możliwość przesunięcia terminów w trybie określonej umowy. Zapis umowny jest 
precyzyjny na tyle w zakresie przesunięcia, że nie wymaga on podejmowania aneksu do 
umowy. Terminy, w tym terminy określone w Harmonogramie ulegają automatycznemu 
przedłużeniu.  
  

26. Pytanie do Inwestora w zakresie dodania następującego pkt. 7.7.: Strony ustalają, że w 
przypadku, gdy na skutek:  

a. 7.7.1.  okoliczności pozostających po stronie Zamawiającego, w szczególności w 
przypadku braku przekazania Terenu Robót w terminie wskazanym w niniejszej Umowie, 
lub  

b. 7.7.2.. niezależnego od Stron opóźnienia, w szczególności powstałego na skutek czasu 
trwania procedur administracyjnych wszczętych w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy, w tym przed organami administracji publicznej lub operatorem systemu 
dystrybucyjnego, wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie nie 
będzie możliwe, Strony ustalą nowe terminy realizacji na podstawie aneksu do niniejszej 
Umowy."  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie tych zapisów. Umowa jednoznacznie 
wskazuje odpowiedzialność Wykonawcy w szczególności w zakresie uzyskania 
pozwoleń (procesów administracyjnych), a także sposoby zmian terminów wynikających  
z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego.    

 

27. Pkt. 8.15 - Jeżeli Generalny Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie lub 
Podwykonawców, bądź innych podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność opóźni się z 
dotrzymaniem jednego z Węzłowych Terminów Kontrolnych, określonych w Harmonogramie 
Ogólnym, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowych działań 
naprawczych i poinformowania Inwestora o podjętych działaniach naprawczych. W przypadku, 
gdy opóźnienie wykonania Prac Projektowych, Prac Wykonawczych i Robót Budowlanych 
przekroczy 14 (czternaście) dni, a proponowany program naprawczy nie uzyska aprobaty 
Inwestora, Inwestor ma prawo ograniczyć zakres prac Generalnego Wykonawcy i wprowadzić 
innych wykonawców, na zasadzie wykonania opisanego w paragrafie 6.5 Umowy. Wykonawcy ci 
będą działali na koszt i niebezpieczeństwo Generalnego Wykonawcy. Inwestor ma prawo 
wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin wykonania Zobowiązania  
Wykonawczego z zachowaniem prawa do kar umownych, o których mowa w paragrafie 20 Umowy  
  
Zwracamy się z prośbą o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” oraz o wydłużenie ww. 
dopuszczalnego terminu do 30 dni.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.    
 
  

28. Pkt. 8.17 - Za uprzednią pisemną zgodą Inwestora pod rygorem nieważności, Generalny 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zobowiązania Wykonawczego Podwykonawcy, 
który jest zobowiązany zapewnić najwyższą jakość wykonywanych prac. Generalny Wykonawca 
gwarantuje, że zatrudnieni przez niego Podwykonawcy wykazują płynność finansową 
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umożliwiającą należyte wykonanie odpowiednich części Zobowiązania Wykonawczego, 
posiadają kapitał obrotowy oraz pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, nie zalegają w spłacie wymagalnych zobowiązań  (w szczególności nie figurują w 
rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, rejestrze dłużników 
niewypłacalnych KRS) oraz nie zalegają w zapłacie należności publicznoprawnych, w tym 
podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. [….]  
  
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: nie zalegają w spłacie wymagalnych zobowiązań. 
Wykonawca może weryfikować dostępne rejestry, jednak w zakresie innych "zaległości 
podwykonawców" może opierać się tylko i wyłącznie na ich oświadczeniu i faktycznie, może nie 
być  w stanie tego zweryfikować.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.    
 
  

29. Pkt. 8.21 - Do zawarcia przez Podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami jest 
wymagana uprzednia pisemna zgoda Inwestora i Generalnego Wykonawcy na zasadach 
określonych w paragrafie 8.18 powyżej; do dalszych podwykonawców stosują się odpowiednio 
postanowienia paragrafu 8.17, 8.19 - 8.20 powyżej. Umowy z kolejnymi podwykonawcami także 
wymagają zgody w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Inwestora i Generalnego 
Wykonawcy. Generalny Wykonawca w umowach  z Podwykonawcami jest zobowiązany do 
zawarcia odpowiednich klauzul stanowiących o konieczności uzyskania powyższych zgód.  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jaka jest zasada podpisywania umów z Podwykonawcami 
jeżeli nie będą oni realizować prac budowalnych a będą np. dostarczać tylko urządzenia, a potem 
np. świadczyć usługi serwisowe gwarancyjne, naprawcze.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że pomimo tego, iż Definicja Podwykonawcy jest ujęta szeroko i 
obejmuje również dostawców i usługodawców Generalnego Wykonawcy, intencją 
Inwestora nie jest rozszerzenie zakresu umów, których zawarcie przez Generalnego 
Wykonawcę (oraz Podwykonawców) wymaga uprzedniej akceptacji Inwestora w stosunku 
do postanowień art. 647(1) Kodeksu cywilnego. Dlatego też w zapisie paragrafu 8.18 
umowy wyraźnie wskazano, iż chodzi o „powierzenie Robót Budowlanych”.   
W celu uniknięcia dalszych wątpliwości w tym zakresie Inwestor doprecyzuje o odesłanie 
do Robót Budowlanych, również zapisy: 
1) paragrafu 8.17 nadając zawartemu w nim zdaniu pierwszemu następujące brzmienie: 

„Za uprzednią pisemną zgodą Inwestora pod rygorem nieważności, Generalny 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zobowiązania Wykonawczego w 
zakresie Robót Budowlanych Podwykonawcy, który jest zobowiązany zapewnić 
najwyższą jakość wykonywanych prac.” 

2) paragrafu 8.21 nadając zawartemu w nim zdaniu pierwszemu następujące brzmienie: 
„Do zawarcia przez Podwykonawców umów dotyczących Robót Budowlanych z 
dalszymi podwykonawcami jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Inwestora i 
Generalnego Wykonawcy na zasadach określonych w paragrafie 8.18 powyżej; do 
dalszych podwykonawców stosują się odpowiednio postanowienia paragrafu 8.17, 8.19 
- 8.20 powyżej.” 
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30. Pkt. 8.23 - Inwestorowi przysługuje, w ważnych i uzasadnionych na piśmie przypadkach, prawo 
domagania się zmiany osób lub innych podmiotów wykonujących Umowę ze strony Generalnego 
Wykonawcy, w tym zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a Generalny 
Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć odpowiednie zastępstwo w terminie nie dłuższym niż 
10 (dziesięć) dni, a w przypadku Podwykonawcy – 45 (czterdzieści pięć) dni, od otrzymania 
stosownego żądania. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może zostać przedłużony po 
uzgodnieniu z Inwestorem, jeżeli zmiana osób wykonujących Umowę ze strony Generalnego 
Wykonawcy będzie niemożliwa z powodów niezależnych od Generalnego Wykonawcy. 
Niewykonanie przez Generalnego Wykonawcę powyższego obowiązku będzie stanowiło 
naruszenie Umowy w rozumieniu paragrafu 17.1.6 Umowy.  
  
Prosimy o wyjaśnienie, o jakich ważnych i uzasadnionych przypadkach jest mowa w powyższym 
punkcie. Prosimy o  doprecyzowanie zapisu poprzez ich precyzyjne wskazanie.  

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że na tym etapie trudno doprecyzować zapis, a zależeć to będzie 
od konkretnego przypadku, w tym tych osób i ich działań i zaniechań w ramach Inwestycji.  
 
  

31. Pkt. 8.45 - Na co najmniej 45 (czterdzieści pięć) dni przed terminem rozpoczęcia danych robót 
lub prac wynikającym z Harmonogramu, Inwestor może zlecić Generalnemu Wykonawcy 
zatrudnienie wskazanego przez Inwestora Podwykonawcy Mianowanego, do wykonania 
wskazanych przez Inwestora prac, jeżeli wartość tych prac powiększona o narzut Generalnego 
Wykonawcy w wysokości 10 (dziesięć) % nie jest wyższa niż część Wynagrodzenia należna 
Generalnemu Wykonawcy z tego tytułu, oraz Generalny Wykonawca i Podwykonawca 
Mianowany uzgodnią z udziałem Inwestora warunki realizacji prac przez Podwykonawcę 
Mianowanego, a także gdy dane prace nie zostały już zlecone przez Generalnego Wykonawcę 
Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami paragrafów 8.18.-8.20 powyżej.  
Generalny Wykonawca będzie ponadto uprawniony do odmowy zawarcia umowy z 
Podwykonawcą Mianowanym w przypadku obiektywnych i uzasadnionych wątpliwości co do jego 
rzetelności, sytuacji finansowej czy możliwości wykonania danych robót, w szczególności 
wskazanych w paragrafie 8.17 zdanie 2 powyżej. Do odpowiedzialności Generalnego 
Wykonawcy za działania Podwykonawcy Mianowanego będą miały zastosowanie postanowienia 
paragrafu 8.17 powyżej. Ponadto, każdy Podwykonawca Mianowany będzie miał obowiązek 
złożenia oświadczenia, o którym mowa w paragrafie  
8.21 powyżej.  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższego punktu, poprzez wskazanie kiedy opisana 
sytuacja może mieć miejsce i jakiego zakresu prac może dotyczyć.   

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis Umowy precyzuje, że opisana sytuacja może mieć 
miejsce na co najmniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia danych robót i prac. Zakresu 
prac Umowa nie ogranicza.   
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32. Pkt. 9.8.7 - dokumenty potwierdzające spełnienie przez Urządzenie wszelkich wymagań 
wynikających z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz o warunkach przyłączenia do 
sieci gazowej i sieci elektrycznej dla realizacji Przedmiotu Umowy;  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jak GW ma dokładnie interpretować ten punkt. Jakie 
dokładnie wymagania Inwestor ma na myśli.   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa Inwestycja realizowana będzie w oparciu o 
wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i wydane warunki przyłączenia do 
sieci. Dokumenty te są zawarte w dokumentacji projektowej udostępnionej Oferentom na 
żądanie. Jak same nazwy wskazują, środowiskowe uwarunkowania oraz warunki 
przyłączenia precyzują warunki do spełnienia realizując Inwestycję. Są to warunki 
szczegółowe odpowiednio doprecyzowane w PFU i zwykle odnoszą się do przepisów i 
norm. Dla przykładu, jeżeli wskazane jest aby dochować norm hałasu, dostarczane 
urządzenie musi spełniać normy hałasu w miejscu planowanego posadowienia i sposobu 
zabudowy.  

 

33.  Pkt. 9.13  - W przypadku usunięcia wszystkich Istotnych wad i usterek we wskazanym w 
paragrafie 9.9 powyżej terminie, Zobowiązanie Wykonawcze w zakresie zakończenia Inwestycji 
uznaje się za wykonane w dacie sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
tego paragrafu, po sporządzeniu Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku nieusunięcia 
wszystkich stwierdzonych Istotnych wad i usterek w wyznaczonym Generalnemu Wykonawcy 
przez Inwestora terminie, Inwestor jest uprawniony do naliczania kar umownych zgodnie z 
postanowieniami paragrafu 20 Umowy.  
  
Zwracamy się z prośbą o weryfikację, czy nie jest właściwym odwołanie się do pkt. 9.12 , a nie 
do pkt. 9.9.  

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokona w paragrafie 9.13 umowy poprawienia omyłki pisarskiej 
z błędnego odesłania do paragrafu 9.9 na prawidłowe do paragrafu 9.13. 
 

34. Pkt. 9.14 - W przypadku stwierdzenia, w trakcie Odbioru Końcowego, istnienia wad lub usterek 
lub niezgodności nienadających się do usunięcia, Inwestor w wypadku, jeżeli wady lub usterki są 
inne niż Istotne wady i usterki - może stosownie obniżyć Wynagrodzenie Generalnego 
Wykonawcy i dokonać Odbioru Końcowego, zaś w wypadku Istotnych wady i usterek - może 
odstąpić od Umowy, w całości bądź w części wedle swego wyboru.  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, kto i w jakim trybie będzie weryfikował, że dana wada nie 
nadaje się do usunięcia. Wykonawca zwraca uwagę na konieczność uregulowania tego wprost 
w umowie  z uwagi na wagę konsekwencji takiego stwierdzenia.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że decyzja należy do komisji odbiorowej wskazanej w paragrafie 
9.10 umowy, która kieruje się w szczególności wymogami wskazanymi w paragrafie 9.8 
umowy. Zaś w przypadku braku zgody na taką decyzję przez Generalnego Wykonawcę 
może on odwołać się od niej poprzez odpowiednie powództwo przeciwko Zamawiającemu.  
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35. Pkt. 11.1.1 - faktury zaliczkowej w wysokości 7,5 (siedmiu i pół) % Wynagrodzenia (przy czym 
zaliczka zaliczana jest na poczet należnego Wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy).   
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, kiedy nastąpi rozliczenie zaliczki.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia, a jej 
rozliczenie nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego (PDoOP i 
VAT).  
 

36. Pkt. 11.1.2.1.4 - 25 (dwudziestu pięciu) % Wynagrodzenia po protokolarnym, bez uwag, odbiorze 
turbiny gazowej u producenta.   
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia odbioru turbiny gazowej u producenta. Czy chodzi, 
o samą turbinę, czy o integrację jej w zabudowie kontenerowej.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot odbioru dotyczy turbiny gazowej wraz z generatorem, 
po wyprodukowaniu urządzeń u producenta i zgłoszeniu gotowości  do wysyłki kompletnej 
turbiny wraz z generatorem w zabudowie kontenerowej.  
 
  

37. Pkt. 11.1.2.1.6 – 5 (pięciu) % Wynagrodzenia po protokolarnym, bez uwag, odbiorze kotłów  
  
Prosimy o wyjaśnienie jak należy zinterpretować sformułowanie „odbiorze kotłów”. Czy chodzi 
tutaj  o samą dostawę kotłów na teren budowy ? Czy o formalny odbiór techniczny, które de facto 
będzie możliwy dopiero po rozruchu instalacji ? Pragniemy zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji, 
oznacza to, iż ten etap będzie się łączyć z odbiorem końcowym.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź Zamawiającego udzielna na pytanie nr 137 wpisuje 
się w odpowiedź na to pytanie. 
  

38. Pkt. 11.1.2.1.7 - 10 (dziesięciu) % Wynagrodzenia po dostawie i rozładunku turbiny na terenie 
Inwestycji.  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w pozycji tej chodzi o kompletną turbinę w zabudowie 
kontenerowej dostarczaną na plac budowy.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź Zamawiającego udzielna na pytanie nr 137 wpisuje 
się w odpowiedź na to pytanie. 
  

39. Pkt. 12.1-12.4 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.   
  

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca poprawnie interpretuje wymogi dotyczące 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wybierając opcję tylko z gwarancją bankową 



 

 
 
 
 

Siedziba: 

Klucze-Osada 3; 32-310 Klucze 

tel.:+48 32 758 71 01, fax: +48 32 758 71 02 

Biuro w Warszawie: 

SKYLIGHT Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

tel.:+48 22 461 27 48, fax: +48 22 461 27 01 
Cares about you 

 

Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119906 

wysokość kapitału zakładowego 63 736 000 złotych, NIP 521-32-07-147, Regon 015199843, BDO 000003297 

Generalny Wykonawca musi dostarczyć gwarancję bankową na określoną kwotę (10% wartości 
umowy) w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, a jej ważność musi wynosić co najmniej do Terminu 
Zakończenia Zobowiązania Wykonawczego. Następnie, w okresie od Terminu Zakończenia 
Zobowiązania Wykonawczego  
Wykonawca wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 (pięć) % 
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług na okres 5 lat od Terminu Zakończenia 
Zobowiązania Wykonawczego w terminie 14 dni od jego zakończenia.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że co do zasady tak, Zamawiający potwierdza rozumienie 
należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, w 
szczególności o których mowa w rozdziałach 11.4 i 12 Umowy.  
 

40. Pkt. 13.3 -  Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwolnić lub przejąć odpowiedzialność 
Inwestora, jak również na żądanie Inwestora podjąć się obrony Inwestora, członków jej władz, 
osób zarządzających  i pracowników w związku z jakimikolwiek roszczeniami, odszkodowaniami 
i kosztami, włączając w to koszty prawne, spowodowanymi, lub których spowodowanie jest 
zarzucane w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem ze strony Generalnego 
Wykonawcy lub jakiejkolwiek innej osoby lub strony, za którą Generalny Wykonawca jest 
odpowiedzialny zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym Podwykonawcy, lub w związku z 
działaniem, które w jakikolwiek inny sposób wynika z wykonywania Umowy przez Generalnego 
Wykonawcę, niezależnie od tego czy zostały one spowodowane przez częściową winę Strony 
zwolnionej z odpowiedzialności.  
  
Zwracamy się z prośbą, o modyfikację powyższego zapisu, gdyż jego obecne brzmienie 
wprowadza nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą GW za szkodę - również w 
przypadku gdy została zawiniona przez Inwestora. W związku z tym Wykonawca proponuje 
ograniczenie odpowiedzialności do rzeczywiście poniesionych szkód, z wyłączeniem utraconych 
korzyści oraz ograniczenie odpowiedzialności GW do wysokości wynagrodzenia.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przywołany zapis Umowy nie dotyczy samej odpowiedzialności 
odszkodowawczej wobec Zamawianego, a wyłącznie zwolnienia Zamawiającego z lub 
przejęcia od Zamawiającego odpowiedzialności wobec osób/podmiotów trzecich, w 
przypadku szkód spowodowanych, lub których spowodowanie jest zarzucane w związku z 
jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem ze strony Generalnego Wykonawcy lub 
jakiejkolwiek innej osoby lub strony, za którą Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny 
zgodnie z postanowieniami Umowy lub w związku z działaniem, które w jakikolwiek inny 
sposób wynika z wykonywania Umowy przez Generalnego Wykonawcę. A dotyczy to 
również przypadku, gdy szkoda ta została spowodowana przez częściową winę 
Zamawiającego. Zapis ten nie reguluje zakresu ani tym bardziej nie rozszerza zakresu 
odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy wobec samego Zamawiającego w takim 
przypadku, która kształtowana jest na zasadach kodeksu cywilnego (por. art. 362 KC).   

Co do samego ograniczenia odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

41. Pkt. 13.4 - W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa, wyłączona zostaje wszelka odpowiedzialność Inwestora za jakiekolwiek szkody jakie 
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mogą powstać w mieniu Generalnego Wykonawcy oraz szkody na osobie i mieniu personelu 
Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców, ich dalszych podwykonawców i innych 
podmiotów realizujących prace lub roboty na zlecenie lub w imieniu Generalnego Wykonawcy, 
powstałe w trakcie lub w związku z realizacją Umowy.  
  
Powyższe postanowienie jest skrajnie niekorzystne dla GW i wyłącza jakąkolwiek 
odpowiedzialność Inwestora za szkodę jaka wystąpiła po stronie GW lub jego Podwykonawców. 
Wykonawca proponuje modyfikację powyższego postanowienia i wprowadzenie 
odpowiedzialności Inwestora w zakresie co najmniej szkód rzeczywistych.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie. Przywołane wyłączenie to 
zostało wprowadzone do umowy na zasadzie swobody umów, która pozwala stronom 
zawierającym umowę na ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, o ile jego 
treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego (art. 353(1) KC). Wyłączenia takie są powszechną praktyką 
umowną stosowaną nie tylko przez Inwestora. Przy czym, jednocześnie Inwestor 
wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłączenie to 
nie dotyczy i nie obejmuje szkód (zarówno strat, jak i utraconych korzyści) wyrządzonych 
Generalnemu Wykonawcy umyślnie przez Inwestora. Jednakże, zgodnie z wcześniej 
wyrażonymi wyjaśnieniami (np. odpowiedź Zamawiającego na pytanie 133) dodaje się 
„13.5 Jakiekolwiek wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w 
Umowie nie maja zastosowania do szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa.” 

  

42. Pkt. 15.1 - Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora, jeżeli Przedmiot 
Umowy,  a w szczególności Inwestycja, Projekt Budowlany, Wniosek o Pozwolenie na Budowę, 
Projekt Wykonawczy, Prace Projektowe, Prace Wykonawcze lub Roboty Budowlane, a także 
jakiekolwiek inne roboty i prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę, oraz Urządzenie lub 
jego poszczególne elementy oraz inne materiały i urządzenia użyte przy realizacji Inwestycji, w 
tym wbudowane, zainstalowane lub zamontowane przez Generalnego Wykonawcę na podstawie 
niniejszej Umowy, mają wady lub usterki, w szczególności zmniejszające ich wartość użytkową, 
techniczną lub estetyczną  w stosunku do założonych w Umowie lub Dokumentach, lub ich jakość 
lub parametry są niezgodne  z Umową lub Dokumentami, lub obowiązującymi przepisami, w tym 
Prawa Budowlanego oraz Prawa Energetycznego, a w szczególności przepisami dotyczącymi 
budowy, instalacji i montażu oraz użytkowania i eksploatacji wysokosprawnych źródeł 
kogeneracji zasilanych gazem, lub normami, w tym Polskimi Normami. […]  
  
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie stwierdzenia „wartości użytkowej” poprzez odniesienie 
się do Parametrów Gwarantowanych. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wykreślenie słowa 
„estetyczna”. gdyż jest to nieostre pojęcie i nie możemy za to ponosić odpowiedzialności, w 
szczególności przy takim poziomie ogólności pojęcia nie może być to traktowane jako wada.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie. 
 

43. Pkt. 15.5 - Jeżeli wykonane prace lub roboty lub użyte materiały lub urządzenia będą obciążone 
jakimikolwiek wadami lub usterkami to w ramach udzielonej gwarancji Generalny Wykonawca 
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zobowiązuje się na własny koszt, na każde żądanie Inwestora, usunąć te wady lub usterki, 
poprzez nieodpłatne (i) poprawienie mających wady lub usterki prac i robót lub (ii) wykonanie ich 
ponownie w sposób wolny od wad i usterek, jeżeli jest to konieczne zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej lub sztuki budowlanej lub (iii) naprawienie mających wady lub usterki materiałów i 
urządzeń lub (iv) wymienienie ich na wolne od wad i usterek. Gwarancja obejmuje w 
szczególności:  
  
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższego postanowienia poprzez dodanie zapis, że 
to GW podejmuje decyzję o sposobie naprawienia wady/usterki.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, albowiem zmiana ta jest niecelowa, 
gdyż zapis ten nie przyznaje Inwestorowi wyboru sposobu usunięcia wady, więc wybór ten 
należy do Generalnego Wykonawcy jako gwaranta (co wynika z art. 577 KC).  
  

44. Pkt.15.5.3 – [..]koszty przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zgodnie  
z zasadami wskazanymi w instrukcji eksploatacji i konserwacji Urządzenia.  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższego postanowienia. Zgodnie z zapisami SIWZ  
prace te  powinni być uwzględnione dla Turbiny Gazowej w ofercie w pozycji „koszt 
serwisowania”. Jeżeli chodzi o resztę zakresu prac, zgodnie z zapisami SIWZ nie powinni być 
uwzględnione w ofercie i w związku  z tym powyższego zapisu powinno być usunięty.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że Oferent podaje koszt serwisowania zgodnie z wytycznymi 
określonymi w SIWZ pkt. VII kryterium 3 (w celach oceny w kryterium punktowym). 
Jednocześnie, niezależnie Oferent winien podać szczegółowy opis przedmiotu oferty, w 
szczególności obejmujący: 
 
 „(…) obowiązkowo należy dodać załącznik własny Oferenta zawierający specyfikację DTR 
prac serwisowych planowanych Przedmiotu Zamówienia, przeglądów jednostki kogeneracji 
(w szczególności turbiny gazowej) w okresie gwarancyjnym i po tym okresie (łącznie do 5 
lat od dnia oddania uzyskania pozwolenia na użytkowanie i podjęcia protokołu odbioru 
końcowego), włączając w to przegląd główny polegający na wymienia turbiny lub jej 
remoncie kapitalnym (dodatkowo, jeśli wypada po okresie 5 lat), podając w tym zestawieniu 
w szczególności następujące dane:  

o (1) liczbę porządkową kolejnego przeglądu,  
o (2) liczbę motogodzin (mth) pracy jednostki, przy użytkowaniu której wymaga się 

przeprowadzenie przeglądu  
o (3) zakres i ilość wymienianych części,  
o (4) zakres czynności regulacyjnych, nastawczych,  
o (5) zakres i ilość wymienianych materiałów zużywających się,  
o (6) zakres i ilość wymienianych i uzupełnianych płynów i środków smarujących,  
o (7) czas trwania przeglądu w h,  
o (8) czas trwania wyłączenia jednostki kogeneracji w czasie przeglądu (o ile 

dotyczy),  
(9) cenę łączną danego przeglądu, wliczając w to wszystkie koszty mogące obciążyć 
Zmawiającego, w tym koszty dojazdu ekipy serwisowej niezależnie od liczby 
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serwisantów, koszt akomodacji ekipy serwisowej, koszt pracy ekipy serwisowej na 
obiekcie i w czasie podróży oraz koszty podzespołów, materiałów, płynów i czynności 
serwisowych podejmowanych zdalnie wraz z zarządzeniem logistyki serwisowej. 
 
Powyższe kwestie zostały szczegółowo wyrażone w SIWZ, w tym szczególnie w 
formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Nie można więc zgodzić się z tezą, że nie 
powinny być w ofercie uwzględnione jakieś pozycje kosztów serwisowania (należy 
rozróżnić koszty serwisowania ograniczone do turbiny jako punktowane w kryterium 
punktowym od pozostałych, całkowitych kosztów serwisowania oraz należy mieć na 
uwadze, że Oferta Oferenta nie ogranicza się do wyrażenia ceny Przedmiotu 
Zamówienia, kosztów serwisowania punktowane i kosztów serwisowania pozostałych, 
ale winna zawierać szereg szczegółowych danych i dokumentów wymaganych w 
zapytaniu ofertowym).  

  
 

45. Pkt. 15.5.3 – […]Przy czym, w celu uniknięcia wątpliwości Strony wyjaśniają, iż za wadę i usterkę 
objętą gwarancją Generalnego Wykonawcy uważane jest w szczególności niespełnienie przez 
Urządzenie jakiegokolwiek z Parametrów Gwarantowanych lub Dyspozycyjności do pracy, z 
jakichkolwiek przyczyn.   
  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia poprzez bezpośrednie 
wskazanie,  że w ramach gwarancji GW nie ponosi odpowiedzialność za wady lub usterki 
powstały z powodu siły wyższej, nieprawidłowej tj. sprzecznej z dokumentacją eksploatacją, 
aktami wandalizmu. W innym przypadku GW będzie ponosić odpowiedzialność za każdą usterkę, 
niezależnie od jej przyczyny. 

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Gdyż w pierwszej kolejności należy wskazać, iż 
zarówno odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, jak i gwarancji, nie jest ukształtowana 
na zasadzie winy sprzedawcy/gwaranta, lecz na zasadzie ryzyka oraz ma charakter 
bezwzględny i obiektywny (nazywana jest wręcz czasami odpowiedzialnością absolutną).   
Niezależnie od powyższego, należy wskazać, iż zapis, którego dotyczy zapytanie odnosi 
się to bezwzględnego traktowania jako wady niespełnienia przez Urządzenie Parametrów 
Gwarantowanych i Dyspozycyjności. Z charakteru zaś konstrukcji wady nie może one 
zasadniczo powstać na skutek siły wyższej, a odpowiedzialność za nią jest wyłączona gdy 
wada powstała na skutek nieprawidłowej eksploatacji lub aktów wandalizmu, zaś umowa 
nie zmienia tej zasady (vide chociażby paragrafy 15.15 i 15.16 umowy).  
 

46. Pkt 15.7 a) - Udzielona gwarancja nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia w szczególności:   
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości.  
  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia, poprzez dodanie 
zastrzeżenia, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy za wszelkie roszczenia z tytułu 
udzielonej gwarancji będzie ograniczona do kwoty kontraktu. Ponadto, Generalny Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści związane z umową.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
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47. Pkt. 15.9 - Generalny Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę lub usterkę Umowy, a w 
szczególności przywrócić Urządzenie do ruchu i eksploatacji zgodnie z wszelkimi Parametrami 
Gwarantowanymi Dyspozycyjnością do pracy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia wskazanego w paragrafie 15.8 powyżej; chyba, iż Strony uzgodnią inny termin w 
protokole, o którym mowa w paragrafie 15.10 poniżej, który nie może być jednak dłuższy niż 1 
(jeden) miesiąc. Przy czym, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia bezpośrednich 
działań naprawczych w zakładzie Inwestora w terminie nie dłuższym niż 24 (dwadzieścia cztery) 
godziny licząc od momentu od dnia otrzymania zawiadomienia wskazanego w paragrafie 15.8 
powyżej (tzw. czas reakcji).  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co się stanie w przypadku powstania rozbieżności i 
konieczności wydania decyzji przez rzeczoznawcę - w takiej sytuacji naprawa w terminie 14 dni 
może być nie możliwa - rzeczoznawca może nie wydać w tym czasie decyzji. Wobec tego w 
ocenie Wykonawcy termin na naprawę powinien biec od dnia wydania decyzji rzeczoznawcy 
stwierdzającej istnienie wady podlegającej naprawie w ramach gwarancji.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ocenie Zamawiającego w przywołanym przypadku, Strony 
powinny uzgodnić inny termin usunięcia wady uwzględniający tą okoliczność (na co 
zezwala powyższy zapis); przy czym, okoliczność ta nie ma wpływu z oczywistych 
względów na sam tzw. czas reakcji.  
 

48. Pkt. 15.9 – […] Okres rękojmi i gwarancji na wadliwe lub posiadające usterki elementy robót i 
prac lub materiały i urządzenia zostanie odpowiednio wydłużony o okres usuwania wady lub 
usterki, zaś  w przypadku ich wymiany lub istotnych napraw w stosunku do nich biegnie na nowo.  
  
Zwracamy się z prośbą o usuniecie powyższego zapisu. Z informacji pochodzących od 
producenta turbiny gazowej wynika, że w przypadku podpisania umowy typu FSA (Full Service 
Agreement) z klientem końcowym, nie wyraża on zgody na zapisy wydłużające bieg gwarancji.  

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wyjaśnia, że okres gwarancji producenta nie 
musi się przekładać na okres gwarancji Generalnego Wykonawcy.  
 

49. Pkt 15.13 - W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancji lub rękojmi, w tym po przekazaniu 
Inwestycji do użytkowania, wad lub usterek uniemożliwiających użytkowanie Inwestycji zgodnie 
z przeznaczeniem lub grożących katastrofą lub znacznymi stratami, w przypadku 
nieprzystąpienia przez Generalnego Wykonawcę do ich usuwania w ciągu 24 (dwudziestu 
czterech) godzin od chwili ich zgłoszenia lub  w przypadku nieusunięcia ich przez Generalnego 
Wykonawcę w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia - Inwestor po upływie 
któregokolwiek z terminów usunie te wady i usterki własnymi siłami lub zleci ich usunięcie innemu 
wykonawcy w odpowiedni sposób, a koszty z tym związane pokryje  z zabezpieczenia, o którym 
mowa w paragrafie 12 Umowy.  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób "znaczne straty" będą oceniane przez 
Inwestora. Co więcej - w związku z tym, ze w przypadku zaistnienia określonych w pkt. 15.13 
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przesłanek skrócony zostanie okres naprawy z 14 do 7 dni, zasadne jest informowanie GW 
przez Inwestora wprost o kwalifikacji wady/usterki pod rygor z pkt. 15.13.  

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie znaczności jest pojęciem nieostrym znanym zarówno 
przepisom prawa, w tym kodeksu cywilnego, jak i stosowanym w umowach (a więc 
niewątpliwie interpretowane zarówno w orzecznictwie sądowym jak i w doktrynie prawa), 
a jego zakres będzie ustalany każdorazowo w danym przypadku z uwzględnieniem 
zaistniałych okoliczności faktycznych, z uwzględnieniem, iż jest to pojęcie mieszczące 
się pomiędzy stratą (na poziomie zwykłym) a rażącą stratą.  
 

50. Pkt 15.18 - W razie stwierdzenia w okresie rękojmi za wady lub gwarancji Istotnych wad i usterek, 
które nie nadają się do usunięcia, Inwestor może również: […]  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, kto i w jakim trybie ma stwierdzać ten fakt.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że oceny tej będzie dokonywał Zamawiający, lecz na podstawie 
tego czy dana wada zostanie usunięta przez Generalnego Wykonawcę, czy nie. 
Albowiem jeżeli dana wada nie zostanie usunięta przez Generalnego Wykonawcę 
pomimo podjęcia przez niego prób jej usunięcia lub Generalny Wykonawca oświadczy 
Zamawiającemu, że nie jest w stanie usunąć danej wady, niewątpliwie zostanie ona 
zakwalifikowana jako wada nieusuwalna. W przypadku odmiennego stanowiska 
Generalnego Wykonawcy (pomimo zaistnienia wskazanych przez Generalnego 
Wykonawcę przesłanek tej kwalifikacji), rozstrzygnięcie będzie zależało od decyzji sądu 
działającego na podstawie opinii biegłego sądowego.   
  

51. Pkt. 16 – Poufność  
  
Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisów wg. których, obowiązek zaufania poufności powinien 
być obciążać także Inwestora.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie. Bezsprzecznie Zamawiający będzie 
dochowywał zasad poufności jednakże całość dokumentacji przetargowej i dokumentacji 
Inwestycji będzie podlegać ocenie przez Instytucję Finansującą.  
 

52. Pkt. 17.1.3 - jeżeli Generalny Wykonawca nie przejmie Terenu Budowy lub nie rozpocznie 
realizacji prac objętych Umową w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przekazania Terenu Budowy 
lub przerwie je na okres ponad 7 (siedmiu) dni bez zgody lub polecenia Inwestora z przyczyn 
leżących po stronie Generalnego Wykonawcy. Prawo odstąpienia od Umowy może być 
zrealizowane także w razie wstrzymania Prac Projektowych, Prac Wykonawczych lub Robót 
Budowlanych przez Kierownika Inwestycji lub Kierownika Budowy, w tym w przypadku 
powołanym w art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego lub Przedstawiciela Inwestora lub Inspektora z 
przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy;  
  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpoczęcia prac od przejęcia terenu budowy do 
14 dni.  
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Dodatkowo prosimy o wprowadzenie minimalnego okres wstrzymania prac Projektowych, Prac 
Wykonawczych lub Robót Budowlanych przez Kierownika Inwestycji lub Kierownika Budowy 
skutkującego powstaniem prawa do odstąpienia.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przejęcia Terminu Budowy lub 
rozpoczęcia prac objętych umową na 14 dni. Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie minimalnego okresu wstrzymania.  
  

53. Pkt.17.1.6 - w każdym czasie, na zasadzie odstąpienia przewidzianego w artykule 644 Kodeksu 
cywilnego w związku z artykułem 656 Kodeksu cywilnego oraz w innych przepisach 
obowiązujących;  
  
Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego postanowienia.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody i wyjaśnia, że na przywołane w Umowie odstąpienie 
pozwalają przepisy prawa niezależnie od tego czy są one przywołane w samej umowie 
(vide np. art. 644 czy art. 491 KC). 
  

54. Pkt. 17.1.12 - Wykonawca dopuścił się działań lub zaniechań sprzecznych z warunkami 
dofinansowania Inwestycji, co stanowiło również naruszenie obowiązków Inwestora wobec 
podmiotu przyznającego to dofinansowanie, albo skutkowało dokonaniem korekt finansowych lub 
zastosowaniem sankcji wynikających z warunków dofinansowania Inwestycji lub umowy o 
dofinansowanie Inwestycji.   
  
Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego postanowienia. Wykonawca nie ma wiedzy na 
temat umowy o dofinansowanie, którą zawarł Inwestor.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja przetargowa, w szczególności SIWZ przywołuje 
program, z którego Zamawiający jako Beneficjent korzysta ze środków publicznych. 
Wytyczne w zakresie wymogów i sposobu udzielania finansowania są ogólnodostępne 
dla Oferentów.  
  

55. Pkt. 17.4 -  W razie odstąpienia od Umowy Generalny Wykonawca jest zobowiązany w terminie  
7 (siedmiu) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu od Umowy przez 
Inwestora do sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót i prac przy udziale Inwestora oraz 
przekazania Terenu Budowy Inwestorowi lub podmiotowi wskazanemu przez Inwestora.  

  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wyżej wskazanego terminu do 14 dni.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
  

56. Pkt. 19.1 -  Niewykonanie lub opóźnienie przez jedną ze Stron wykonania postanowień Umowy 
spowodowane zaistnieniem siły wyższej będzie uważane przez Strony za okoliczność 
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niepowodującą odpowiedzialności odszkodowawczej, w każdym przypadku wyłącznie w takim 
zakresie w jakim niewykonanie zobowiązania umownego przez Stronę jest skutkiem działania 
siły wyższej.   
  
Zwracamy się z prośbą o dodanie sformułowania  „Jak również odpowiedzialność stanowiącą 
dochodzenie kar umownych" .  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż z istoty odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań umownych Strony nie ponoszą odpowiedzialności jeśli doszło do 
tego na skutek okoliczności siły wyższej, a ponadto ioii 
 
  

57. Pkt. 20.1.1. – 20.1.4   
  

a) opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w realizacji 
Zobowiązania Wykonawczego w stosunku do któregokolwiek z terminów realizacji 
poszczególnych elementów  
Robót Budowlanych ustalonych zgodnie z paragrafem 7.3 Umowy - w wysokości 0,05 
(pięciu setnych)  
% Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;   

  

b) opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w realizacji 
Zobowiązania Wykonawczego w stosunku do któregokolwiek z Węzłowych Terminów 
Kontrolnych (Kamieni Milowych) ustalonych zgodnie z paragrafem 7.2 Umowy - w wysokości 
0,1 (jedna dziesiąta) %  
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;   

  

c) opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w realizacji 
Zobowiązania Wykonawczego w stosunku do Terminu Zakończenia Zobowiązania 
Wykonawczego ustalonego zgodnie z paragrafem 7.1 Umowy - w wysokości 0,2 (dwie 
dziesiąte) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia;  

  
  
Zwracamy się z prośbą o zastąpienie terminu "opóźnienie" terminem "zwłoka". Pozwoli to 
na obciążenie wykonawcy karą umowną w sytuacji, w której niewykonanie przedmiotu 
umowy w terminie będzie wynikało z jego winy. Nie znajduje uzasadnienia zapis, który 
obciąża wykonawcę bardzo wysoką karą umowną w przypadku niewykonania przedmiotu 
umowy w terminie z powodów lezących po stronie zamawiającego, osoby trzeciej lub z 
przyczyn losowych.   
Pragniemy podkreślić, że zgodnie z obecnym brzmieniem umowy, wykonawca jest 
obarczony odpowiedzialnością za wszelkiego rodzaju opóźnienie wynikające z 
nieokreślonych bliżej przyczyn.  
Wykonawca jest więc w sytuacji rażąco niekorzystnej z wielu powodów, a jednym  z 
najważniejszych, jest obarczenie wykonawcy odpowiedzialnością za opóźnienie. Uważamy, 
że jest to zapis nie do zaakceptowania dla wykonawców którzy dokładając należytej 
staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy, mimo wszystko są narażeni na dotkliwe 
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kary. Z tych powodów, zwracamy się do zamawiającego o dokonanie zmiany w umowie i 
zmianę terminu "opóźnienie na "zwłokę" .  

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

58. Pkt. 20.1.5 - rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, w całości bądź w części, przez Inwestora z 
przyczyn leżących  po  stronie  Generalnego  Wykonawcy,  w  szczególności  wskazanych w 
paragrafach 15.18.2 lub 17.1.2 – 17.1.10 Umowy - w wysokości 20 (dwadzieścia) % 
Wynagrodzenia bez  podatku od towarów i usług.  
  
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego postanowienia na:   
  
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, w całości bądź w części, przez Inwestora z przyczyn 
leżących  po  stronie  Generalnego  Wykonawcy,  w  szczególności  wskazanych w paragrafach 
15.18.2 lub 17.1.2 –  
17.1.10 Umowy - w wysokości 10 (dziesięć) % Wynagrodzenia bez  podatku od towarów i 
usług.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 

59. Pkt. 20.1.10 - jakiegokolwiek opóźnienia się w zawarciu, przedłużeniu ubezpieczenia 
Generalnego Wykonawcy na warunkach określonych w paragrafie 14 Umowy lub przedłożeniu 
Inwestorowi polis ubezpieczeniowych, o których mowa w paragrafie 14 Umowy - w wysokości 0,1 
(jednej dziesiątej) %  
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  
  
Biorąc pod uwagę, że poziom kary w Umowie, który jest mocno nieadekwatny do wykroczenia, 
zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego postanowienia na:   
  
zwłoki w zawarciu, przedłużeniu ubezpieczenia Generalnego Wykonawcy na warunkach 
określonych  w paragrafie 14 Umowy lub przedłożeniu Inwestorowi polis ubezpieczeniowych, o 
których mowa  w paragrafie 14 Umowy - w wysokości 0,01 (jednej setnej) % Wynagrodzenia 
bez podatku od towarów  i usług za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
  

60. Pkt. 20.1.17 -  niespełnienia przez Urządzenie Dyspozycyjności do pracy z jakichkolwiek 
przyczyn (redukuje się liczbę wymaganych motogodzin rocznie przekładającą się na wynik 
wymaganej Dyspozycyjności dla okresów niewykorzystania Urządzenia z przyczyn leżących po 
stronie Inwestora), w którymkolwiek  z okresów rocznych obowiązywania gwarancji i rękojmi za 
wady na Urządzenie - w wysokości 0,05 (pięć setnych) % Wynagrodzenia bez podatku od 
towarów i usług za każdą rozpoczętą godzinę poniżej minimalnej liczby motogodzin pracy turbiny 
gazowej zainstalowanej w Urządzeniu w danym takim roku; przy czym, w celem uniknięcia 
wątpliwości, Strony wyjaśniają, że kwota tej kary umownej liczona jest odrębnie za każdy rok w 
którym nie dotrzymano Dyspozycyjności do pracy od turbiny gazowej zainstalowanej w 
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Urządzeniu, a ustalenie dotrzymania Dyspozycyjności do pracy dokonywane będzie  w okresach 
rocznych.   
  
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego postanowienia na:   
  
niespełnienia przez Urządzenie Dyspozycyjności do pracy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy (redukuje się liczbę wymaganych motogodzin rocznie przekładającą się na wynik 
wymaganej  
Dyspozycyjności dla okresów niewykorzystania Urządzenia z przyczyn leżących po stronie 
Inwestora),  w którymkolwiek z okresów rocznych obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady 
na Urządzenie -  w wysokości 0,01 (jednej setnej) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i 
usług za każdą rozpoczętą godzinę poniżej minimalnej liczby motogodzin pracy turbiny gazowej 
zainstalowanej w Urządzeniu  w danym takim roku; przy czym, w celem uniknięcia wątpliwości, 
Strony wyjaśniają, że kwota tej kary umownej liczona jest odrębnie za każdy rok w którym nie 
dotrzymano Dyspozycyjności do pracy od turbiny gazowej zainstalowanej w Urządzeniu, a 
ustalenie dotrzymania Dyspozycyjności do pracy dokonywane będzie w okresach rocznych.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wyjaśnia że Zamawiający wyrażał 
odpowiadając na pytania niżej kwestie redukcji odpowiednio godzin zaliczanych na 
poczet wymagalnej Dyspozycyjności z przyczyn nie leżących po Stronie Generalnego 
Wykonawcy. 
 
  

61. Pkt 20.1.18 -  niespełnienia Wskaźnika Parametru Jednostki Kogeneracji - w wysokości 1 (jeden) 
punktu procentowego Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za obniżenie Wskaźnika 
Parametru Jednostki Kogeneracji do wartości każdej kategorii niżej (za każde faktyczne 
obniżenie liczby przysługujących punktów w Kryterium 2 (o którym mowa w SIWZ) o wartość 2 
(dwa), względem przyznanych punktów przy ocenie Oferty Generalnego Wykonawcy), a w 
przypadku gdy faktyczny Wskaźnika Parametru Jednostki Kogeneracji osiągnie wartość spoza 
wartości określonych w tabeli Kategorii 2 oceny Ofert, wówczas w wysokości 1 (jeden) % 
Wynagrodzenia bez podatku od towarów  i usług za każde obniżenie Wskaźnika Parametru 
Jednostki Kogeneracji o wartość 0,5 (pół) punktu procentowego względem wartości podanej w 
Ofercie Generalnego Wykonawcy.   
  
Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego postanowienia. Wskaźnik parametru jednostki 
kogeneracji jest kryterium oceny ofert i ma pomóc w wybraniu inwestorowi najlepszego 
rozwiązania.  W obecnym brzmi stanowi on jedynie kumulację kar wskazanych przez Inwestora 
parametrów gwarantowanych.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę oraz wyjaśnia że odpowiedź udzielona przez 
Zamawiającego na pytanie nr 140 wpisuje się również do odpowiedzi na przedmiotową 
wnioskowaną zmianę.  
  

62. Pkt. 20.2 - Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi określone w Umowie kary umowne w 
terminie do 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia przez Inwestora z żądaniem zapłacenia 
danej kary; przy czym, Inwestor jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej 
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należności Generalnego Wykonawcy, w tym z Wynagrodzenia, lub z zabezpieczenia, również 
w przypadku, gdyby należność taka nie była jeszcze wymagalna. Kary umowne mają charakter 
ryczałtowych i nie podlegają miarkowaniu.   

  
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego postanowienia na:   
  
Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi określone w Umowie kary umowne w terminie do 
14 (czternastu) dni od daty wystąpienia przez Inwestora z żądaniem zapłacenia danej kary; 
przy czym, Inwestor jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności 
Generalnego Wykonawcy, w tym z Wynagrodzenia.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
  

63. Pkt. 20.3 - Kary umowne mogą być kumulowane i naliczane niezależnie od siebie. Łączna 
wysokość kar umownych wskazanych w paragrafach 20.1.1 – 20.1.4 i 20.1.6 – 20.1.19 powyżej, 
którymi może zostać obciążony Generalny Wykonawca, nie przekroczy 25 (dwadzieścia pięć) % 
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług. Jeżeli zastrzeżona w Umowie kara umowna nie 
pokrywa poniesionej przez Inwestora szkody, Inwestor może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
  
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego postanowienia na:   
  
Kary umowne mogą być kumulowane i naliczane niezależnie od siebie. Łączna wysokość kar 
umownych wskazanych w paragrafach 20.1.1 – 20.1.4 i 20.1.6 – 20.1.19 powyżej, którymi 
może zostać obciążony Generalny Wykonawca, nie przekroczy 25 (dwadzieścia pięć) % 
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług. Jeżeli zastrzeżona w Umowie kara umowna 
nie pokrywa poniesionej przez Inwestora szkody, Inwestor może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości wynagrodzenia.   

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

64. Pkt 24.1 - Generalny Wykonawca wszelkie swoje roszczenia względem Inwestora winien 
zgłaszać tak szybko, jak tylko jest to wykonalne i nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od 
dnia, w którym Generalny Wykonawca dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o danym 
zdarzeniu lub Umowa  o generalne wykonawstwo inwestycji okolicznościach. Jeżeli Generalny 
Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym to Inwestor 
będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu takiego roszczenia. Generalny 
Wykonawca winien także dostarczyć dowody i informacje na poparcie roszczenia, odpowiednio 
do danego wydarzenia lub okoliczności.   
  
Zwracamy się z prośbą o:  

- usunięcie zapisu na „nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia, w którym Generalny 
Wykonawca dowiedział”, gdyż, biorąc pod uwagę, kompleksowy charakter zadania, podczas 
realizacji projektu mogą się pojawić różne sytuacje, które będą wymagać głębszej analizy i 
sprawdzenia, wobec tego okres 3 miesięcy może być nie wystarczający i naraża GW na straty.   
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- usunięcie zapisu "lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach", gdyż 
ten zapis jest mocno kontrowersyjny i nie pozwala na jednoznaczną ocenę sytuacji  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

65. Pkt 25.1 - jeśli zostały wysłane pocztą elektroniczną – z chwilą wyświetlenia na urządzeniu 
komputerowym lub telekomunikacyjnym adresata, pod warunkiem otrzymania przez nadawcę 
potwierdzenia takiego wyświetlenia.  
  
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu: z chwilą wyświetlenia na urządzeniu komputerowym 
lub telekomunikacyjnym adresata, pod warunkiem otrzymania przez nadawcę potwierdzenia 
takiego wyświetlenia. Zapis ten jest potencjalnie problematyczny gdyż należy każdorazowo 
wysyłać potwierdzenie pod rygorem uznania że doręczenie nie było skuteczne.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

66. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów wymienionych jako załączniki do Umowy: 
Cennik robót Polecenia Zmiany, zasady prawidłowego postępowania oraz wzoru gwarancji 
bankowej.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że niezwłocznie udostępni Zasady prawidłowego postępowania, 
natomiast Cennik robót Polecenia Zmiany i wzór gwarancji bankowej powinien 
przedstawić Generalny Wykonawca.  
  

67. Biorąc pod uwagę zaakceptowane zmiany przez Inwestora we wzorze umowy, zwracamy się z 
prośbą o udostepnienia zaktualizowanego dokumentu.  
  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że treść wzoru Umowy pierwotnej należy czytać łącznie z ze 
zmianami i wyjaśnieniami wprowadzanymi na bieżąco do listy pytań. W innym przypadku 
udzielone odpowiedzi i stawiane pytania (w części dotyczącej Umowy) zdezaktualizują się 
i będą wprowadzać dezorientację. Ostateczny wzór Umowy zostanie wygenerowany po 
zakończeniu postępowania przetargowego. 

 

 
Zestaw pytań nr 144 dot. umowy z dnia 11.12.2023 wraz ze stanowiskiem i odpowiedzią 
Zamawiającego:  
  

 

1. „Istotne wady i usterki” – oznaczają wady lub usterki, które (i) uniemożliwiają lub znacznie 
utrudniają w ocenie Inwestorowi użytkowanie danego zakresu prac i robót objętych 
Umową lub Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, w tym wpływające negatywnie na 
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bezpieczeństwo, ergonomię i rachunek ekonomiczny eksploatacji Urządzenia lub (ii) 
polegają na wykonaniu danych prac [….]  
  
Niniejszy zapis jest dość ogólny. Wobec czego zwracamy się z prośbą o jego 
doprecyzowanie,  w szczególności w zakresie "rachunku ekonomicznego eksploatacji 
Urządzenia" - w tym zakresie proponujemy odniesienie się bezpośrednio do 
parametrów Urządzenia wskazanych wprost w Umowie.  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy wykonania 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wykonawcy złożą oferty obejmujące warunki 
nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych (serwisowych). Pośrednio na 
rachunek ekonomiczny mają wpływ parametry techniczne. Dlatego Zamawiający 
pozostawia zapis bez zmian bez dodatkowego doprecyzowania. 

 
  

2. „Istotne wady i usterki” – oznaczają wady lub usterki, które (i) uniemożliwiają lub znacznie 
utrudniają użytkowanie danego zakresu prac i robót objętych Umową lub Inwestycji 
zgodnie z przeznaczeniem, w tym wpływające negatywnie na bezpieczeństwo, 
ergonomię i rachunek ekonomiczny eksploatacji Urządzenia lub (ii) polegają na 
wykonaniu danych prac i robót objętych Umową lub Inwestycji w sposób istotnie 
niezgodny w ocenie Inwestora z Umową, w tym Harmonogramem, Projektem, w tym w 
PFU lub SIWZ, Projektem Wykonawczym lub przepisami prawa i normami, w tym Prawa 
Budowlanego oraz Prawa Energetycznego, a w szczególności przepisami i normami 
stosowanymi w budownictwie oraz w budowie, instalacji i montażu wysokosprawnych 
źródeł kogeneracji zasilanych gazem lub wytycznymi ubezpieczeniowymi FM Global, lub 
sztuką budowlaną lub wymogami Inwestora lub (iii) uniemożliwiają lub znacznie 
utrudniają w ocenie Inwestora dalszą realizację Inwestycji;  
  
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu powyższej definicji poprzez dodanie 
zapisu "wytycznymi ubezpieczeniowymi FM Global wskazanymi w niniejszej Umowie" . 
W innym przypadku może dojść do potencjalnej sprzeczności z wytycznymi, w zakresie 
których nie mamy szczegółowej wiedzy. Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie w 
dalszej części poprzez zmianę zapisów na "wymogami Inwestora wskazanymi w 
Umowie".   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

  
 

3. „Okres Trwania Zobowiązania Wykonawczego” - oznacza czas pomiędzy określonym w 
Umowie terminem rozpoczęcia wykonywania przez Generalnego Wykonawcę prac w 
ramach niniejszej Umowy  a terminem kompletnego zrealizowania warunków, o których 
mowa w paragrafie 8.26 Umowy, w tym także warunku uzyskania w imieniu Inwestora 
Prawa Użytkowania Inwestycji,  
  
Zwracamy się z prośbą o weryfikację, czy wskazane odwołanie do paragrafu 8.26 jest 
właściwe.   
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że faktycznie jest błąd odwołania i odwołanie powinno 
zostać zmienione na 8.27. - Inwestor dokona w definicji „Okres Trwania 
Zobowiązania Wykonawczego” poprawienia omyłki pisarskiej z błędnego 
odesłania do paragrafu 8.26 na prawidłowe do paragrafu 8.27. 

  

4. Prace Projektowe” – oznacza wszelkie prace projektowe objęte Przedmiotem Umowy, 
obejmujące  w szczególności wykonanie projektu podstawowego, Projektu 
Wykonawczego i Projektu Budowlanego dla Inwestycji, wraz z obowiązkiem 
Generalnego Wykonawcy uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez Inwestora i 
uzyskania wszelkich dalszych zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, zgód i uzgodnień 
dotyczących tych projektów oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad tymi projektami.  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakie są wymogi Inwestora dotyczące projektu 
podstawowego i jego zawartości.   

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że projekt podstawowy stanowi założenia Projektu 
Budowlanego przygotowanego w oparciu o PFU (plan zagospodarowania terenu 
wraz z opisem proponowanych rozwiązań w zakresie rozlokowania urządzeń, trasy 
przebiegu sieci, propozycji (akceptowanych w PFU rozwiązań równoważnych) 
zamiennych). 

 
 

5. „Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy” - oznacza osobę prawidłowo umocowaną 
przez Generalnego Wykonawcę w zakresie prowadzenia wszystkich spraw związanych 
z realizacją niniejszej Umowy. Na dzień zawarcia Umowy Przedstawicielami 
Generalnego Wykonawcy uprawnionymi do samodzielnej jego reprezentacji wobec 
Inwestora są: _ (numer telefonu _ mail: ) oraz _ (numer telefonu _, mail: _);  w przypadku 
Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy lub zmiany jego danych kontaktowych 
Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi na piśmie nowe dane w terminie 1 
(jednego) dnia roboczego od dnia ich zmiany.  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jaka jest różnica między Przedstawicielem 
Generalnego Wykonawcy, a Kierownikiem Inwestycji. Czy funkcje te może pełnić ta 
sama osoba?  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia że zgodnie z definicją (i) „Przedstawiciel Generalnego 
Wykonawcy” jest umocowany do prowadzenia wszystkich spraw związanych z 
realizacją Umowy i nie podlega akceptacji przez Zamawiającego,  (ii) a 
„Kierownik Inwestycji” zarządza i koordynuje realizację całości Inwestycji i 
podlega akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że funkcje te 
może pełnić ta sama osoba. 
 

6. Pkt. 1.10 - Celem uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie wyjaśniają, iż osiągnięcie 
Parametrów Gwarantowanych i Dyspozycyjności do pracy przez Urządzenie stanowi 
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istotne zobowiązanie Generalnego Wykonawcy, a niespełnienie przez Urządzenie 
którychkolwiek z wartości, charakterystyk lub parametrów będących Parametrami 
Gwarantowanymi lub Dyspozycyjności do pracy, Strony traktować będą jako 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz Istotną wadę i usterkę.  

  
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu "niewykonanie" - w innym przypadku 
Strony dowolnie będą mogły przyjąć, że do wykonania umowy nie doszło w ogóle.   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przychyla się do propozycji, z zastrzeżeniem że wykreśleniu 
podlegają słowa „niewykonanie lub”. 

  

7. Pkt. 1.11 – […] Mając to na względzie, Generalny Wykonawca zobowiązuje się i 
zapewnia, że przy wykonaniu niniejszej Umowy nie będzie podejmować żadnych działań, 
które mogłyby, w szczególności w związku warunkami przewidzianymi dla 
dofinansowania pozyskanego przez Inwestora, pozbawić Inwestora tego dofinansowania 
w całości bądź części lub skutkować dokonaniem korekt finansowych lub zastosowaniem 
innych sankcji w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Generalny Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone w związku lub na skutek jego 
działania lub zaniechania stanowiącego naruszenie warunków przyznania Inwestorowi 
tego dofinansowania na realizację Inwestycji, w tym tytułem ewentualnych korekt 
finansowych i innych sankcji określonych dla tego dofinansowania lub w umowie o 
dofinansowanie. Strony zgodnie postanawiają, iż Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ma prawo do dokonania kontroli wszelkich 
dokumentów oraz wszelkich robót i prac Generalnego Wykonawcy oraz 
Podwykonawców, objętych Przedmiotem Umowy lub związanych z realizacją Umowy.   
  
Zwracamy się z prośbą o usunięcie fragmentu: „. Generalny Wykonawca zobowiązuje 
się pokryć wszelkie szkody wyrządzone w związku lub na skutek jego działania lub 
zaniechania stanowiącego naruszenie warunków przyznania Inwestorowi tego 
dofinansowania na realizację Inwestycji, w tym tytułem ewentualnych korekt finansowych 
i innych sankcji określonych dla tego dofinansowania lub w umowie  o dofinansowanie”.  
Generalny Wykonawca nie zna warunków umowy pomiędzy Zamawiającym, a NFOŚiG.   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Oferentom znany jest 
program, z którego Beneficjent korzysta finansując przedsięwzięcie, jego 
wytyczne, kryteria oraz zna maksymalne wymogi względem kar umownych. W 
zakresie skutków działania należy w szczególności rozpatrywać termin 
wykonania oraz parametry pracy oferowanego urządzenia.  

  

8. Pkt. 2.3.1 b) - […] przemieszczenia we wskazane przez Inwestora miejsce, mienia 
Inwestora oraz innych podmiotów, znajdującego się na Terenie Budowy, w szczególności 
maszyn i urządzeń i innych materiałów.   
  
Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego zapisu, ze względu na fakt, że na tą 
chwilę nie mamy wiedzy jakie mienie Inwestora będzie znajdowało się na terenie 
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budowy, a tak skonstruowany zapis naraża Wykonawcę na potencjalnie duże ryzyko 
odpowiedzialności odszkodowawczej.   
  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Oferenci mają 
możliwość odbyć wizję lokalną.   

 

9. Pkt. 2.5.9 -  Uzyskania decyzji (i) aktualizujących warunki przyłączeniowe do sieci 
gazowej i sieci elektrycznej, w zakresie wynikającym z Dokumentacji Inwestycji oraz (ii) 
przedłużającej odpowiednie decyzje i dokumenty o okres konieczny do zakończenia 
Inwestycji i uzyskania Prawa Użytkowania Inwestycji.  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sformułowania: „w zakresie wynikającym z 
Dokumentacji Inwestycji”. Czy Inwestor potwierdza, że ewentualna aktualizacja 
Warunków Przyłączenia do Sieci Elektroenergetycznej leży w jego gestii.   
  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że jeśli Oferta spełnia wymogi przetargowe ewentualna 
aktualizacja Warunków Przyłączenia do Sieci Elektroenergetycznej leży w gestii 
Zamawiającego. 

 
  

10. Pkt. 3.6 - Przygotowując ocenę wykonalności Wniosku w zakresie jego wpływu na koszty 
Inwestycji oraz wysokość Wynagrodzenia Generalny Wykonawca zobowiązany jest 
opracować wycenę objętych takim Wnioskiem robót i materiałów, na podstawie cennika 
robót i materiałów, który stanowi załącznik do Umowy, w przypadku braku takiej 
możliwości - przedstawić Inwestorowi co najmniej 3 (trzy) oferty niepowiązanych między 
sobą i z Generalnym Wykonawcą wykonawców na wykonanie takich robót wraz z 
dostawą materiałów objętych Wnioskiem […]  
  
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wspomnianego wyżej cennika robót i 
materiałów.   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymóg ten spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca 
zobligowany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym cennika robót i 
materiałów. 

  

11. Pkt. 3.6 […] W razie gdyby Polecenie Zmiany miało mieć wpływ na Okres Trwania 
Zobowiązania Wykonawczego Generalny Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić to w 
ocenie wykonalności Wniosku przy czym Strony zgodnie postanawiają, że Polecenie 
Zmiany objęte Wnioskiem przedłożonym Generalnemu Wykonawcy nie później niż na 3 
(trzy) miesiące przed Terminem Zakończenia Zobowiązania Wykonawczego, 
niezwiększające istotnie zakresu Robót Budowlanych oraz niepowodujące konieczności 
uzyskania decyzji, zgód lub pozwoleń organów administracji publicznej, nie będzie miało 
wpływu na Okres Trwania Zobowiązania Wykonawczego.   
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Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu. Zapis rozstrzyga 
wyłącznie przypadek posługiwania się Podwykonawcami, wobec czego do ustalenia 
pozostaje, co w sytuacji, gdy GW nie będzie posługiwał się podwykonawcami, a we 
własnym zakresie zrealizuje takie roboty? Kwestia ta nie została uregulowana. 
Zwracamy się również z prośbą o modyfikację zapisu „niezwiększające istotnie zakresu 
Robót Budowlanych " gdyż jest on dość nieprecyzyjny i pozostawia szerokie pole do 
interpretacji.  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że na tym etapie postępowania nie planuje doprecyzować 
przedmiotowego, przywołanego zapisu. 

  

12. Pkt. 3.8 - Polecenie Zmiany, o którym mowa w paragrafie 3.4 powyżej, wydane przez 
Inwestora jest wiążące dla Generalnego Wykonawcy, który nie może odmówić jego 
wykonania; [..]  
  
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu poprzez dodanie 
sformułowania „jest wiążące dla Generalnego Wykonawcy pod warunkiem, że w całości 
uwzględnia parametry wskazanie  w ocenie Wniosku, jak również wysokość 
Wynagrodzenia wskazaną w ocenie Wniosku. Polecenie Zmiany uznaje się za wiążące 
o ile zostało zaakceptowane wprost przez Generalnego Wykonawcę. „ W innym 
przypadku, Inwestor będzie uprawniony do jednostronnej zmiany umowy.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

13. Pkt. 4.5 - Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi Projekt Budowlany zawierający 
również projekt techniczny w 4 (czterech) egzemplarzach, wraz z oświadczeniem o 
kompletności Projektu Budowlanego, oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych w 
postaci 2 (dwóch) płyt CD; dokumentem potwierdzającym odbiór Projektu Budowlanego 
przez Inwestora jest protokół zdawczo-odbiorczy, opatrzony datą i podpisany przez 
Strony. Inwestor dokona akceptacji lub odmowy dokonania akceptacji Projektu 
Budowlanego wraz ze wskazaniem przyczyn braku akceptacji w formie pisemnej w 
terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego otrzymania; przy czym, bezskuteczny upływ 
tego terminu nie oznacza akceptacji Projektu Budowlanego przez Inwestora. […]  
  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia. Zapis w obecnym 
brzmieniu powoduje ryzyko, że w przypadku milczenia Inwestora GW będzie w stanie 
zawieszenia, a projekt nie będzie zatwierdzony, co może wpływać na terminy realizacji 
umowy. Wobec czego zwracamy się z prośbą,  o wprowadzenie mechanizmu, zgodnie 
z którym w przypadku milczenia Inwestora, Wykonawca wezwie go do zaakceptowania 
lub wniesienia uwag do Projektu w dodatkowym terminie, po bezskutecznym upływie 
którego zostanie przyjęte że Projekt został zatwierdzony.  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza, na etapie po wyborze Wykonawcy wprowadzenie 
zmiany polegającej na ustaleniu terminu (zdefiniowanego okresu) uzgodnienia 
przedkładanych (KOMPLETNYCH) do akceptacji projektów. 
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14. Pkt. 4.8 - Zakres Wniosku o Pozwolenie na Budowę, w szczególności rodzaj i zawartość 
Wniosku  o Pozwolenie na Budowę, wynika szczegółowo z obowiązujących przepisów 
prawa oraz rodzaju i zakresu Inwestycji; w razie takiej potrzeby zgłoszonej przez 
Generalnego Wykonawcę, Inwestor jest zobowiązany dokonywać z Generalnym 
Wykonawcą bieżących uzgodnień oraz przekazywać mu wszelkie informacje  i 
wyjaśnienia, a także dokumenty, których opracowanie lub uzyskanie obciąża Inwestora. 
Strony zgodnie postanawiają, iż zakresem usług jest objęte wykonania zaawansowanej 
koncepcji projektowej, wariantów koncepcji dostarczonej przez Inwestora oraz 
wizualizacji i innych czynności projektowych. Przy czym, Wniosek o Pozwolenie na 
Budowę będzie się składał z wszelkich elementów niezbędnych dla uzyskania 
Pozwolenia na Budowę, a w szczególności z (i) projekt zagospodarowania terenu, (ii) 
projektu architektoniczno-budowlanego, (iii) mapy dla celów projektowych oraz (iv) 
projektu technicznego. W celu opracowania Wniosku o Pozwolenie na Budowę 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do uzyskania wszelkich 
uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Budowę, w tym uzyskania 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz koordynacji międzybranżowej.  

  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakie odstępstwa od przepisów techniczno-
budowlanych są do uzyskania przez Generalnego Wykonawcę?  
  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie precyzuje, jakie odstępstwa (potencjalnie) od 
przepisów techniczno-budowlanych. Na tym etapie Zamawiający nie ma wiedzy 
czy w ogóle i ewentualnie jakie odstępstwa będą konieczne do uzyskania.  
Jednak gdyby z projektu wykonanego przez Generalnego Wykonawcę wynikała 
konieczność uzyskania takich odstępstw to Zamawiający oczekuje że Generalny 
Wykonawca je uzyska.  

 

15. Pkt. 4.11 - Po każdorazowej akceptacji przez Inwestora poszczególnych części Projektu 
Wykonawczego zgodnie z postanowieniami artykułu 4.10 powyżej, Generalny 
Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uszczegółowić Harmonogram, tak aby 
szczegółowo i wyczerpująco określał on wszelkie prace i roboty, która mają zostać 
wykonane, oraz wszelkie urządzenia i materiały, które mają być zamontowane lub 
wbudowane.  
  
  
Prosimy o potwierdzenie, czy uszczegółowienie Harmonogramu będącego załącznikiem 
do umowy ma odbywać się na podstawie aneksu?  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na doszczegółowienie, gdyż takie 
doszczegółowienie przewiduje sama umowa, a więc nie stanowi to jej zmiany.  

  

16. Pkt. 4.12 - Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Generalny Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlanego, 
Wniosku o Pozwolenie na Budowę i Projektu Wykonawczego, z najwyższą starannością 
uwzględniającą zawodowy charakter jego działalności, a także zgodnie z zasadami 
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współczesnej wiedzy technologicznej, technicznej i budowlanej oraz obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa i normami, w tym w szczególności Prawa Budowlanego 
oraz Prawa Energetycznego, a w szczególności przepisów dotyczących budowy, 
instalacji i montażu oraz użytkowania i eksploatacji wysokosprawnych źródeł kogeneracji 
zasilanych gazem. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania 
wszelkich obowiązków nałożonych na projektanta przepisami obowiązującego prawa, w 
szczególności Prawa Budowlanego oraz Prawa Energetycznego. Generalny Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady dokumentacji projektowej, w tym Projektu 
Budowlanego, Wniosku o Pozwolenie na Budowę i Projektu Wykonawczego, a w tym za 
ich niezgodność lub sprzeczność z obowiązującymi przepisami lub normami i ich 
niezgodności z wymogami lub potrzebami Zmawiającego, oraz wszelkie szkody 
Inwestora powstałe na skutek lub w związku z wadliwością tej dokumentacji, a także za 
wszelkie koszty związane z usunięciem tych wad oraz ich skutków; odpowiedzialność ta 
jest nieograniczona w czasie, o ile po wykonaniu tej dokumentacji projektowej nie doszło 
do zmiany przepisów lub norm w zakresie objętym lub dotyczących tej dokumentacji. W 
przypadku, gdy organ administracyjny właściwy do wydania decyzji administracyjnych w 
sprawie Pozwolenia na Budowę, zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do Projektu 
Budowlanego lub Wniosku o Pozwolenie na Budowę bądź ich poszczególnych 
elementów, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych wad w terminie 
wyznaczonym przez ten organ administracji lub wynikającym z przepisów prawa, gdy nie 
został on wskazany.  
  
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższego punktu przez dodanie zapisu: 
"wymogami lub potrzebami wprost wskazanymi w Umowie". Dodatkowo zwracamy się z 
prośbą o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wynikającego z powyższego 
postanowienia do wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy, a ponadto 
wskazanie wprost że odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści.   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie.  

 

17. Pkt. 4.15 - W trakcie wykonywania Umowy na każde wezwanie Inwestora, zaś po 
wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy niezwłocznie bez wezwania – nie później niż w 
terminie 7 (siedmiu) dni Generalny Wykonawca ma obowiązek zwrotu i przekazania 
Inwestorowi Projektu, jak i innej dokumentacji przekazanych przez Inwestora lub 
opracowanych i wykonanych przez Generalnego Wykonawcę dla Inwestora, w tym 
Projektu Wykonawczego, w związku z Umową. […]  
  
Prosimy o doprecyzowanie  czy wskazany  termin liczymy od daty złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu, czy od dnia rozwiązania umowy?  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie to są odrębne 
instytucje prawne. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy to skutek odstąpienia 
następuje z dniem złożenia oświadczenia przez Zamawiającego i od tego dnia 
należy liczyć 7 dniowy termin. W przypadku rozwiązania Umowy, zależnie od 
tego czy następuje ono z zachowaniem okresu wypowiedzenia czy bez: ani 
umowa, ani przepisy nie przewidują takiej sytuacji.  
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18. Pkt. 5.1.1 - Wprowadzenie Generalnego Wykonawcy na Nieruchomość oraz protokolarne 
przekazanie Terenu Budowy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania 
Pozwolenia na Budowę.  
  

Prosimy o doprecyzowanie czy termin ten liczony jest od dnia wydania decyzji, czy też jej 
uprawomocnienia się?  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie planuje doprecyzowania, albowiem Pozwolenie na 
Budowę jest zdefiniowane jako ostateczna decyzja administracyjna, czyli gdy 
wyczerpano administracyjny tok odwoławczy albo nie złożono odwołania w terminie. 
Umowa posługuje się też w innych zapisach pojęciem „ostateczności” decyzji, tj. w 
definicjach „Dokumentacji Inwestycji” i „Prawa Użytkowania Inwestycji”, a także w 
paragrafie 2.10, paragrafie 7.2 w tiret 9 dot. pozwolenia na użytkowanie, oraz 
paragrafie 7.4 umowy. Reasumując, termin należy liczyć od uzyskania przez 
decyzję ostateczności (nie prawomocności co jest odrębną instytucją prawną).    
  

19. Pkt. 6.2.22 - Opracowania dokumentacji wykonawczej lub warsztatowej dla tych 
elementów Prac  
Wykonawczych i Robót Budowlanych, dla których jest to potrzebne między innymi w 
celu prawidłowego  
ich wykonania lub jeżeli wynika to z Projektu Wykonawczego lub przepisów 
branżowych dla tego typu Prac Wykonawczych i Robót Budowlanych.  
  
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie słowa warsztatowej.   
  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słowa „warsztatowej” wraz z 
poprzedzającym słowem „lub”. 

 
 

20. Pkt. 6.2.24 c) – […] innych zmianach w rejestrze przedsiębiorców, dotyczących 
Generalnego Wykonawcy;  
  
Zwracamy się z prośbą,o doprecyzowanie powyższego zapisu poprzez wskazanie 
wprost rodzaju zmian w KRS, które mamy raportować Inwestorowi.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że każda zmiana KRS. Zamawiający nie planuje 
doprecyzować zapisów.  

 

21. Pkt. 6.2.27 - Na zasadach ustalonych w umowie, o której mowa w paragrafie. 6.5 poniżej, 
za dodatkowym wynagrodzeniem niezależnym od Wynagrodzenia zapewnienia serwisu 
gwarancyjnego i koordynacji serwisu gwarancyjnego wszystkich materiałów i urządzeń 
zainstalowanych w ramach realizowanej Umowy, w tym Urządzenia i jego 
poszczególnych elementów, a wymagających, na mocy udzielonej gwarancji, 
specjalistycznego serwisowania, z podaniem warunków tego serwisu do Inwestora, w 
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formie pisemnej; tabela serwisów stanowi jeden z elementów dokumentacji 
powykonawczej i zostanie opracowana przez Generalnego Wykonawcę w oparciu o 
Ofertę sporządzoną na podstawie SIWZ (załącznik nr 1 do SIWZ).  
  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację lub usunięcie powyższego postanowienia. W 
powyższym zapisie jest  mowa o serwis "wszystkich materiałów i urządzeń 
zainstalowanych w ramach realizowanej Umowy", co jest nie zgodne z zapisami SIWZ 
oraz odpowiedziami Zamawiającego wg których: Zamawiający wymaga, aby wycena 
Przedmiotu Zamówienia wyrażona była ceną dotyczącą Przedmiotu Zamówienia (bez 
wliczania do ceny Przedmiotu Zamówienia kosztów usług serwisowania, przeglądów,  z 
wyjątkiem wliczenia w wycenie ryzyk kosztów usuwania awarii i usterek w ramach 
gwarancji i rękojmi). Niezależnie jednak Zamawiający wymaga, aby wykazać odrębnie 
koszty serwisowania turbiny gazowej w okresie pełnych pięciu lat (jak to określono w 
kryterium 3 (kryterium punktowane) w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ. Koszty serwisowania 
(punktowane) w kryterium 3 obejmują koszty serwisowania odniesione wyłącznie do 
turbiny gazowej. Nie należy ujmować kosztów serwisowania pozostałych komponentów 
jednostki kogeneracyjnej, ani turbiny gazowej w cenie Oferty. Warunki serwisowania 
będą odrębnie uzgadniane z wybranym Wykonawcą w oparciu o warunki zapytania 
ofertowego i pozostałej dokumentacji przetargowej i oferty Wykonawcy.  
  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymogi przetargowe dotyczą złożenia oferty m.in. z ceną 
Przedmiotu Zamówienia. Oferta winna zawierać również cenę serwisu dla części 
serwisowania (podlega ocenie punktowej, mimo że koszty serwisowania nie są 
wliczane w nakłady inwestycyjne – wynika to z faktu braku kwalifikacji kosztów 
operacyjnych do finansowania ze środków publicznych. Zamawiający wymaga 
jednak podania kosztów serwisowania dla porównania Ofert w ramach kryterium. 
Zamawiający nie widzi sprzeczności. Wyjaśnia się, że szczegóły serwisowania 
podjęte będą w oparciu o umowę odrębną – jednakże w oparciu o ofertę serwisową 
Oferty poddawaną ocenie.   

 

22. Pkt. 6.3 - Obowiązki Kierownika Budowy wynikają z przepisów prawa, w tym Prawa 
Budowlanego  i Rozporządzenia BHP; przy czym, Kierownik Budowy jest zobowiązany 
do stałej obecności na Terenie Budowy podczas wykonywania Prac Budowlanych, w 
okresie od protokolarnego przekazania Terenu Budowy, aż do momentu Odbioru 
Końcowego.  
  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy stała obecność kierownika budowy jest 
konieczna jeżeli GW  zapewni, stałą obecność Kierownik Inwestycji ?  
  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w tym zakresie wymagane jest spełnienie wymogów 
prawa budowlanego i BHP odpowiednio. Nie dopuszcza się wykonywania robót 
budowlanych bez obecności kierownika budowy. 

 
 
Zestaw pytań nr 143 dot. umowy (ubezpieczenia) z dnia 11.12.2023 wraz ze stanowiskiem i 
odpowiedzią Zamawiającego:  
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Pytanie ubezpieczeniowe nr 1:  
  
W Umowie pkt 14.4 Zamawiający oczekuje utrzymywania polis wskazanych w punkcie 14.1  
przez cały okres trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Punkt 14.1 określa wymogi 
dotyczące: • Ubezpieczenia wszystkich ryzyk związanych z realizacją Umowy (CAR/EAR) – 
14.1.1 • Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej – 14.1.2  
  
Polisę OC można utrzymywać w mocy zgodnie z wymogiem powyżej tzn. w okresie gwarancji i 
rękojmi, natomiast polisa wszystkich ryzyk budowy i montażu czyli polisa CAR/EAR ze względu 
na swój charakter produktu ubezpieczeniowego zawsze utrzymywana jest tylko i wyłącznie przez 
okres tych robót lub montażu tzn. do dnia końcowego odbioru robót. Polisę tą można rozszerzyć 
o klauzule 003 oraz 004 rozszerzając tym samym odpowiedzialność z niej o okres (i w zakresie) 
wskazany w tych klauzulach (zgodnie ze standardem rynkowym jest to łącznie 36 miesięcy), 
jednak sama polisa nie jest już utrzymywana ze względu właśnie na charakter ubezpieczeniowy 
tego produktu (CAR/EAR).  
  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów we wzorze Umowy pkt 14.4 
według poniższej propozycji:  
„Ubezpieczenie w zakresie nie mniej korzystnym dla Inwestora niż wynikające z umów 
ubezpieczenia (polis) wskazanych w paragrafie 14.1 powyżej, będzie utrzymywać:  
• Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) – do dnia zakończenia robót 
montażowych, ale nie krócej niż do bezusterkowego Odbioru Końcowego tych robót przez 
Komisję Odbiorową, • Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej – w całym okresie trwania 
Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.  
Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia (…) bz”  
  
Zaproponowany zapis odpowiada charakterowi ubezpieczenia CAR/EAR oraz praktykom 
rynkowym, natomiast przywołany zapis z Umowy nie jest możliwy do spełnienia. Polisy CAR/EAR 
zgodnie z treścią OWU obowiązują nie dłużej niż do momentu końcowego protokołu obioru robót 
lub oddania przedmiotu budowy/montażu do użytku.  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

 
 
  
Pytanie ubezpieczeniowe nr 2:  
  
W Umowie pkt 14.1.2 Zamawiający oczekuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (…) 
obejmującej (…) szkodę majątkową na majątku własnym (…).  
Pragniemy zauważyć, że odpowiedzialność cywilna dotyczy odpowiedzialności wobec podmiotów 
trzecich i biorąc pod uwagę charakter produktów ubezpieczeniowych w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej, polisy takie nigdy nie obejmują odpowiedzialności ubezpieczonego 
za zniszczenie własnego mienia. W celu ubezpieczenia mienia własnego zawiera się polisy 
majątkowe obejmujące swoim zakresem poszczególne składniki majątku takie jak nieruchomości, 
pojazdy, maszyny itp.   
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Nie ma możliwości uzyskania polisy OC obejmującej odpowiedzialność ubezpieczonego za 
szkodę majątkową na majątku własnym.  
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie z ww. punktu tj. 14.1.2 słów 
„własnym” lub jeżeli Zamawiający miał na myśli swoje mienie to zamianę słowa „własnym” na 
„Zamawiającego”.  
  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa „własnym” na „Zamawiającego” oraz 
dodatkowo wymaga ubezpieczenia mienia własnego. 

 
Pytanie ubezpieczeniowe nr 3  
  
W Umowie pkt. 14.11 Zamawiający zobowiązuje Generalnego Wykonawcę do zapewnienia 
ubezpieczenia Podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadach opisanych w 
paragrafach 14.1 – 14.10  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie definiuje 
sposobu w jaki Generalny Wykonawca zapewni spełnienie tego warunku?   
  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie ubezpieczeniowe nr 4  
  
W SWZ rozdział V pkt 5 Zamawiający formułuje wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i 
finansowej Oferenta poprzez złożenie przez niego dokumentu potwierdzającego posiadanie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (…) w postaci 
opłaconej oraz ważnej polisy ubezpieczenia.  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 
złożenie innego niż polisa dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej ochrony 
ubezpieczeniowej np. certyfikatu (przy założeniu, że dokument ten będzie potwierdzał ochronę 
ubezpieczeniową w Towarzystwie Ubezpieczeniowym zgodnie z warunkami Umowy)?  
  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 
Pytanie ubezpieczeniowe nr 5  
W SWZ rozdział V pkt 5 Zamawiający formułuje wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i 
finansowej Oferenta poprzez złożenie przez niego dokumentu potwierdzającego posiadanie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (…) w postaci 
opłaconej oraz ważnej polisy ubezpieczenia (…) ważnej na dzień złożenia oferty.  
W związku z powyższym zapisem wnioskujemy o wprowadzenie zmiany w zakresie terminu 
obowiązywania polisy poprzez usunięcie treści „ważnej na dzień złożenia oferty” i zamianę na 
„ważnej na dzień zawarcia Umowy” – jeżeli polisa ma być ważna na dzień złożenia oferty 
oznacza to, że Oferent musi nabyć (z obowiązkiem zapłaty) polisę OC przed złożeniem oferty, nie 
znając wyniku przetargu i nie wiedząc czy faktycznie będzie potrzebował zakupionej polisy – 
naraża to Oferenta na ryzyko straty finansowej.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

 

 
Zestaw pytań nr 142 dot. kar umownych Oferenta z dnia 4.12.2023:  

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych wskazanych w punkcie 20.1. umowy 
zgodnie z propozycją poniżej: 
20.1.1 opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w realizacji 
Zobowiązania Wykonawczego w stosunku do któregokolwiek z terminów realizacji poszczególnych 
elementów Robót Budowlanych ustalonych zgodnie z paragrafem 7.3 Umowy - w wysokości 0,01 
(jedna setna)% Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

 
20.1.2 opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w realizacji 
Zobowiązania Wykonawczego w stosunku do któregokolwiek z Węzłowych Terminów Kontrolnych 
(Kamieni Milowych) ustalonych zgodnie z paragrafem 7.2 Umowy - w wysokości 0,02 (dwie setne) 
% Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

 
20.1.3 opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w realizacji 
Zobowiązania Wykonawczego w stosunku do Terminu Zakończenia Zobowiązania Wykonawczego 
ustalonego zgodnie z paragrafem 7.1 Umowy - w wysokości 0,05 (pięć setnych) % Wynagrodzenia 
bez podatku od towarów i usług za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

 
20.1.4 opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w usunięciu wad lub 
usterek stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi lub opóźnienia 
z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w podjęciu lub wykonaniu czynności 
corocznej (z dopuszczeniem tolerancji 14 dni od terminu określonego w SIWZ pkt. II.3.1.2.5) 
weryfikacji Parametrów Gwarantowanych w okresie 5 (pięciu) lat od dnia Odbioru Końcowego lub 
opóźnienia z przyczyn leżących o stronie Generalnego Wykonawcy w podjęciu lub wykonaniu 
czynności serwisowych względem określonych w DTR Urządzenia (zgodnych z Ofertą 
Generalnego Wykonawcy) - w wysokości 0,02 (dwie setne) % Wynagrodzenia bez podatku od 
towarów i usług za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

 
20.1.5 rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, w całości bądź w części, przez Inwestora z przyczyn 
leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, w szczególności wskazanych w paragrafach 15.18.2 
lub 17.1.2 – 17.1.10 Umowy - w wysokości 10 (dziesięć) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów 
i usług; 

 
20.1.6 nieprzedłożenia Inwestorowi umowy o podwykonawstwo (z wyłączeniem dalszego 
podwykonawstwa) lub jej zmian, w formie uwierzytelnionego odpisu, wraz z oryginalnym 
oświadczeniem, o których mowa w paragrafie 8.20 Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
zawarcia takiej umowy lub aneksu - w wysokości 5.000,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy) 
za każde takie nieprzedłożone umowę, aneks do niej lub oświadczenie;  

 
20.1.7 naruszenia obowiązków zachowania w tajemnicy Informacji poufnych, o których mowa w 
paragrafie 16 Umowy - w wysokości 25.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy) 
za każde takie naruszenie; 
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20.1.8 braku lub opóźnienia w zapłacie całości bądź części wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5.000,00 złotych (słownie złotych: 
pięć tysięcy) za każdy przypadek dokonania przez Inwestora bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pomimo bezskutecznego wezwania Inwestora przez 
Generalnego Wykonawcę do dokonania takiej zapłaty; 

 
20.1.9 eksponowania znaków firmowych lub znaków towarowych na Terenie Budowy niezgodnie z 
postanowieniami paragrafu 6.2.30 Umowy - w wysokości w wysokości 1.000,00 złotych (słownie 
złotych: tysiąc) złotych za każdy rozpoczęty dzień naruszenia;  

 
20.1.10 jakiegokolwiek opóźnienia się w zawarciu, przedłużeniu ubezpieczenia Generalnego 
Wykonawcy na warunkach określonych w paragrafie 14 Umowy lub przedłożeniu Inwestorowi polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w paragrafie 14 Umowy - w wysokości 0,02 (dwie setne) % 
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

 
20.1.11 spowodowania przez Generalnego Wykonawcę opóźnienia lub przerwy w dostawie lub 
montażu maszyn i urządzeń, o których mowa w paragrafie 2.7 zdanie 2 Umowy - w wysokości 0,2 
(dwie dziesiąte) % Wynagrodzenia bez podatku od towaru i usług za każdy rozpoczęty dzień 
takiego opóźnienia lub przerwy;  

 
20.1.12 naruszenia przez Generalnego Wykonawcę praw przysługujących Inwestorowi do 
dokumentacji wskazanej w paragrafie 4 Umowy, w tym Projektu lub Projektu Wykonawczego - w 
wysokości 20.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) za każdy przypadek takiego 
naruszenia; 

 
20.1.13 niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń Generalnego Wykonawcy zawartych 
w paragrafach 1.4 – 1.6 Umowy - w wysokości 5.000,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy) za 
każdy przypadek takiej nieprawdy;   

 
20.1.14 istotnego naruszenia przez Generalnego Wykonawcę po raz kolejny danego zobowiązania 
lub obowiązku, o którym mowa w paragrafach 2, 6 lub 8 Umowy – w wysokości 2.000,00 złotych 
(słownie złotych: dwóch tysięcy) za każdy taki kolejny przypadek naruszenia;  

 
20.1.15 niespełnienia przez Urządzenie któregokolwiek z Parametrów Gwarantowanych 
zdefiniowanych w SIWZ w pkt. II.3.1.2. w ppkt 3.1.2.1., ppkt 3.1.2.2., ppkt 3.1.2.3. lub ppkt 3.1.2.4. 
(z zastrzeżeniem, że  w przypadku  ppkt 3.1.2.4. - odnosząc się wyłącznie do wartości wymaganej 
przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy) z jakichkolwiek przyczyn, w trakcie odbiorów 
podczas ruchu próbnego i nie skorygowanie tego parametru w terminie do Odbioru Końcowego lub 
do Terminu Zakończenia Zobowiązania Wykonawczego ustalonego zgodnie z paragrafem 7.1 
Umowy, w zależności od tego który z tych terminów przypadnie wcześniej - w wysokości 1,5 (jeden 
i pół) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za obniżenie (uśrednione w pomiarach 
dokonanych w okresie czterech godzin) któregokolwiek z Parametrów Gwarantowanych o wartość 
0,5 (pięć dziesiątych) punktu procentowego w stosunku do jego odpowiednio wartości minimalnej 
lub maksymalnej, lecz w żadnym przypadku nie mniej niż 1 (jeden) % Wynagrodzenia bez podatku 
od towarów i usług za każdy przypadek jakiegokolwiek niespełnienia przez Urządzenie 
któregokolwiek z tych Parametrów Gwarantowanych;  
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20.1.16 niespełnienia przez Urządzenie któregokolwiek z Parametrów Gwarantowanych 
zdefiniowanych w SIWZ w pkt. II.3.1.2. w ppkt 3.1.2.4. lub  ppkt 3.1.2.5. (z zastrzeżeniem, że w 
przypadku ppkt 3.1.2.4. - odnosząc się do przypadków innych niż wymaganych podczas ruchów 
próbnych przed Odbiorem Końcowym lub przed Terminem Zakończenia Zobowiązania 
Wykonawczego ustalonym zgodnie z paragrafem 7.1 Umowy) z jakichkolwiek przyczyn, od 
momentu Odbioru Końcowego do upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady na Urządzenie - w 
wysokości 1,5 (jeden i pół) %  Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każde obniżenie 
(uśrednione w pomiarach dokonanych w okresie czterech godzin) któregokolwiek z tych 
Parametrów Gwarantowanych, przy każdym planowanym pomiarze planowanym do dokonania 
corocznie w okresie 5 (pięciu) lat od Odbioru Końcowego o każdą o wartość 0,5 (pięć dziesiątych) 
punktu procentowego w stosunku do jego odpowiednio wartości minimalnej lub maksymalnej , lecz 
w żadnym przypadku nie mniej niż 1 (jeden) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za 
każdy przypadek jakiegokolwiek niespełnienia przez Urządzenie któregokolwiek z tych Parametrów 
Gwarantowanych;  

 
20.1.17 niespełnienia przez Urządzenie Dyspozycyjności do pracy z jakichkolwiek przyczyn 
(redukuje się liczbę wymaganych motogodzin rocznie przekładającą się na wynik wymaganej 
Dyspozycyjności dla okresów niewykorzystania Urządzenia z przyczyn leżących po stronie 
Inwestora), w którymkolwiek z okresów rocznych obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady na 
Urządzenie - w wysokości 0,01 (jedna setnej) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług 
za każdą rozpoczętą godzinę poniżej minimalnej liczby motogodzin pracy turbiny gazowej 
zainstalowanej w Urządzeniu w danym takim roku; przy czym, w celem uniknięcia wątpliwości, 
Strony wyjaśniają, że kwota tej kary umownej liczona jest odrębnie za każdy rok w którym nie 
dotrzymano Dyspozycyjności do pracy od turbiny gazowej zainstalowanej w Urządzeniu, a 
ustalenie dotrzymania Dyspozycyjności do pracy dokonywane będzie w okresach rocznych;   

 
20.1.18 niespełnienia Wskaźnika Parametru Jednostki Kogeneracji - w wysokości 0,2 (dwie 
dziesiąte) punktu procentowego Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za obniżenie 
Wskaźnika Parametru Jednostki Kogeneracji do wartości każdej kategorii niżej (za każde faktyczne 
obniżenie liczby przysługujących punktów w Kryterium 2 (o którym mowa w SIWZ) o wartość 2 
(dwa), względem przyznanych punktów przy ocenie Oferty Generalnego Wykonawcy), a w 
przypadku gdy faktyczny Wskaźnika Parametru Jednostki Kogeneracji osiągnie wartość spoza 
wartości określonych w tabeli Kategorii 2 oceny Ofert, wówczas w wysokości  0,2 (dwie dziesiąte) 
% Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każde obniżenie Wskaźnika Parametru 
Jednostki Kogeneracji o wartość 0,1 (jedna dziesiąta) punktu procentowego względem wartości 
podanej w Ofercie Generalnego Wykonawcy;    

 
20.1.19 przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego czasu zatrzymania maszyn produkcyjnych 
Inwestora na potrzeby podłączeń (integracji Przedmiotu Umowy z istniejącą infrastrukturą, 
urządzeniami i obiektami), prób i testów i odbiorów prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę 
- w wysokości 10.000,00 (słownie złotych: dziesięć tysięcy) za każdą godzinę wstrzymania 
produkcji powyżej dopuszczalnego maksymalnego czasu dla każdej maszyny papierniczej 
odrębnie (maksymalne dopuszczalne czasy wyłączenia maszyn wynoszą: 168h (dla MP8), 16h (dla 
MP7), 16h (dla MP6). Kara nie będzie wymagalna, jeśli łączny czas wstrzymania produkcji bibułki 
„tissue” na wszystkich trzech maszynach nie będzie większy niż 200 h.   

 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych wskazanych w punkcie 20.2. umowy 
zgodnie z propozycją poniżej: 
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20.2 Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi określone w Umowie kary umowne w terminie do 
60 (sześćdziesięciu) dni od daty wystąpienia przez Inwestora z żądaniem zapłacenia danej kary; 
przy czym, Inwestor jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności 
Generalnego Wykonawcy, w tym z Wynagrodzenia, lub z zabezpieczenia, również w przypadku, 
gdyby należność taka nie była jeszcze wymagalna. Kary umowne mają charakter ryczałtowych i 
nie podlegają miarkowaniu. 

 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych wskazanych w punkcie 20.3. umowy 
zgodnie z propozycją poniżej: 

 
20.3 Kary umowne mogą być kumulowane i naliczane niezależnie od siebie. Łączna wysokość 
kar umownych wskazanych w paragrafach 20.1.1 – 20.1.4 i 20.1.6 – 20.1.19 powyżej, którymi 
może zostać obciążony Generalny Wykonawca, nie przekroczy 10 (dziesięć) % Wynagrodzenia 
bez podatku od towarów i usług. Jeżeli zastrzeżona w Umowie kara umowna nie pokrywa 
poniesionej przez Inwestora szkody, Inwestor może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych.  

 
Odpowiedź Zamawiającego na zestaw pytań 142 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. Zamawiający wymaga aby Oferta 
przygotowana była w zgodzie z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i jednocześnie z możliwościami 
organizacyjnymi, technicznymi i ekonomicznymi Oferta/Wykonawcy. Nie jest celem Zamawiającego 
stosowanie kar umownych. Jednakże z uwagi na potrzebę realizacji projektu posiadającego wysoki 
parytet w działalności Zamawiającego oraz wymogi finansowania (i związane z tym ryzyka po stronie 
Zamawiającego) zasadne jest wprowadzenie odpowiedziach zabezpieczeń Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 141 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Pytanie do SIWZ: 3. Wskaźniki wymagane do łącznego osiągnięcia w ramach Przedmiotu Zamówienia 
(parametry gwarantowane – 3.1.2.5 Iloczyn (wynik podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku i wyrażony w procentach) sprawności elektrycznej brutto (wyrażonej w procentach i 
przeliczonej na warunki ISO 2314: temperatura otoczenia 15°C, wilgotność powietrza 60%, wysokość 
0 m n.p.m.) z pomiaru dokonanego po każdym roku użytkowania/eksploatacji (z tolerancją terminu 
pomiaru, o której niżej mowa) w okresie pięciu lat od Odbioru Końcowego i dyspozycyjności rocznej 
(wyrażonej w procentach i obliczonej na podstawie ilorazu, o którym mowa w pkt. 3.2.1, przy czym liczbę 
motogodzin pracy jednostki kogeneracji redukuje się o liczbę motogodzin z okresów nie wykorzystania 
jednostki kogeneracji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a czas roku jako odniesienia 
koryguje się proporcjonalnie o tolerancję, o której mowa niżej), osiągnie wartość nie mniejszą niż [……..]  
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację parametru gwarantowanego z pkt 3.1.2.5. poprzez 
nadanie mu brzmienia w którym Wykonawca będzie potwierdzał uzyskanie tylko wartości 
gwarantowanej sprawności elektrycznej w poszczególnych latach.  
 
W obecnym brzmieniu Zamawiający wymaga potwierdzenia wskaźnika w okresie 5 lat, który jest 
wynikiem iloczynu sprawności elektrycznej oraz dyspozycyjności, wyłączając tylko okresy nie 
wykorzystania jednostki kogeneracji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
 
Zwracamy uwagę na fakt, że producenci turbin opierają się na wartościach sprawności elektrycznej 
gdyż jest ona obiektywnym i mierzalnym parametrem, który może być dokładnie wyznaczony oraz 
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udokumentowany na podstawie precyzyjnych danych pomiarowych oraz wiedzy nabytej podczas 
wykonanych realizacji. Dodatkowo sprawność elektryczna jest parametrem, który jest niezależny od 
czasu, w którym jednostka kogeneracyjna jest dostępna do pracy (dyspozycyjność).  
 
W przeciwieństwie do dyspozycyjności, na którą producent ma ograniczony wpływ, sprawność 
elektryczna zależy głównie od konstrukcji i jakości samej turbiny gazowej, co sprawia, że tak 
zdefiniowany parametr gwarantowany jest prostszy do zadeklarowania. Obecne zapisy dotyczące 
dyspozycyjności branej do wyznaczenia parametrów gwarantowanych są, trudne do jednoznacznej 
interpretacji i mogą być bardziej podatne na zmienne warunki eksploatacyjne, dlatego deklaracja oparta 
na sprawności elektrycznej może dostarczyć bardziej klarownych i wiarygodnych informacji dla 
Zamawiającego w celu wyboru najlepszej oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 141 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 140 wpisuje się w 
uzasadnieni stanowiska Zamawiającego. 
 
Pytanie 140 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Pytanie dot. SIWZ VII – Kryteria oceny ofert - Kryterium 2 „Wskaźnik parametrów jednostki kogeneracji.  
 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację wyżej wymienionego kryterium. Wykonawca domyśla się, że 
mnożenie wskaźników przez siebie ma na celu stworzenie holistycznego, zintegrowanego kryterium, 
które bierze pod uwagę trzy kluczowe parametry jednostki kogeneracyjnej: sprawność elektryczną ("a"), 
dyspozycyjność roczną ("b") oraz sprawność całkowitą ("c").  
 
Mnożenie tych wartości ze sobą tworzy wskaźnik, który powinien odzwierciedlać kompleksową ocenę 
wydajności i dostępności jednostki, co w teorii powinno ułatwić porównanie ofert różnych oferentów na 
podstawie jednego, kompleksowego kryterium. Jednakże kryterium to zawiera w sobie parametr 
dyspozycyjności, który w ocenie Wykonawcy nie jest dostatecznie precyzyjnie zdefiniowany, a co więcej 
biorąc pod uwagę specyfikę pracy zakładu oraz inne czynniki losowe, ujęcie tego wskaźnika w kryterium 
oceny ofert może być problematyczne i może nie odzwierciedlać rzeczywistości.  
 
W takim przypadku rozważenie innego kryterium, takiego jak sprawność całkowita w konkretnym roku, 
może być bardziej uzasadnione. Sprawność całkowita koncentruje się na efektywności jednostki 
wytwarzającej zarówno energię elektryczną, jak i cieplną, bez konieczności precyzyjnej prognozy 
dostępności w określonych okresach czasu.  
 
Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że kryteria oceny ofert mają na celu wybór oferty 
najkorzystniejszej, spośród ofert złożonych przez podmioty, które uprzednio zostały uznane za zdolne 
do realizacji zamówienia.  
 
W związku z tym zwracamy się również z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający zamierza karać 
potencjalnych Wykonawców za niedotrzymanie „Wskaźnika parametrów jednostki kogeneracji” mimo iż 
nie jest on parametrem gwarantowanym przez Wykonawcę oraz składa się z czynników, które również 
zabezpieczone są karami umownymi każdy z osobna. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 140 
Zamawiający wyjaśnia, że „Wskaźnik parametrów jednostki kogeneracji” jest jak to Oferent ujął 
„holistycznym” kryterium. Kryterium to jest punktowane. Kryterium oparte jest o 3 parametry pracy. 
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Każdy z tych parametrów ma (co do zasady) swój „wkład” w osiągniecie lub nieosiągnięcie kryterium 
punktowanego. Zamawiający wyszedł z propozycją bardziej elastyczną w tym kryterium punktowym nie 
dyskredytując turbiny posiadającej dla przykładu „gorszą” sprawność elektryczną kosztem lepszej 
dyspozycyjności i odwrotnie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego kryterium. Zamawiający 
wyjaśnia, że gdyby nie stosować kar umownych do tego kryterium, każdy z Oferentów mógłby 
maksymalizować ten parametr przy składaniu oferty, celem uzyskania maksymalnej liczby punktów w 
tym kryterium bez konsekwencji w przypadku jego nie osiągnięcia. Dlatego Zamawiający pozostaje z 
tymi wymogami i restrykcjami bez zmian. Zamawiający nie podziela tezy sformułowanej przez Oferenta, 
że parametr nie jest dostatecznie precyzyjnie zdefiniowany. Zamawiający nie podziela również tezy o 
specyfice pracy zakładu – Zamawiający wprowadził wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy 
(Oferenta) w definicji dyspozycyjności z przyczyn np. braku odbioru (obciążeń) dla generowanej energii 
odpowiednio.   
 
 
Pytanie 139 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Pytanie dot. SIWZ VII – Kryteria oceny ofert - W kryterium „Koszt serwisowania” należy uwzględnić 
wszystkie koszty serwisowania turbiny gazowej w okresie pełnych pięciu lat od dnia podjęcia protokołu 
Odbioru Końcowego i oddania do użytkowania z dochowaniem parametrów gwarantowanych, w tym 
koszty zdalnego nadzoru, koszt części zamiennych, koszt materiałów i płynów eksploatacyjnych, pracy 
serwisantów, dojazdu i akomodacji ekip serwisowych turbiny gazowej, jednakże bez kosztów mediów 
oraz gazu i innych kosztów stałych i zmiennych spoczywających po stronie Zamawiającego. Ceny 
należy podać w wartościach wymiernych aktualnych bez waloryzacji. W cenie należy uwzględnić 
wszelkie nakłady na remont generalny lub wymianę turbiny gazowej na nową.  
 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jak Zamawiający rozumie pojęcie remontu generalnego. Prosimy 
o podanie konkretnej definicji.  
 
„mniej niż 5 pełnych lat  
wówczas wartość w kryterium 3 przyjmuje łączne koszty serwisowania z okresu użytkowania do 
kapitalnego (generalnego remontu) lub jej wymiany zgodnie z terminem przewidzianym w DTR 
producenta turbiny gazowej pomnożone przez wartość ilorazu liczby 5 (pięć) oraz liczby „y”, gdzie „y” 
jest okresem użytkowania (liczonym w latach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z 
zachowaniem zasady proporcjonalności obliczenia okresu użytkowania z pełną liczbą miesięcy 
użytkowania przeliczoną na lata) do przewidywanego remontu generalnego turbiny gazowej (względnie 
jej wymiany) krótszym niż 5 (pięć) lat, a wynik tego mnożenia powiększa się, następnie, o koszt 
generalnego remontu turbiny lub jej wymiany zgodnie z zakresem DTR producenta turbiny gazowej.”  
 
Zwracamy się ponadto z prośbą o wyjaśnienie tego zapisu, gdyż w ocenie Wykonawcy nie opisuje on 
w sposób jasny jak należy przedstawić koszt serwisowania turbiny gazowej. Dlaczego zakłada się 
proporcjonalność kosztów serwisu w okresie jego trwania. Zakładając, że remont kapitalny wypada w 4 
roku, czy nie łatwiej jest wyznaczyć sumaryczne koszty jako: koszt serwisowania za 4 lata+ koszt 
remontu kapitalnego + koszty serwisowania w 5 roku.   
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 139 
Zamawiający wyjaśnia, że w kryterium tym zawarta jest następująca definicja remontu generalnego 
(względnie jej wymiany): Wymaga się, aby remont kapitalny (generalny) lub wymiana turbiny na nową 
po odpowiednio zdefiniowanym okresie użytkowania turbiny gazowej w DTR producenta turbiny 
gazowej składającej się na jednostkę kogeneracji przywracał parametry gwarantowane pracy turbiny tj., 
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aby jednostka kogeneracji osiągała paramich etry określone w 3.1.2.3 (sprawność elektryczna) i 3.1.2.4 
(sprawność łączna). Tak należy rozumieć „remont generalny”. Zamawiający nie podejmuje się 
zdefiniowania odmiennego, uznając podaną definicję jako „konkretną” ale elastyczną na 
wszystkpotencjalnych dostawców, mając wiedzę że niektórzy producenci przez remont kapitalny 
rozumieją wymianę turbiny na nową, inni wykonanie szeregu czynności polegających na wymianie 
podzespołów tej turbiny. Nadrzędnym, z punktu widzenia Zamawiającego, celem remontu kapitalnego 
jest przywrócenie parametrów wyjściowych pracy jednostki kogeneracyjnej.  
 
Co do dalszej części pytania, w sposób opisowy, bardzo precyzyjnie zostały określone warunki kalkulacji 
kosztów serwisowania tj. w taki sposób, aby nie dyskredytować tych dostawców, którzy wykonują 
remont kapitalny po 3 pełnych latach eksploatacji od tych, którzy dokonują go w piątym lub kolejnym 
roku eksploatacji. Wymiernie więc zastosowano odniesienie kosztów serwisowania do pełnych 5 lat z 
ujęciem kosztów kapitalnego remontu bez względu na to kiedy ten remont występuje w harmonogramie. 
Słowa Oferenta „Zakładając, że remont kapitalny wypada w 4 roku, czy nie łatwiej jest wyznaczyć 
sumaryczne koszty jako: koszt serwisowania za 4 lata+ koszt remontu kapitalnego + koszty 
serwisowania w 5 roku.” wpisują się w generalnym ujęciu w przedstawioną metodykę wyliczania 
kosztów podaną przez Zamawiającego. Definicja podana przez Zamawiającego jest bardziej precyzyjna 
i odpowiada każdej ewentualności, w którą wpisać winien się każdy potencjalny Oferent z kalkulacją co 
do 1 h (a nie roku) wszelkich kosztów będących podstawą do porównania między ofertami. Wyjaśniając 
„proporcjonalność” należy łącznie czytać zestawione informacje dot. definicji kapitalnego remontu, który 
zakłada przywrócenie parametrów pracy i założenie przyjęte przez Zamawiającego, że koszty 
serwisowania po okresie remontu kapitalnego będą tożsame (co do zakresu i czasookresów), jak dla 
nowo oddanej do użytkowania turbiny gazowej. 
 
Pytanie 138 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Pytania do SIWZ: III. 15. Warunki płatności: 
− 5% wartości Przedmiotu Zamówienia po o protokolarnym, bez uwag, odbiorze kotłów 
 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy zinterpretować sformułowanie „odbiorze kotłów”. 
Czy chodzi tutaj o samą dostawę kotłów na teren budowy ? Czy o formalny odbiór techniczny, które de 
facto będzie możliwy dopiero po rozruchu instalacji ? Pragniemy zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji, 
oznacza to, iż ten etap będzie się łączyć z odbiorem końcowym.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 138 
Zamawiający wyjaśnia, że wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 137 wpisuje się w odpowiedź na to 
pytanie. 
 
 
Pytanie 137 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Pytania do SIWZ: III. 15. Warunki płatności: −10% wartości Przedmiotu Zamówienia po dostawie i 
rozładunku turbiny na terenie inwestycji Zamawiającego, […] −10% po dostawie i rozładunku turbiny na 
terenie inwestycji Zamawiającego,  
 
W harmonogramie płatności dwa razy widnieje płatność za dostawę turbiny - prosimy o wyjaśnienie 
Państwa intencji wprowadzenia takiego zapisu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 137 
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Zamawiający wyjaśnia, że w drugim przypadku w wyniku omyłki pisarskiej zamiast słowa „turbina” 
należało umieścić słowo „kotły”. Korekta dotyczy także zapisów umownych w rozdziale 11. Warunki 
płatności, nie licząc zaliczki 7,5% wartości Przedmiotu Zamówienia oraz płatności końcowej po 
dokonaniu Odbioru Końcowego są następujące: 

− 2,5 (dwóch i pół) % Wynagrodzenia po wykonaniu Projektu Budowlanego, uzgodnienia go z 
Inwestorem i złożeniu w imieniu Inwestora kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę dla Przedmiotu Umowy, 

− 2,5 (dwóch i pół) % Wynagrodzenia po uzyskaniu Pozwolenia na Budowę i wykonaniu i 
uzgodnieniu z Inwestorem Projektu Wykonawczego, 

− 7,5 (siedmiu i pół) % Wynagrodzenia po wykonaniu przez Wykonawcę kompletu prac 
fundamentowych i wykonaniu budynków technicznych i budowli, 

− 25 (dwudziestu pięciu) % Wynagrodzenia po protokolarnym, bez uwag, odbiorze turbiny 
gazowej u producenta, 

− 10 (dziesięciu) % Wynagrodzenia po dostawie i rozładunku turbiny na terenie Inwestycji, 

− 5  (pięciu) % Wynagrodzenia po protokolarnym, bez uwag, odbiorze kotłów u producenta, 

− 10 (dziesięciu) % Wynagrodzenia po dostawie i rozładunku kotłów na terenie Inwestycji, 

− 15 (piętnastu) % Wynagrodzenia po zakończeniu wszystkich Prac Projektowych, Robót 
Budowlanych i Prac Wykonawczych, 

   
Pytanie 136 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Pytania dotyczące SIWZ: III.4. Kamienie Milowe realizacji Przedmiotu Umowy: 7. Wykonanie ruchu 
próbnego instalacji zgodnie ze specyfikacją określoną w PFU - 31.07.2025 r. 7.Przygotowanie kompletu 
dokumentów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - 31.08.2025 
r.  
 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy punkt "7. Wykonanie ruchu próbnego instalacji zgodnie ze 
specyfikacją określoną w PFU - 31.07.2025 r." w harmonogramie oznacza rozpoczęcie czy zakończenie 
ruchu próbnego instalacji ? Jeżeli oznacza zakończenie, z czego wynika różnica z punktem "7. 
Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie - 31.08.2025 r." ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 136 
Zamawiający wyjaśnia, że pkt. 7 oznacza zakończenie ruchu próbnego. Różnica między przywołanymi 
datami to niezbędny czas na przygotowanie wniosku, skompletowanie dokumentów, w tym opinii 
poprzedzających zgłoszenie do właściwego organu celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  
 
 
Pytanie 135 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o zmniejszenie limitu możliwych do naliczenia kar umownych, określonych w paragrafie 20.3 

wzoru umowy z obecnych 25% do 15 % Wynagrodzenia netto.  

 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 135 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 134 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o zmniejszenie rażąco wygórowanych kar umownych określonych odpowiednio w: 

1) paragrafie 20.1.5 wzoru umowy – z 20% na 10% Wynagrodzenia netto, 
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2) paragrafie 20.1.9 wzoru umowy – z 2.000,00 zł na 200,00 zł dziennie, 

3) paragrafie 20.1.11 wzoru umowy – z 1% na 0,1% Wynagrodzenia netto,  

4) paragrafie 20.1.6 wzoru umowy – z 10.000,00 zł na 1.000,00 zł 

5) paragrafach 20.1.15 do 20.1.18 wzoru umowy – poprzez ich zmniejszenie o co najmniej połowę. 

 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 134 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w. Zamawiający zainteresowany jest realizacją 
zamierzenia inwestycyjnego przez Wykonawcę o wysokim doświadczeniu w tego typu projektach, 
ograniczającym ryzyka kosztowe do minimum.  
 
 
Pytanie 133 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie uzasadnienia do wyłączenia odpowiedzialności Inwestora wobec Generalnego 
Wykonawcy w przypadkach określonych w paragrafie 13.4 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie tego 
postanowienia w całości. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 133 
Zamawiający wyjaśnia, że wyłączenie to zostało wprowadzone do umowy na zasadzie swobody umów, 
która pozwala stronom zawierającym umowę na ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, 
o ile jego treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego (art. 353(1) KC). Wyłączenia takie są powszechną praktyką umowną 
stosowaną nie tylko przez Inwestora. Przy czym, jednocześnie Inwestor wyjaśnia, iż zgodnie z 
postanowieniami art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłączenie to nie dotyczy i nie obejmuje szkód 
wyrządzonych Generalnemu Wykonawcy umyślnie przez Inwestora.  
 
Jednak mając na uwadze powyższe obawy Generalnego Wykonawcy, Inwestora przewiduje możliwość 
dodania na po paragrafie 13.4 Umowy nowego paragrafu 13.5 o następującym brzmieniu: 
„13.5 Jakiekolwiek wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie maja 
zastosowania do szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.” 
 
Pytanie 132 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy wprowadzenie a paragrafie 13 wzoru umowy limitu odpowiedzialności odszkodowawczej 
Generalnego Wykonawcy związanej z realizacją umowy. Prosimy o rozważenie limitu na poziomie 
100% wynagrodzenia należnego w związku z wykonywaniem umowy. Rozwiązanie takie jest 
powszechnie stosowane na rynku, pozwala na odpowiedzialne ubezpieczenie kontraktu oraz wpływa 
na zmniejszenie cen ofertowych w postępowaniach przetargowych, bez jednoczesnego faktycznego 
uszczerbku dla interesów Inwestora. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 132 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowana była 
przez doświadczonego Wykonawcę, w tym przez Wykonawcę o dobrym standingu finansowym. 
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 
 
 
Pytanie 131 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
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Prosimy o wyjaśnienie podstaw do zawężenia formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zgodnie z paragrafem 12.1. wzoru umowy wyłącznie do „gwarancji bankowej”. Prosimy o dopuszczenie 
w szczególności gwarancji ubezpieczeniowych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 131 

Zamawiający wyjaśnia, że włączenie to zostało wprowadzone do umowy na zasadzie swobody umów, 
która pozwala stronom zawierającym umowę na ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, 
o ile jego treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego (art. 353(1) KC). W sprawie wyłączenia gwarancji bankowej Zamawiający 
wyrażał już stanowisko. Zamawiający ogłaszając przetarg wymaga aby realizacja przedsięwzięcia 
inwestycyjnego realizowana była przez doświadczonego Wykonawcę, w tym przez Wykonawcę o 
dobrym standingu finansowym.  

 
Pytanie 130 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o zmniejszenie wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
określonego w paragrafie 12.1 wzoru umowy z obecnych 10% do 5% Wynagrodzenia netto. Aktualna 
wysokość zabezpieczenia znacząco odbiega do stosowanych powszechnie na rynku. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 130 
Zamawiający nie zgadza się z sformułowaną tezą i nie przychyla się do proponowanej zmiany. 
 
 
Pytanie 129 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wyjaśnienie przyczyn i wskazanie podstaw prawnych do wyłączenia możliwości waloryzacji 
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, czy jakiegokolwiek dochodzenia zwiększenia wynagrodzenia 
przez Generalnego Wykonawcę, nawet w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności. Prosimy 
o wykreślenie paragrafu 10.2 oraz 10.5 wzoru umowy w całości. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 129 
Zamawiający wyjaśnia, że włączenie to zostało wprowadzone do umowy na zasadzie swobody umów, 
która pozwala stronom zawierającym umowę na ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, 
o ile jego treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego (art. 353(1) KC). W ocenie Inwestora, wyłączenie to mieści się zaś w granicach 
wyznaczonych przez ten przepis, a wynika ona w szczególności tego, iż Inwestycja będzie realizowana 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz „pod klucz”, w którym to systemie to Generalny Wykonawca 
wykonuje kompleksowo Inwestycję, w tym Prace Projektowe, Prace Wykonawcze i Roboty Budowlane, 
oraz to on powinien tak skalkulować swoje wynagrodzenie aby obejmowało ono całość prac i robót oraz 
urządzeń, maszyn i materiałów jakie sią konieczne do takiego kompleksowego wykonania Inwestycji 
według założeń wynikających z Projektu, w tym PFU i SIWZ. Oczekiwanie tego przez Inwestora od 
Generalnego Wykonawcy, jako podmiotu który zawodowo trudni się realizacją inwestycji 
odpowiadających przedmiotowi Umowy, jest całkowicie uzasadnione. Nie bez znaczenia pozostaje tu 
również – wiadome Generalnemu Wykonawcy – współfinansowanie Inwestycji ze środków publicznych. 
Wskazać również należy na dopuszczalną możliwością ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego w 
umowie (co przewiduje umowa paragrafach 10.1 i 10.2 Umowy) oraz dyspozytywny charakter przepisów 
357(1) i 632 paragraf 2 Kodeksu cywilnego, co pozwala na ich umowną modyfikację, a nawet całkowite 
wyłączenie zastosowania tych dwóch przepisów (co następuje w paragrafie 10.5 Umowy). 
Mając na uwadze powyższe, Inwestor nie przewiduje możliwość wykreślenia postanowień tych 
paragrafów. 
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Pytanie 128 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wydłużenie do 7 dni terminu na zgłaszanie powiadomień odnośnie okoliczności mogących 
wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji Umowy, określonego aktualnie w 
paragrafie 7.6 wzoru umowy na 3 dni. Termin ten jest skrajnie krótki i w przypadku dni wolnych od pracy 
powoduje w praktyce brak możliwości jego dotrzymania w wielu przypadkach. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 128 

Zamawiający wyjaśnia, że jedną z form dopuszczony o zaistnieniu okoliczności, na które powołuje się 
oferent, jest możliwość wysłania wiadomości e-mail. Zamawiając stoi na stanowisku, że w ważnych 
sprawach działanie niezwłocznie jest koniczne dla przeciwdziałaniu ewentualnym opóźnieniom. 
Dlatego, zważywszy na to wyjaśnienie, Zamawiający nie przychyla się do tej propozycji. 
 
 
Pytanie 127 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie podstaw prawnych do wprowadzenia w paragrafie 7.5 wzoru umowy uprawnienia 
Inwestora do jednostronnego zawieszania wykonywania Umowy na okres nawet 60 dni, bez prawa 
żądania wynagrodzenia dodatkowego, czy zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń przez 
wykonawców. Prosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 127 

Zamawiający wyjaśnia, że uprawnienie do takiego wstrzymania zostało wprowadzona do umowy na 
zasadzie swobody umów, która pozwala stronom zawierającym umowę na ułożenie stosunku prawnego 
według swego uznania, o ile jego treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, 
ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353(1) KC). W ocenie Inwestora, uprawnienie to 
mieści się zaś w granicach wyznaczonych przez ten przepis, szczególnie iż wedle wiedzy Inwestora jest 
ona powszechnie stosowana w tego typu umowach. Istnienie takie możliwości po stronie Inwestora jest 
w szczególności uzasadnione charakterem i rodzajem Inwestycji, stosunkowo długim okresem realizacji 
Inwestycji oraz tym, iż jest ona wykonywana na terenie funkcjonującego zakładu produkcyjnego 
Inwestora. Generalny Wykonawca powinien to uprawnienie Inwestora i wynikające z niego dla 
Generalnego Wykonawcy skalkulować w zaproponowanym w ofercie swoim wynagrodzeniu.  

Mając na uwadze powyższe, Inwestor nie przewiduje możliwość usunięcia tej konstrukcji z postanowień 
umowy. 

 
Pytanie 126 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wyjaśnienie rozumienia sformułowania „prawomocnej” decyzji pozwolenia na budowę, 
użytego w paragrafie 7.2. tiret drugi wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o decyzję 
ostateczną, względnie wykonalną. Pojęcie „prawomocności” nie jest zdefiniowane na gruncie prawa 
administracyjnego i może być rozumiane jako decyzja od której nie przysługują już żadne środki 
zaskarżenia, takie jak skarga do sądu administracyjnego, a co może potencjalnie znacznie i w sposób 
trudny do określenia wydłużać nabycie tego przymiotu przez decyzję. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 126 
Zamawiający wyjaśnia, że w definicji „Pozwolenia na Budowę” wskazano, iż pojęcie to obejmuje 
ostateczną decyzję administracyjną (w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego), również 
pozostałe zapisy umowy odnoszą się do ostateczności decyzji administracyjnych wymaganych w 
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procesie inwestycji. W celu uniknięcia dalszych wątpliwości w tym zakresie Inwestor doprecyzuje 
postanowienia paragrafu 7.2 umowy nadając zawartemu w nim tiret drugiemu następujące brzmienie: 
„- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę”. 
 
 
Pytanie 125 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o przekazanie wzoru umowy, względnie szczegółowych warunków umowy na świadczenie 
usług serwisu gwarancyjnego oraz koordynacji tego serwisu, zgodnie z paragrafem 6.2.27 oraz 6.5 
wzoru umowy.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 125 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zapytania ofertowego wymaga się od wykonawcy sprecyzowania 
warunków serwisowania Przedmiotu Umowy celem wyboru najkorzystniejszej umowy oraz że projekt 
umowy będzie wygenerowany i uzgodniony między Stronami tj. między Zamawiającym a wyłonionym 
w ramach postępowania przetargowego Wykonawcy. Wzór umowy wygenerowany zostanie po 
wyłonieniu Wykonawcy w oparciu o kluczowe zapisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
 
Pytanie 124 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie w jakim zakresie i w jaki sposób Generalny Wykonawca zobowiązany jest do 

„koordynowania wszystkich Prac Projektowych, Prac Wykonawczych i Robót Budowlanych”, zgodnie z 

paragrafem 6.2.23 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzeniem, że przedmiotowa koordynacja nie dotyczy 

usług i robót, wykonywanych na zlecenie innych podmiotów niż Generalny Wykonawca lub podmiot z 

którym Generalnego Wykonawcę wiążą odpowiednie umowy, pozwalające na koordynację takich 

działań. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 124 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca działa na zasadzie Generalnego Wykonawcy w celu 
skoordynowania wszystkich działań, w tym – w kontekście przywołanego zapisu w pkt. 6.2.23 – 
koordynacji narad budowy, w których, co do zasady, winien wziąć udział Zamawiający i podwykonawcy 
Generalnego Wykonawcy, w tym dostawcy i usługodawcy Generalnego Wykonawcy. Cykliczne 
(okresowe) narady koordynacyjne, w udziałem Podwykonawców i Inwestora są standardem w tego typu 
Inwestycjach. 
 
 
Pytanie 123 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie rodzajowo zakresu możliwych do wprowadzenia przez Inwestora zmian w 
Projekcie oraz Zakresie Prac, zgodnie z paragrafem 4.14 wzoru umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 123 
Zamawiający wyjaśnia, że nie ogranicza się rodzajowo zakresu zmian. Zamawiający ponad to wyjaśnia, 
że zapisy umowne zabezpieczają Wykonawcę w zakresie wynagradzania i terminów w tym zakresie.  
 
Pytanie 122 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju zastrzeżenia i uwagi Inwestora będą wiążące dla Generalnego 
Wykonawcy zgodnie z paragrafem 4.9 wzoru umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 122 
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Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie wskazówki i wytyczne, co do zakresu korekt wniosku winny zostać 
poprawione (skorygowane) przez Wykonawcę, w tym szczególnie podstawę prawną, sposób 
reprezentacji, dane nadawcy (wnioskodawcy) oraz adresata (urzędu), a także wytyczne dot. 
załączników lub braku kompletności załączników.  
 
Pytanie 121 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie w jakim rodzajowo zakresie Inwestor będzie uprawniony do uzgadniania lub 
odmowy uzgodnienia Projektu Budowlanego oraz innych dokumentów opracowywanych przez 
Generalnego Wykonawcę oraz o jakich rodzajowo „wymogach i potrzebach” Inwestora mowa jest w 
paragrafie 4.6 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor nie będzie uprawniony do 
kwestionowania w/w dokumentów jeżeli będą one zgodne z PFU, przepisami prawa, zasadami sztuki 
zawodowej oraz wymogami określonymi w umowie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 121 
Zamawiający uzgadniał będzie przedstawianą do uzgodnień dokumentację projektową, biorąc pod 
uwagę PFU, przepisy prawa, w szczególności prawa lokalnego, zasady sztuki zawodowej, w tym 
projektowej, wymogi ppoż. i BHP, bezpieczeństwa posiadanej infrastruktury oraz wytyczne Instytucji 
Finansującej co do spełnienia wymogów w zakresie spełnienia wskaźników rzeczowych i ekologicznych.   
 
 
Pytanie 120 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie podstaw prawnych do jednostronnego wyłączenia prawa Generalnego 
Wykonawcy do zgłaszania roszczeń i zastrzeżeń w związku z błędami w dokumentach opracowanych 
przez Inwestora, w tym PFU o ile nie zostaną zgłoszone do dnia zawarcia Umowy (paragraf 4.3 wzoru 
umowy). Prosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości jako jaskrawo naruszającego zasadę 
równowagi stron stosunku cywilno-prawnego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 120 
Wyłączenie to zostało wprowadzone do umowy na zasadzie swobody umów, która pozwala stronom 
zawierającym umowę na ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, o ile jego treść lub cel 
nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 
353(1) KC). W ocenie Inwestora, wyłączenie to mieści się zaś w granicach wyznaczonych przez ten 
przepis, a wynika ona w szczególności tego, iż Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” oraz „pod klucz”, w którym to systemie to Generalny Wykonawca dokumenty stanowiące 
Projekt, w tym PFU, stanowią jedynie ogólne założenia oraz minimalne lub maksymalne wymogi i 
oczekiwania Inwestora wobec Inwestycji i Urządzenia, zaś zobowiązując się w Umowie do ich 
wykonania w oparciu o te wymogi i oczekiwania, Generalny Wykonawca powinien dokonać analizy 
Projektu jeszcze na etapie ofertowania. Szczególnie, iż konieczne to jest również dla prawidłowego 
opracowania przez niego Projektu Wykonawczego i Projektu Budowlanego. Oczekiwanie tego przez 
Inwestora od Generalnego Wykonawcy, jako podmiotu który zawodowo trudni się realizacją inwestycji 
odpowiadających przedmiotowi Umowy, jest całkowicie uzasadnione. Nie bez znaczenia pozostaje tu 
również – wiadome Generalnemu Wykonawcy – współfinansowanie Inwestycji ze środków publicznych. 
Mając na uwadze powyższe, Inwestor nie przewiduje możliwość wykreślenia tego postanowienia. 
 
Pytanie 119 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie podstaw prawnych do wyłączenia w paragrafie 2.12. wzoru umowy możliwości 
kwalifikowania jakichkolwiek prac, poza Poleceniem Zmiany, jako prac dodatkowych. Specyfika 
procesów inwestycyjnych nie pozwala na takie bezwzględne wyłączenie, a ogólne przepisy prawa 
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cywilnego przewidują w tym zakresie odpowiednie, uwzgledniające interesy każdej ze stron, konstrukcje 
prawne. Prosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 119 
Wyłączenie to zostało wprowadzone do umowy na zasadzie swobody umów, która pozwala stronom 
zawierającym umowę na ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, o ile jego treść lub cel 
nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 
353(1) KC). W ocenie Inwestora, wyłączenie to mieści się zaś w granicach wyznaczonych przez ten 
przepis, a wynika ona w szczególności tego, iż Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” oraz „pod klucz”, w którym to systemie to Generalny Wykonawca wykonuje kompleksowo 
Inwestycję, w tym Prace Projektowe, Prace Wykonawcze i Roboty Budowlane, oraz to on powinien tak 
skalkulować swoje wynagrodzenie aby obejmowało ono całość prac i robót oraz urządzeń, maszyn i 
materiałów jakie sią konieczne do takiego kompleksowego wykonania Inwestycji według założeń 
wynikających z Projektu, w tym PFU i SIWZ. Oczekiwanie tego przez Inwestora od Generalnego 
Wykonawcy, jako podmiotu który zawodowo trudni się realizacją inwestycji odpowiadających 
przedmiotowi Umowy, jest całkowicie uzasadnione.  Nie bez znaczenia pozostaje tu również – wiadome 
Generalnemu Wykonawcy – współfinansowanie Inwestycji ze środków publicznych. 
Mając na uwadze powyższe, Inwestor nie przewiduje możliwość wykreślenia tego postanowienia. 
 
 
Pytanie 118 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o udostępnienie „Wytycznych ubezpieczeniowych FM Global” o których mowa w paragrafie 2.6 
wzoru umowy 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 118 
Zamawiający udostępni wytyczne niezwłocznie. 
 
 
Pytanie 117 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie precyzyjnych wytycznych w zakresie wymogu przeprowadzenia szkoleń dla 
personelu Inwestora, zgodnie z paragrafem 2.5.15. wzoru umowy, tak aby możliwa była wycena tej 
pozycji w ofercie. Prosimy w szczególności o wskazanie liczby osób personelu do przeszkolenia oraz 
miejsca przeprowadzenia szkoleń. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 117 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres szkoleń ma być adekwatny do zakresu Przedmiotu Umowy i 
przeprowadzony w sposób umożliwiający zatrudnionym przez Zamawiającego normalną obsługę 
Przedmiotu Zamówienia oraz posiąść umiejętność reagowania na akcje awaryjne. Szkolenia winny być 
przeprowadzone w taki sposób, aby równolegle (w tym samym czasie) odpowiednia liczba 
delegowanych pracowników obsługujących Przedmiot Umowy mogła w pełni skorzystać z tych szkoleń 
(w pełni usłyszeć wypowiedzi osoby przeprowadzającej szkolenia, w pełni zobaczyć wskazywane 
elementy Przymiotu Umowy, w tym urządzeń sterujących. Zakłada się przeprowadzenie szkoleń w 
zakładzie Zamawiającego.  
 
 
Pytanie 116 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie mechanizmów prawnych do wykonania zobowiązań w zakresie „aktualizacji” 
warunków przyłączeniowych do sieci gazowej i elektrycznej „w zakresie wynikającym z Dokumentacji 



 

 
 
 
 

Siedziba: 

Klucze-Osada 3; 32-310 Klucze 

tel.:+48 32 758 71 01, fax: +48 32 758 71 02 

Biuro w Warszawie: 

SKYLIGHT Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

tel.:+48 22 461 27 48, fax: +48 22 461 27 01 
Cares about you 

 

Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119906 

wysokość kapitału zakładowego 63 736 000 złotych, NIP 521-32-07-147, Regon 015199843, BDO 000003297 

Inwestycji”, zgodnie z wymogami paragrafu 2.5.9 wzoru umowy. Gestorzy sieci mają autonomiczne 
kompetencje do ustalania warunków przyłączeniowych.. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 116 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, gdy będzie zachodziła koniczność takich aktualizacji Inwestor 
w szczególności udzieli odpowiednich pełnomocnictw Generalnemu Wykonawcy lub wskazanym przez 
niego osobom, w celu złożenia przez nie odpowiednich wniosków i podjęcia innych wymaganych 
czynności.   

 
Pytanie 115 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie w jakim zakresie i w jaki sposób Generalny Wykonawca wykonać powinien 
wykonać zobowiązanie do „koordynacji robót uzbrojenia sieci terenu poza terenem Nieruchomości” 
(inwestycji), zgodnie z wymogami określonymi w paragrafie 2.5.2 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie 
tego postanowienia w całości. Wykonawcy nie mają prawnych możliwości do wykonania tego rodzaju 
zobowiązań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 115 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac został określony w zapytaniu ofertowym. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać prace w systemie generalnego wykonawstwa. Mogą być prowadzone prace 
przez Zamawiającego (Inwestora) lub innych wykonawców, które będą wymagać skoordynowania przez 
Wykonawcę (np. w zakresie przyłączy, uzgodnienia w zakresie gestorów sieci związanych z 
Przedmiotem Zamówienia) i wymaga się aby wszelkie prace, wykonywane przez inne podmioty były 
skoordynowane przez Wykonawcę działającego w formule generalnego wykonawcy. Zamawiający nie 
dopuszcza sytuacji, w której wykonywane lub podejmowane są działania towarzyszące uzbrojenia sieci, 
dotyczące Inwestycji i nie koordynowane przez Wykonawcę. Zamawiający pozostawia zapis w mocy. 

 
Pytanie 114 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie w jakim dokładnie zakresie i w jaki sposób Generalny Wykonawca powinien 
sporządzić „ocenę stanu technicznego budynków i budowli na nieruchomościach sąsiednich” oraz 
„ciągłego monitoringu” tych budynków i budowli, zgodnie z wymogiem zawartym w paragrafie 2.3.1 d) 
wzoru umowy. Prosimy o wskazanie jak ma zachować się Generalny Wykonawca w przypadku odmowy 
udostępnienia gruntów sąsiednich przez ich właścicieli oraz wskazanie jednolitego sposoby wyceny 
tego zakresu przez wszystkich wykonawców, względnie wykreślenie tego postanowienia w całości. 
Wykonawcy nie mają prawnych możliwości do wykonania tego rodzaju zobowiązań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 114 
Zamawiający wyjaśnia, że ocena ma zostać sporządzona dla nieruchomości (zagospodarowania 
terenu, w tym terenów sąsiednich), celem stwierdzenia czy potencjalnie ta nieruchomość i jej otoczenie 
w jakimkolwiek zakresie wpływa na wykonanie Przedmiotu Umowy i stan ten uwzględnić w 
wykonywaniu Umowy. Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy zakres tej dokumentacji, która 
może być ograniczona do ograniczenia się do wykonania fotografii. 
 
Pytanie 113 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie podstaw prawnych do obciążenia Generalnego Wykonawcy nieograniczonym w 

istocie ryzykiem weryfikacji Projektu oraz PFU, zgodnie z paragrafem 1.7 wzoru umowy, pod rygorem 

utraty możliwości powoływania się na błędy w tym zakresie na późniejszych etapach realizacji 

Przedmiotu Umowy.  Prosimy o ograniczenie w/w weryfikacji do weryfikacji wyłącznie w zakresie w 
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jakim Generalny Wykonawca, działając z należytą starannością, mógł i powinien był je stwierdzić na 

tym etapie oceny.  

 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 113 

Przyjęcie przez Generalnego Wykonawcę takiego zobowiązania oraz związanego z nim ryzyka zostało 
wprowadzone do umowy na zasadzie swobody umów, która pozwala stronom zawierającym umowę na 
ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, o ile jego treść lub cel nie sprzeciwiają się 
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353(1) KC). W 
ocenie Inwestora, konstrukcja ta mieści się zaś w granicach wyznaczonych przez ten przepis, a wynika 
ona w szczególności tego, iż Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz 
„pod klucz”, w którym to systemie to Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość Prac 
Projektowych, w tym Projekt Wykonawczy i Projekt Budowlany, zaś na Projekt składają się jedynie 
enumeratywnie wskazane w umowie dokumenty Inwestora, które powinny zostać zweryfikowane przez 
Generalnego Wykonawcę. Oczekiwanie tego przez Inwestora od Generalnego Wykonawcy, jako 
podmiotu który zawodowo trudni się realizacją inwestycji odpowiadających przedmiotowi Umowy, jest 
całkowicie uzasadnione.   

Mając na uwadze powyższe, Inwestor nie przewiduje możliwość dokonania powyższego ograniczenia.   

 
Pytanie 112 Oferenta z dnia 7.12.2023:  
Prosimy o wskazanie podstaw prawnych do wprowadzenia do umowy konstrukcji „Podwykonawcy 
Mianowanego” (zgodnie z definicją „Podwykonawcy Mianowanego” zawartą we wzorze umowy oraz 
zgodnie z paragrafem 8.24 oraz 10.32. wzoru umowy), którego Generalny Wykonawca będzie 
zobowiązany zatrudnić na polecenie Inwestora, a więc bez żadnego wpływu na jego wybór, a 
jednocześnie ponosić będzie pełną odpowiedzialność za działania takiego podwykonawcy. Prosimy o 
wykreślenie postanowień umowy w tym zakresie w całości. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 112 
Konstrukcja Podwykonawcy Mianowanego została wprowadzona do umowy na zasadzie swobody 
umów, która pozwala stronom zawierającym umowę na ułożenie stosunku prawnego według swego 
uznania, o ile jego treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 
zasadom współżycia społecznego (art. 353(1) KC). W ocenie Inwestora, konstrukcja ta mieści się zaś 
w granicach wyznaczonych przez ten przepis, szczególnie iż wedle wiedzy Inwestora jest ona 
powszechnie stosowana w tego typu umowach.  
Mając na uwadze powyższe, Inwestor nie przewiduje możliwość usunięcia tej konstrukcji z postanowień 
umowy.   
 
Pytanie 112A Oferenta z dnia 7.12.2023:  
 
Czy na potwierdzenie spełnienia warunku określonego przez Zamawiającego w SWZ rozdział V punkt 
2 o treści: 
"(...) oferent wykaże odpowiednio na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 (i poprzez dołączenie 
stosownego dokumentu) do zapytania ofertowego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (liczy się data 
zakończenia realizacji) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednego przedsięwzięcia polegających na budowie jednostki 
kogeneracyjnej z turbiną gazową o mocy elektrycznej innej niż mała tj. o mocy większej niż 1 MW wg. 
ISO 2314), 
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Zamawiający zaakceptuje łączne referencje od Wykonawcy i Dostawcy turbozespołu? Od Wykonawcy 
referencje w zakresie realizacji/budowy układu kogeneracyjnego z silnikami gazowymi o mocy większej 
niż 5 MWe a od Dostawcy/producenta turbiny gazowej i całego turbozespołu, referencje w zakresie 
dostawy oraz nadzoru nad montażem i uruchomieniem turbozespołu w instalacji kogeneracyjnej, o 
mocy większej niż 5 MWe (w warunkach ISO). 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 112A: 
Zamawiający zaakceptuje referencje w zakresie wskazanym w pytaniu. Zamawiający zwraca uwagę że 
w takim przypadku Oferent musi dochować między innymi wymogu wskazanego w V.2. SIWZ w 
zakresie  przedstawienia oświadczenia podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji Inwestycji oraz wszelkich innych oświadczeń podmiotu trzeciego 
wynikających z wymogów tego postępowania.  
 
Zestaw pytań Oferentów nr 111 przesłane w różnych datach dot. wydłużenia terminu składania ofert z 
propozycjami wydłużenia terminu w różnych datach 
 
Odpowiedź Zamawiającego dot. terminu składania ofert: 
Zamawiający zmienia termin składania ofert wydłużając go z dnia 29.12.2023 na 22.01.2024 r. Nie ulega 
zmianie godzina zamknięcia przyjmowania ofert w ostatnim dniu składania ofert. W związku z tym 
wprowadza się powiązane z tą zmianą inne zmiany dat: 

− Termin na analizę ofert (podpunkt drugi w Rozdziale III pkt. 3 SIWZ) zmienia się daty: „od 
29.12.2023 r. do 12.01.2024 r.” na następujące daty: „od 22.01.2024 do 1.02.2024 r.”) 

− Przewidywany termin podpisania umowy ustala się do 9.02.2024 (podpunkt trzeci w Rozdziale 
III pkt. 3 SIWZ) tj. data 20.01.2024 zastąpiona zostaje datą 9.02.2024 

− W SIWZ w rozdziale III pkt. 4 ulegają zmianie terminy: 
o W pkt. 1 w tabeli data 31.03.2024 zmieniona zostaje na 30.04.2024. 
o W pkt. 2 w tabeli data 30.06.2024 zmieniona zostaje na 31.07.2024. 
o Pozostałe terminy wymagalne określone w tabeli jako kamienie milowe nie ulegają 

zmianie 
 
 
Pytanie 110 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
1. Pkt 6 - Pomiary powinny być wykonane w odległości 7 m od obudowy turbiny i wlotów/ wylotów 
powietrza i spalin.  
 
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób powinny być wykonywane pomiary hałasu. Z naszego 
doświadczenia z poprzednich projektów wynika , że poziom hałasu badany jest na granicy działki. 
Jaką intencję miał Zamawiający wskazując odległość 7m.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 110 
Zamawiający poprzez wprowadzone zapisy, pragnie zabezpieczyć się przed instalacją źródeł 
nadmiernie generujących hałas w zakładzie oraz standaryzować wykonanie obudów akustycznych 
turbin i pozostałych emiterów hałasu dla wszystkich Oferentów. Powyższy zapis ma zobowiązać 
oferentów do dostarczenia rozwiązań charakteryzujących się niskim poziomem emisji hałasu, a także 
do wdrożenia optymalnych barier i stosowania tłumików akustycznych. 
Pomiary zostaną wykonać wg PN-EN ISO 16283-1:2018 - Akustyka — Pomiar poziomu dźwięku 
wewnątrz i na zewnątrz budynków — Część 1: Metoda pomiaru poziomu dźwięku. 
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Zamawiający dokona weryfikacji poziomu hałasu emitowanego przez obudowę turbiny gazowej oraz 
inne źródła związane z przedmiotową inwestycją.  
Decyzja Środowiskowa nakłada na Zamawiającego obowiązek przeprowadzenia audytu akustycznego 
po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.  
 
Pytanie 109 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
2. Pkt 6 - Proces technologiczny pracy Przedsięwzięcia musi być bezpieczny i należy podjąć 
niezbędne środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, środowiska naturalnego, urządzeń, 
otoczenia i osób trzecich w czasie budowy, uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych 
przerw serwisowych, remontów i awarii oraz zaniku napięcia w sieci.  
 
Biorąc pod uwagę przytoczone zapisy oraz wydane WP nie jest możliwa praca wyspowa. W związku z 
tym prosimy o potwierdzenie, że praca wyspowa nie jest wymagana.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 109 
Zamawiający nie przewiduje pracy wyspowej jednostki. 
  
Pytanie 108 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
3. Pkt. 8.3 - Ilość wytworzonej energii elektrycznej w skojarzeniu nie mniejsza niż 109 546 MWh/rok w 
okresie 5 lat liczonych od dnia Odbioru Końcowego, Ilość wytworzonej energii cieplnej użytkowej w 
skojarzeniu nie mniejsza niż 444 114 GJ/rok w okresie 5 lat liczonych od dnia Odbioru Końcowego.  
 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jaka średnia roczna ilość godzin pracy została przyjęta do 
wyznaczenia średniej rocznej produkcji energii elektrycznej. Czy wskazana ilość godzin jest podstawą 
do wyznaczania rocznej dyspozycyjności.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 108: 
Zamawiający w PFU nie posługuje się pojęciem średniej rocznej produkcji energii elektrycznej, ani 
średniej rocznej ilości godzin pracy. Zamawiający przyjmuje ilość godzin w roku zwykłym na poziomie 
8784, a w roku nieprzestępnym 8760 godzin.  
 
Pytanie 107 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
4. Pkt. 8.3 - Łączna sprawność kogeneracji brutto wynosi w trakcie odbiorów, podczas ruchu 
próbnego Przedmiotu Zamówienia (przed Odbiorem Końcowym, przed terminem realizacji Przedmiotu 
Zamówienia wynikającym z oferty Wykonawcy podanym w formularzu oferty) oraz w okresie pięciu lat 
od Odbioru Końcowego nie mniej niż 85,63% (przeliczona na warunki ISO 2314: temperatura 
otoczenia 15°C, wilgotność powietrza 60%, wysokość 0 m n.p.m.).  
 
Prosimy o potwierdzenie, że w wymienionych okresach kontroli pomiaru sprawności użytkownik 
zapewni nie korzystanie z układu rozpraszania ciepła (by-pass spalin), lub w przypadku jego użycia, 
wynikającego z procesów technologicznych warunek zostanie usunięty z wymogów odbiorowych. 
Dodatkowo prosimy o określenie metodologii wykonywania pomiarów sprawności całkowitej.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 107: 
Pomiar musi być w normalnych warunkach bez by-passu. Metodyka pomiaru odwołuje do ISO, a w 
przypadku wartości całkowitych metodyka została przedstawiona przy udzieleniu odpowiedzi na 
pytania przy innym pytaniu.  
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Pytanie 106 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
5. Pkt. 8.6.2 c) - Tłumik dla poziomu ciśnienia akustycznego 75 dB(A) w odległości 1 m.  
 
Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących poziomu hałasu w odległości 1m od 
urządzeń do 85dB w całym PFU.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 106: 
Zamawiający podtrzymuje zapis PFU. Powyższy punkt dotyczy czerpni świeżego powietrza 
miksowanego ze spalinami. 
 
Pytanie 105 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
6. Pkt. 8.6.3 h) – Projektowane rurociągi parowe  
 
Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja budynku jest przystosowana do przyjęcia dodatkowego 
obciążenia w postaci rurociągów parowych.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 105: 
Wszystkie konstrukcje betonowe hal są przystosowane do dodatkowego obciążenia od rurociągów 
parowych. Konstrukcje hal stalowych (Perini) nie są przystosowane do dodatkowego obciążenia w 
postaci takich rurociągów i na odcinku w którym rurociąg będzie przechodził przez tą halę konieczne 
może być zastosowanie podpór rurociągu.  
 
Pytanie 104 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
7. Pkt. 8.6.3 m) - Kanały spalin będą zaprojektowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby posiadały 
odpowiednią wytrzymałość na nad- i podciśnienie oraz ewentualne wibracje.  
 
Prosimy o wyjaśnienie jakie konkretnie parametry Zamawiający ma na myśli w kontekście nad i 
podciśnienia w kanałach spalin.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 104: 
Oferent winien przewidzieć odpowiednią sztywność ścian kanałów spalinowych ze względu na duży 
przepływ, wysoką temperaturę spalin oraz ciśnienie. Wentylatory są zabudowane na początku kanałów 
oraz na ich końcach. W pewnych sytuacjach może występować pewne podciśnienie w kanałach 
względem atmosfery. Parametry maksymalnych i minimalnych ciśnień wykonawca określi w projekcie 
wykonawczym i na podstawie przepływu i temperatury przetłaczanych mediów dobierze grubość ścian 
i usztywnienia kanałów. 
 
Pytanie 103 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
8. Pkt. 8.6.3 m) - Natężenie hałasu od wentylatorów spalin nie będzie przekraczać 75 dB(A) w 
odległości 1 m od źródła.  
 
Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących poziomu hałasu w odległości 1m od 
urządzeń do 85dB w całym PFU.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 103: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU z względu na konieczność dochowania warunków 
funkcjonowania zakładu Zamawiającego w relacjach z lokalną społecznością.  
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Pytanie 102 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
9. Pkt. 8.6.2 b) - Wysokość emitora wg decyzji środowiskowej wynosi minimum 17 m n. p. t. ale ze 
względu na wysokość budynku maszyny MP8 zaplanować na 18-20 m.  
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy podana wysokość uwzględnia zjawisko wynoszenia spalin ?  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 102: 
Projektowane urządzenia posiadają odpowiednie klapy i kanały obejściowe. W przypadku 
niekorzystnego wiatru i sytuacji awaryjnej, z kominów mogą wydobywać się spaliny o wysokiej 
temperaturze, które mogą zagrażać hali MP8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa hali MP8 (o wysokości 
17,2 m) oraz zainstalowanych na niej urządzeń, Wykonawca ma zrealizować odpowiednio wysoki 
komin. 
 
Pytanie 101 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
10. Zestawienie elementów kanałów spalin  
 
Czy dopuszcza się zastosowanie stali nierdzewnej lub o powierzchni cynkowanej lub w inny sposób 
zabezpieczonej przed działaniami czynników atmosferycznych zamiast stali typu cor-ten ?  
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 101: 
Zamawiający nie dopuszcza innych materiałów, chyba że w PFU wskazano inaczej.  
 
Pytanie 100 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
11. Pkt 8.6 j) - Grubość izolacji termicznej powinna być wystarczająca, aby temperatura jej 
powierzchni nie przekraczała 50°C przy maksymalnej temperaturze otoczenia 30°C.  
 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy wymóg ten ma dotyczyć instalacji nie zagrożonej 
bezpośrednim dotknięciem ? Prosimy o ujednolicenie zapisów PFU, gdyż wcześniej wymagana 
wartość 50°C nie była obłożona żadnymi dodatkowymi warunkami.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 100: 
Zamawiający ujednolica zapisy dotyczące izolacji: Grubość izolacji termicznej powinna być tak 
dobrana, aby temperatura jej powierzchni nie przekraczała 50°C przy maksymalnej temperaturze 
otoczenia 30°C. Dotyczy zarówno zagrożonych i niezagrożonych bezpośrednim dotknięciem. 
 
Pytanie 99 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
12. Pkt. 8.6 m) – Zamawiający wymaga aby połączenia wszystkie połączenia kanałów spalin były 
spawane.  
 
Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania niż spawane np. systemowe połączeń ciągów 
spalinowych?  
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 99: 
Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu połączenia kanałów spalinowych.  
 
Pytanie 98 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
13. Pkt. 8.7 a) - Projekty wykonawcze winny obejmować: instrukcję współpracy ruchowej z siecią 
elektroenergetyczną operatora.  
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Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego wymogu. Instrukcja współpracy ruchowej jest wykonywana 
na etapie odbioru instalacji (dokumentacji powykonawczej), a nie dokumentacji wykonawczej.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 98: 
Zmawiający dopuszcza wykonanie instrukcji współpracy ruchowej z siecią elektroenergetyczną na 
późniejszym etapie realizacji projektu, jednak nie później niż przed pierwszym uruchomieniem jednostki.  
 
Pytanie 97 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
14. Pkt. 8.8 p) - Do oferty należy dołączyć również:  
• Rysunki techniczne oferowanego urządzenia.  
• Rysunki 3D oferowanego urządzenia.  
• Schemat technologiczny oferowanego urządzenia.  
• Karty katalogowe lub oświadczenia producenta o spełnieniu wymagań.  
 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy wspomniane dokumenty są obligatoryjne do złożenia 
oferty. Wg zapisów SIWZ Zamawiający nie wymaga złożenia tych dokumentów wraz z ofertą.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 97: 
Potwierdzamy, że powyższe dokumenty winny być przygotowane wraz z ofertą  
 
Pytanie 96 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
15. Pkt. 8.8 w) - Kontener powinien być swobodnie posadowiony na przygotowanym w tym celu 
fundamencie (fundament wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia), przy czym podłoga kontenera 
musi stanowić jego integralną cześć i musi mieć formę wanny olejowej uniemożliwiając wyciek oleju z 
kontenera w przypadku rozszczelnienia instalacji.  
 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie kontenerowe w 
którym podłoga nie stanowi integralnej części kontenera ale całość jest zabezpieczona przed 
wyciekiem oleju. Wyżej wspomniany wymóg jest powszechnie znany z postępowań przetargowych na 
układy CHP z silnikami gazowymi w zabudowie kontenerowej, gdzie masy tych urządzeń są znacząco 
mniejsze.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 96: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 95 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
16. Pkt. 8.8 aa) - Instalacja wentylacji dla Turbiny gazowej w kontenerze (kompletna): tłumiki 
akustyczne o tłumieniu minimum 20 dBA.  
 
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób została wyznaczona wartość minimalnego tłumienia. (Jakie 
dane Zamawiający przyjął do obliczeń). Jak te wartości mają się do ogólnych poziomów hałasu 
Wymaganych przez Zamawiającego.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 95: 
Wykonawca powinien przewidzieć skuteczność tłumików aby zapewnić określone w PFU ciśnienie 
akustyczne emitowane przez wlot lub wylot powietrza 85 dB z 7m.  
 
Pytanie 94 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
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17. Pkt. 8.8 aa) - Wyrzutnia składająca się z: wentylatory elektryczne z modulacją wydajności 
minimum 3 szt. do wymuszenia obiegu powietrza w celu odprowadzenia ciepła generatora i 
wypromieniowanego z turbiny.  
 
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób została wyznaczona ilość wentylatorów do wymuszenia obiegu 
powietrza. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z inną ilością wentylatorów, biorąc pod uwagę 
różne technologie dostępne na rynku.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 94: 
Zamawiający dopuszcza technologię wentylacji producenta spełniającą wymagania zainstalowanej 
turbiny gazowej. 
 
Pytanie 93 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
18. Pkt. 8.8 ii) - W ramach złożonej oferty Wykonawca musi wskazać nazwę producenta falowników.  
 
Zwracamy się z prośbą o usunięcie wspomnianego wymogu. Postępowanie prowadzone jest w 
formule zaprojektuj i wybuduj i finalne rozwiązanie (dostawca falowników) zostanie wybrane na etapie 
projektów wykonawczych.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 93: 
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie tego wymogu.  
 
Pytanie 92 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
19. Pkt. 8.21 - Wymagania dla instalacji AKPIA oraz integracji ze systemem „SCADA”  
 
Prosimy o informację jakiego producenta zainstalowany jest obecnie system SCADA na obiekcie?  
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 92: 
Zamawiający wyjaśnia, że jest to system DNA firmy Valmet   
 
Pytanie 91 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
20. Pierwsze uruchomienie i ruch próbny  
 
Czy Zamawiający zapewnia paliwo do pierwszego uruchomienia i ruchu próbnego na własny koszt 
oraz zobowiązuje się do odbiory wytworzonych mediów?  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 91: 
Zamawiający zapewni paliwo do pierwszego uruchomienia i ruchu próbnego i odbierze wytworzone 
media z kompletnej instalacji pod warunkiem zakończenia instalacji  oraz przyłącza gazu przez 
wykonawcę.  
 
Pytanie 90 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
21. Pkt. 8.26 m) - Szczegółowe warunki realizacji serwisu oraz dostaw części zamiennych i 
eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym określa kosztorys obsługi serwisowej w okresie 
gwarancyjnym, który wykonawca przedłoży wraz z ofertą. Wykonawca musi oświadczyć, że 
harmonogram ten zgodny jest z wymogami i harmonogramem producenta maszyny i producentów 
pozostałych urządzeń.  
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Prosimy o wyjaśnienie, czy wspomniany harmonogram obsługi serwisowej jest wymagany na etapie 
składania oferty. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że z informacji uzyskanych od producenta 
turbiny gazowej nie udostępnienia on kosztorysu ze względu na wymóg Zamawiającego, o 
zapewnieniu pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji (FSA) i harmonogram ten stanowi 
tajemnicę handlową producenta.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 90: 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram i kosztorys obsługi serwisowej w części 
oferty (oferty składane nie będą publikowane – będę przekazane wyłącznie do Instytucji Finansującej). 
 
Pytanie 89 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
22. Pkt. 8.26 y) - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie kody i programy serwisowe przed 
upływem okresu gwarancyjnego do obsługi i eksploatacji. Zamawiający nie może wymagać 
udostepnienia kodów, które nie są w posiadaniu Wykonawcy. Części wymienione na gwarancji 
podczas okresu gwarancyjnego posiadają odrębną gwarancję trwającą 24 miesiące od czasu jej 
zamontowania.  
 
Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju kody dostępowe wymagane są przez Zamawiającego. 
Zwracamy uwagę na fakt, dostęp do kodów serwisowych przeznaczony jest wyłącznie dla 
autoryzowanych serwisów producenta i nie ma możliwości nadania takich kompetencji użytkownikowi 
końcowemu.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 89: 
Chodzi o kody źródłowe do sterowników PLC zainstalowanych urządzeń pozwalające zdiagnozować 
pracę tych urządzeń lub wczytać ponownie program w przypadku na przykład awarii i wymiany danego 
podzespołu.  
 
Pytanie 88 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
23. Pkt. 2 - Przyłączyć jednostkę wytwórczą do sieci zakładowej i przystosować do pracy równoległej 
z siecią zawodową lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej z pełną mocą na potrzeby zakładu 
produkcyjnego bez eksportu do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.  
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w chwili obecnej urządzenia zainstalowane na przyłączach w stacji GPZ 
Velvet umożliwiają odczyt danych na temat przepływów mocy dla potrzeb algorytmu sterowania 
mocą?  
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 88: 
Zamawiający wyjaśnia że w stacji GPZ zainstalowany jest sterownik telemechaniki umożliwiający 
odczyt danych na temat mocy elektrycznej na stacji 110kV. Sterownik ten powinien zostać 
rozbudowany poprzez dołożenie dodatkowych danych pomiarowych jak wskazano w PFU.  
 
Pytanie 87 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
24. Pkt 8.1 – Instalacja monitoringu CCTV  
 
Prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie instalacji monitoringu CCTV.  
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 87: 
Zamawiający wykona instalacje CCTV we własnym zakresie i wykonanie tej instalacji nie jest objęte 
tym postępowaniem. Informacja na temat instalacji CCTV została omyłkowo wpisana w PFU.  
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Pytanie 86 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
25. Pkt. 8.8 c) - Moc nie mniejsza niż 20MVA (16 MWe) Cosϕ=0,8.  
 
Prosimy o informację, dla jakiej wartości temperatury otoczenia podana jest wspomniana moc 
prądnicy?  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 86: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymagana moc czynna/pozorna powinna być osiągana dla klasy 

temperaturowej uzwojeń F  dla temperatury otoczenia 15 C. 
 
Pytanie 85 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
26. Pkt. 8.10 b) - Opisywane rozdzielnice są połączone rezerwowym kablem sprzęgającym 2x 
(3xYHAKXS 1x240/50mm2).  
 
Prosimy o uzupełnienie powyższego punktu o zapis o konieczności potwierdzenia, na etapie projektu, 
wytrzymałości zwarciowej tego kabla ze względu na wpływ prądu zwarciowego ze strony sieci i 
dodatkowo ze strony generatora.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 85: 
Zamawiający potwierdza: Wykonawca  w projekcie wykonawczym branży elektrycznej  ma dokonać 
obliczeń zwarciowych dla wszystkich kabli i rozdzielni uczestniczących w przepływie prądu Generator 
GPZ dla możliwych obu kierunków zwarć. 
 
Pytanie 84 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
27. Pkt. 8.11 a) - W stanie istniejącym wszystkie szafy sterujące i zasilane z nich odbiorniki maszyny 
papierniczej nr MP8 zasilane są z rozdzielni RSMP-15kV i 4 transformatorów 15/0,690 kV o mocy 
pozornej 3150kVA i 2 transformatorów 15/0,4kV o mocy 2500 kVA oraz 1 transformatora 15/0,4kV o 
mocy 1600kVA.  
 
Prosimy o informację, z której rozdzielnicy SN jest zasilany transformator 15/0,4kV o mocy 1600kVA? 
Na schemacie elektrycznym załącznik nr 2.4. brak takiego transformatora.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 84: 
Transformator ten zasilający jest z rozdzielni RSMP8-15kV z tej samej, z której pozostałe wymienione 
w pytaniu transformatory oraz tej samej, do której należy doprowadzić zasilanie z generatora. W PFU 
wystąpiła omyłka pisarska w nazwie rozdzielni.  
 
Pytanie 83 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
28. Pkt. 8.11 a) - Dla przykładu w rozdzielnicy RGMP8 która zasila potrzeby budynku MP8 oraz jedną 
linie przetwórczą jest zasilanie z transformatora 1600kVA, natomiast obecne najwyższe 
zarejestrowane obciążenie na analizatorze parametrów zlokalizowanym na zasilaniu z transformatora 
wyniosło 400 kVA.  
 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej rozdzielnicy RGMP8 wraz z bilansem mocy 
odbiorników. Jakiekolwiek dodatkowe odbiornik dołączane do tej rozdzielnicy muszą uwzględnić 
obecny bilans mocy zainstalowanej.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 83: 
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Dostępna dokumentacja projektowa zostanie udostępniona na etapie realizacji inwestycji. Zamawiający 
nie posiada bilansu mocy, a jedynie odczyty z rejestratora mocy ( analizatora parametrów) wskazujące 
najwyższe zarejestrowane obciążenie.  
 
Pytanie 82 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
29. Pkt. 8.11 b) - Ze względu na zapas mocy nie przewiduje się instalowania dodatkowego 
transformatora na potrzeby projektu kogeneracji.  
 
Największe odbiorniki instalacji technologicznej związane z obiegiem spalin przez osłony cylindra 
Yankee będą pracować na napięcie 690V. Czy Zamawiający potwierdza, że rozdzielnice nN pracujące 
na napięcie 690V przewidują rezerwę na te odbiorniki? Zgodnie ze wstępnymi kalkulacjami jest to ok. 
615kW.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 82: 
Rozdzielnice pracujące na 690V posiadają rezerwę mocy na transformatorach, natomiast nie posiadają 
rezerwy wyłączników czy wolnych pól tak, jak ma to miejsce w rozdzielnicy 400V, dlatego należy je 
rozbudować o dodatkowe pola według potrzeb.  
 
Pytanie 81 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
30. Pkt. 8.11 c) - Wykonawca na etapie projektu wykonawczego branży elektrycznej  
zinwentaryzuje transformatory i pola rozdzielni nN, które mają odpowiednie rezerwy mocy i z nich 
zasili poszczególne napędy i odbiory zależnie od poziomu napięcia i przeznaczenia.  
 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej zawierającej bilans mocy 
rozdzielnic nN zasilanych z transformatorów SN/nN w RSMP8 w celach weryfikacji rezerwy mocy.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 81: 
Zamawiający nie posiada bilansu mocy wskazanych rozdzielnic, każda z rozdzielnic posiada 
analizator parametrów sieci rejestrujący moc w tych rozdzielnicach z którego można odczytać 
najwyższą występującą moc i porównać ją z zainstalowaną  mocą transformatorów.  
 
Pytanie 80 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
31. Pkt. 8.11 c) - W razie potrzeb wykonawca wykona rozbudowę istniejących rozdzielnic o wymagane 
pola lub niezbędne urządzenia do zasilania nowych urządzeń montowanych w ramach 
Przedsięwzięcia.  
 
Prosimy o potwierdzenie, czy powyższy zapis podtrzymuje w pełni założenia z pkt. 8.11. lit. b) ?  
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 80: 
Zamawiający potwierdza zapisy w pkt 8.11 lit b)  
 
Pytanie 79 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
32. Pkt. 8.12 a) - Wykonawca zapozna się ze stanem istniejącym systemu energetycznego i 
załączoną dokumentacją powykonawczą w celu uwzględnienia istniejącej infrastruktury oraz 
niepowielania istniejących układów i zabezpieczeń.  
 
Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej. Na podstawie udostępnianego schematu 
zasilania ciężko jest ocenić w pełni obecnie istniejący układ EAZ.  
 



 

 
 
 
 

Siedziba: 

Klucze-Osada 3; 32-310 Klucze 

tel.:+48 32 758 71 01, fax: +48 32 758 71 02 

Biuro w Warszawie: 

SKYLIGHT Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

tel.:+48 22 461 27 48, fax: +48 22 461 27 01 
Cares about you 

 

Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119906 

wysokość kapitału zakładowego 63 736 000 złotych, NIP 521-32-07-147, Regon 015199843, BDO 000003297 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 79: 
Dostępna dokumentacja zostanie udostępniona.  
 
Pytanie 78 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
33. Pkt 8.12 - Terminal polowy z zabezpieczeniem odcinkowym (półkomplet zabezpieczenia 
odcinkowego trójstronnego. (komentarz: Wyposażyć dwa wejściowe pola liniowe 110kV w 
zabezpieczenia odcinkowe i skomunikować z zabezpieczeniem w SE Olkusz)  
 
Prosimy o informację, po czyjej stronie będzie konfiguracja zabezpieczenia w SE Olkusz?  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 78: 
W ocenie zamawiającego będzie to po stronie Tauron Dystrybucja 
 
Pytanie 77 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
34. Pkt 8.12 e) - Terminale polowe z zabezpieczeniem odcinkowym i odległościowym należy zasilić z 
odrębnych rdzeni prądowych przekładników kombinowanych (w przypadku braku wystarczającej ilości 
rdzeni należy przewidzieć wymianę przekładników kombinowanych w polach linii 110kV), (komentarz: 
Sprawdzić możliwość wykorzystania zabudowanych przekładników kombinowanych w polach 
liniowych 110 kV - zabudować , w przypadku braku możliwości ich wykorzystania zabudować 
nowe)….  
 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej obwodów wtórnych stacji 110kV w celach 
weryfikacji.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 77: 
Dostępna (posiadana) dokumentacja zostanie udostępniona.  
 
 
Pytanie 76 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
35. Pkt. 8.12 - 4.3.16.W zakresie telemechaniki jednostka wytwórcza oraz rozdzielnia 110 kV stacji 
Klucze powinny spełniać wymagania IRIESD TD S.A. Zgodnie z zakresem wymiany danych 
strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego do systemu SCADA w TD S.A należy przesłać 
następujące sygnały: pomiar prądu, napięcia, mocy czynnej i biernej częstotliwości na zaciskach 
generatora…..  
 
Prosimy o informację, czy istnieje połączenie komunikacyjne z GPZ z jakimś punktem w pobliżu 
miejsca instalacji kogeneracji z którego można by było skorzystać (ew. wolne włókna światłowodu)?  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 76 
W hali MP8 w okolicach kotłowni MP8 istnieje rozdzielnica do której można wpiąć sygnały. Rozdzielnica 
ta ma połączenie poprzez sieć światłowodową zakładu światłowodem jedno-modowym do stacji 110kV. 
 
Pytanie 75 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
 
36. Pkt 8.12 - 4.3.25. Wnioskodawca jest zobowiązany do zastosowania technicznej blokady przed 
potencjalną możliwością wprowadzania mocy do sieci dystrybucyjnej 110 kV przez moduł wytwarzania 
energii, planowany do przyłączenia w instalacji wewnętrznej obiektu na napięciu 15 kV……  
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Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej stacji GPZ, w celu oceny w jakim zakresie 
potrzebna jest modernizacja.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 75 
Dostępna dokumentacja zostanie udostępniona.  
 
Pytanie 74 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
37. Pkt. 13.13 - Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania do TD S.A. w terminie do 7 dni od 
awaryjnego wyłączenia spowodowanego działaniem zabezpieczeń na należącej do niego rozdzielni, 
jak również w terminie do 7 dni w przypadku otrzymania pisemnego żądania TD S.A., wszelkich 
informacji zarejestrowanych przy użyciu rejestratora zakłóceń i zdarzeń, rejestratorów wewnętrznych 
terminali urządzeń EAZ w formacie COMTRADE, oraz systemu pomiaru i rejestracji parametrów 
jakości energii zainstalowanych u Wnioskodawcy.  
 
Wg punktu 13.13 WTP wymagane jest zastosowanie analizatora zakłóceń. Prosimy o informację ,czy 
stacja 110kV jest w taki wyposażona?  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 74 
Stacja 110kV jest wyposażona w rejestrator zakłóceń jednak zamawiający nie jest w stanie 
zweryfikować czy rejestrator jest wystarczający na potrzeby zapisów w warunkach przyłączeniowych. 
Na potrzeby zadania należy przewidzieć instalacje takiego rejestratora     
 
Pytanie 73 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
38. Pkt. 8.26 q) - Parametry pracy jednostki kogeneracyjnej, w szczególności ilość wyprodukowanej 
energii elektrycznej przez jednostkę muszą być zapisywane w systemach wizualizacji.  
 
Prosimy o informację skąd ma być pobierany pomiar energii elektrycznej - z licznika energii 
wyprodukowanej brutto generatora czy z pomiarów w automatyce generatora?  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 73 
Dane wskazane w pytaniu mogą być pobierane z automatyki generatora.  
 
Pytanie 72 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
39. Pkt. 8.12 - W instalacji n.n. stosować kable miedziane typu YKY/YKXS o poziomie izolacji 0.6/1.0 
kV.  
 
Prosimy o zgodę na zastosowanie kabli aluminiowych typu YAKXS dla odbiorów zlokalizowanych w 
terenie zewnętrznym (np. sprężarka).  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 72 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie takich kabli.  
 
Pytanie 71 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
40. Pkt. 8.22 b) - Kontrole dostępu do pomieszczeń i wygrodzeń powinny być tożsame z obecnym 
systemem w zakładzie Velvet Care Sp z o. o. Wykonawca przewidzi odpowiednie okablowanie. 
Zamawiający włączy je do istniejącego systemu.  
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Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy pozostaje jedynie okablowanie natomiast 
rozbudowa kontroli dostępu będzie wykonana przez Zamawiającego. Prosimy o podanie wytycznych 
do wykonania okablowania.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 71: 
Okablowanie należy zaprojektować na etapie projektu wykonawczego. Zamawiający korzysta z 
systemu kontroli dostępu  firmy Roger.  
 
Pytanie 70 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
41. Pkt. 8.6.2 standard wykonania budynków  
 
Prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć sformułowanie preferowany w kontekście materiałów 
wykorzystywanych do budowy. Czy Wykonawca jest zobligowany do ich stosowania. Czy można 
zastosować rozwiązania równoważne.  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 70: 
Zamawiający dla materiałów budowlanych stosowanych do budowy budynku dopuszcza rozwiązania 
równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w standardach. Wykonawca powinien 
każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego na stosowanie innych materiałów przedstawiając 
dokumenty potwierdzające równoważność parametrów.  

 

Pytanie 69 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
42. Pkt. 8.6.2 standard wykonania budynków - 1.10 Preferowany Awex/TMTechnologie. Uwzględnić 
system monitoringu opraw.  
 
Prosimy o informację czy na obiekcie MP8 jest zastosowany system monitoringu opraw awaryjnych i 
posiada możliwość dołączenia kolejnych opraw bez konieczności montażu kolejnych elementów 
systemu ( podcentralka, rozdzielacz itp.)  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 69: 
Odp: Na obiekcie MP8 zastosowany jest system monitoringu opraw awaryjnych. System posiada 
możliwość rozbudowy. Zakres rozbudowy należy ocenić podczas wizji lokalnej na obiekcie.   

 

Pytanie 68 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
43. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni sprężone powietrze o ciśnieniu 
min. 6 bar do układu rozruchu turbiny gazowej.  
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 68: 
Zamawiający zapewni sprężone powietrze o ciśnieniu min 6 bar.  
 

Pytanie 67 Oferenta z dnia 6.12.2023:  
 
44. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących metodologii wykonywania pomiarów 
sprawności elektrycznej oraz sprawności całkowitej, wymaganych przez Zamawiającego. Jest to 
kwestia kluczowa z perspektywy ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnymi karami umownymi. 
Właściwe określenie procedur przeprowadzenie pomiarów stanowi istotny element procesu odbioru 
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robót, a także wpływa bezpośrednio na spełnienie gwarantowanych parametrów, uprzejmie proszę o 
dostarczenie szczegółów odnośnie wykorzystywanych narzędzi, procedur, oraz kryteriów przyjętych 
do przeprowadzania tychże pomiarów. Zależy nam na pełnym zrozumieniu procesu pomiarowego, 
aby móc skutecznie dostosować nasze działania do ustalonych standardów i uniknąć ewentualnych 
konsekwencji.  
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 67: 
 
Zamawiający wyjaśnia, że jeśli nie ma odwołania do warunków ISO, a wymaga się określenia 
rzeczywistych wartości, to metodyka oparta będzie o faktyczne pomiary zgodnie z poniższym.  
Pomiary sprawności gwarantowanych będą wykonywane po wyregulowaniu całej technologii 
kogeneracji podczas próby eksploatacyjnej.  

• Do pomiarów sprawności i zużycia gazu wykorzystać planowany w przedsięwzięciu gazomierz 
z korekcją. 

• Do pomiarów sprawności i wyprodukowanej energii elektrycznej wykorzystać realizowany 
pośredni licznik energii elektrycznej brutto 

• Do pomiarów ciepła należy wykorzystać realizowane przepływomierze pary na każdym z 
instalowanych kotłów odzyskowych 

• Ilość ciepła dostarczonego do obiegu suszenia bibuły wykorzystać historyczne zapisy zużycia 
gazu do suszenia analogicznej bibuły. 

• Do oszacowania ciepła produkowanego przez ekonomizery należy wykorzystać metodę 
obliczeniową polegającą na podstawie pomiaru przepływu i temperatur medium. Wykorzystać 
tabele ciepła właściwego medium. 

 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić również pomiar energii zużywanej na potrzeby własne. 

 

Pytanie 66 Oferenta z dnia 6.12.2023:  

 
45. Podstawowe wymagania – Ciepło zawarte w spalinach ma zostać wykorzystane w pierwszej 
kolejności do suszenia bibułki papierniczej w tzw. osłonie maszyny papierniczej, a następnie musi być 
wykorzystane do wysokoefektywnego wytwarzania pary nasyconej o ciśnieniu 18 barg. Po kotłach 
odzysknicowych, spaliny mające temperaturę od ok. 160 do ok. 180 °C należy dostosować 
parametrem poprzez zastosowanie na obu kominach dodatkowych ekonomizerów z zachowaniem 
minimum dwóch stopni, aby odzyskać minimum 5500 kWt ciepła w postaci podgrzanego roztworu 
35% glikolu etylenowego o parametrach 70/93 °C i 30/50 °C.  
 
 
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego wymogu, z uwagi na fakt że na rynku nie występują 
certyfikowane urządzenia pomiarowe do rozliczeń handlowych pracujące na glikolu. Wszelkie pomiary 
dokonywane są na wodzie. Dodatkowe zwracamy uwagę na fakt, że tak sformułowany wymóg 
odzysku ciepła ze spalin prowadzi do sytuacji, w której w okresach letnich nie będzie możliwe 
odzyskanie ciepła o parametrach 30/50 °C. Z informacji uzyskanych od Podwykonawcy technologii 
wynika, że jest on w stanie zaproponować dodatkowy ekonomizer pracujący tylko i wyłącznie na 
wodzie, jak również nie ma możliwości odzyskiwać jednocześnie ciepła o dwóch różnych 
parametrach.  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 66: 
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Zamawiający podtrzymuje wymagania PFU w tym zakresie. Ciepło z opisywanych w pytaniu 
ekonomizerów będzie wykorzystywane w planowanym chłodnictwie absorpcyjnym (stąd wymagane 
parametry 70/93 °) oraz zimą do zasilania ciepłem central wentylacyjnych umieszczonych na zewnątrz. 
 

Pytanie 65 Oferenta z dnia 6.12.2023  

BUDYNEK KOTŁÓW ODZYSKNICOWYCH 

W odpowiedzi na pytanie nr 51, Zamawiający pisze, udostępniony PZT został wykonany przez 
projektanta i przedstawia koncepcję techniczną stanowiącą wytyczne pod projekt budowlany. Prosimy 
o podanie wymiarów w zakresie projektowanego budynku, w tym: długość, szerokość, wysokość. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 65: 
Zamawiający zakłada, że do zainstalowania kotłów, ekonomizerów, wentylatorów i przyległych 
urządzeń konieczny będzie budynek o następujących wymiarach: długość 31 m, szerokość 23 m i 
wysokości 8 m. Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i zrealizować odpowiedni, dostosowany 
do wymagań jego technologii, budynek, który będzie umieszczony w wyznaczonym przez 
Zamawiającego miejscu. 

 

 

Zestaw pytań nr 64 do projektu umowy z dnia 1.12.2023 wraz z odpowiedziami i stanowiskiem 
Zamawiającego 

 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian w treści projektu Umowy, zgodnie z 
poniższymi propozycjami: 
 

1. Definicje 
„Projekt” - oznacza całość dokumentacji przekazanej przez Inwestora Generalnemu 
Wykonawcy związanej  
z Inwestycją i jej realizacją, na którą składa się m.in. (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 
2. 1.7 Generalny Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał od Inwestora 

oraz szczegółowo przeanalizował, sprawdził i zapoznał się z Projektem, a w tym w PFU, 
oraz uznał go za poprawny, kompletny, precyzyjny i wystarczający dla należytego i 
niewadliwego wykonania Przedmiotu Umowy oraz oceny zakresu prac, usług i innych 
obowiązków i granic dostaw niezbędnych do wykonania w ramach Przedmiotu Umowy. 
Generalny Wykonawca oświadcza, że jest w pełni świadomy, iż ponosi wszelkie ryzyko 
związane z określeniem przedmiaru wszelkich dostaw, robót i prac oraz kosztami ich 
pełnego wykonania, które zostaną określone  
w całości w oparciu o dokumentacją przekazaną przez Inwestora. Generalny Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady/błędy/pominięcia w Dokumentacji 
przekazanej przez Inwestora.  
W przypadku zaś, gdyby takie wady/błędy/pominięcia spowodowały powstanie 
dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, lub spowodowały zmianę terminów realizacji, 
Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia stosownych kosztów Wykonawcy oraz 
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zmiany terminów.. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest mu znane jego Zobowiązanie 
Wykonawcze opisane w paragrafie 2 Umowy. oraz że bezwarunkowo i nieodwołalnie 
zrzeka się niniejszym prawa do późniejszego powoływania się na swój lub osoby, za którą 
odpowiada, w tym Projektanta Projektu Budowalnego, błąd, niezrozumienie lub niewiedzę 
w tym zakresie. Ponadto, Generalny Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że wszelkie 
wątpliwości dotyczące styków prac, granic dostaw i zakresu prac, był zobowiązany 
właściwie ocenić przed złożeniem Insertowi przez niego Oferty Generalnego Wykonawcy 
w postępowaniu przetargowym i przed zawarciem niniejszej Umowy, a tym samym 
niezgłoszone w powyższym zakresie wątpliwości Generalnego Wykonawcy, w ramach 
niniejszej Umowy, rozstrzygać będzie wyłącznie Inwestor, a Generalny Wykonawca 
zobowiązuje się zastosować do wszelkich dyspozycji Inwestora w tym zakresie; zaś 
rozstrzygnięcia Inwestora będą dla Generalnego Wykonawcy wiążące, a tym samym 
będzie on zobowiązany do zastosowania się do tych rozstrzygnięć w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy i do ich wykonania w ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia. . 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

3. 1.8. poprzez jego wykreślenie. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. 

 

4. 1.11. (…) Generalny Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone w 
związku lub na skutek jego zawinionego działania lub zaniechania (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

5. 2.3.1. b) przemieszczenia we wskazane przez Inwestora miejsce na Terenie Budowy, 
mienia Inwestora oraz innych podmiotów, znajdującego się na Terenie Budowy, w 
szczególności maszyn i urządzeń i innych materiałów. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
6. 2.3.1. d) przekazania Inwestorowi wszystkich odzyskanych w trakcie realizacji Umowy 

materiałów i urządzeń oraz złożenie ich na Terenie Budowy lub w innym miejscu 
wskazanym przez Inwestora (…).  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
7. 2.3.1. h) (…) niezbędnych do wykonania Inwestycji zgodnie z Umową, na Nieruchomości 

lub w innych miejscach wskazanych przez Inwestora na terenie jej siedziby, na koszt i 
niebezpieczeństwo Generalnego Wykonawcy.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
8. 2.3.1. j) zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych 

prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i współpracowników; Generalny 
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Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu 
wobec Inwestora;.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

9. 2.3.2. Zorganizowania i kierowania realizacją oraz realizacji Inwestycji w oparciu o 
Pozwolenie (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

10. 2.4.4 sporządzenie i przekazania Inwestorowi wszelkiej wymaganej Dokumentacji 
Inwestycji (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
11. 2.5.2 Koordynacji robót sieci uzbrojenia technicznego poza na terenie Nieruchomości ą 

oraz na jej terenie, prowadzonych przez innych wykonawcówPodwykonawców na rzecz 
gestorów tych sieci (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
12. 2.5.11 Zakupu Urządzenia od jego producenta, dostarczenia, rozładunku i zamontowania 

w budynkach objętych Inwestycją Urządzenia, w sposób uzgodniony z Inwestorem 
Urządzenia, oraz przeniesienia na Inwestora prawa własności do Urządzenia. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

13. 2.8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót wszystkich 
Podwykonawców, w tym Podwykonawców Mianowanych, dalszych podwykonawców oraz 
dostawców towarów i usług niezbędnych do realizacji Umowy. Ponadto, Generalny 
Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania, zgodnie  
z i z zachowaniem terminów określonych w Harmonogramie Ogólnym, bądź  podmioty 
trzecie oraz prac i robót przez nich wykonywanych, w szczególności poprzez wykonywanie 
wszelkich prac i robót w sposób i terminach umożliwiający ich prawidłowe i terminowe 
dostawę i montaż, zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Terenu Budowy, w tym 
Inwestycji, oraz uzgodnienie warunków korzystania z mediów oraz z zaplecza socjalnego; 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z tymi osobami i 
podmiotami, oraz do stosowania się do ich wskazówek i wymagań oraz opracowanej przez 
nich dokumentacji, w zakresie w jakim prace i roboty Generalnego Wykonawcy związane 
są z tymi maszynami i urządzeniami.   

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
14. 3. – zwracamy uwagę na błąd w numeracji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Jest to oczywista omyłka pisarska i Zamawiający dokona 
zmiany numeracji z 3.4 – 3.9 na 3.1 – 3.6. 
 



 

 
 
 
 

Siedziba: 

Klucze-Osada 3; 32-310 Klucze 

tel.:+48 32 758 71 01, fax: +48 32 758 71 02 

Biuro w Warszawie: 

SKYLIGHT Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

tel.:+48 22 461 27 48, fax: +48 22 461 27 01 
Cares about you 

 

Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119906 

wysokość kapitału zakładowego 63 736 000 złotych, NIP 521-32-07-147, Regon 015199843, BDO 000003297 

15. 3.6. (…) Polecenie Zmiany objęte Wnioskiem przedłożonym Generalnemu Wykonawcy nie 
później niż na 3 (trzy) miesiące  tygodnie przed Terminem Zakończenia Zobowiązania (…).  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę  

16. 4.1.1. Projektu, w tym PFU i SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 1.8 Umowy;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

17. 4.1.2. Wszelkiej innej dokumentacji, w postaci projektów, rysunków, schematów, 
dokumentów i innych materiałów, w tym stanowiącej załączniki do niniejszej Umowy.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
18. 4.2 Generalny Wykonawca oświadcza, że Projekt, w tym PFU, w zakresie przekazanym mu 

przez Inwestora jest kompletny i wystarczający dla prawidłowego wykonania Zobowiązania 
Wykonawczego, oraz nie wnosi i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych uwag, ani 
zastrzeżeń.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
19. 4.3. poprzez wykreślenie. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
20. 4.5. (…) przy czym, bezskuteczny upływ tego terminu nie oznacza akceptacjęi Projektu 

Budowlanego przez Inwestora. W przypadku, odmowy dokonania akceptacji Projektu 
Budowlanego przez Inwestora, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 
lub poprawienia Projektu Budowlanego w terminie dni  
7 (siedmiu) od dnia przekazania tych zastrzeżeń lub uwag Generalnemu Wykonawcy, 
uwzględniając zgodnie z zastrzeżeniami lub uwagi ami Inwestora, które są wiążące dla 
Generalnemu Wykonawcy; przy czym, (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

21. 4.9. (…) Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub poprawienia 
Wniosku o Pozwolenie na Budowę w terminie dni 3 (trzech) od dnia przekazania tych 
zastrzeżeń lub uwag Generalnemu Wykonawcy,  
z uwzględnieniem zgodnie z zastrzeżeń niami lub uwagami Inwestora , które są wiążące 
dla Generalnemu Wykonawcy; przy czym, (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, ale 

niezależnie od powyższej odpowiedzi, Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w 

zdaniu drugim w paragrafie 4.9 umowy, nadając temu zdaniu następujące brzmienie:  

„Inwestor dokona akceptacji lub odmowy dokonania akceptacji Wniosku o Pozwolenie na 

Budowę wraz ze wskazaniem przyczyn braku akceptacji w formie pisemnej w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia jej otrzymania; przy czym, bezskuteczny upływ tego terminu nie 

oznacza akceptacji przez Inwestora Wniosku o Pozwolenie na Budowę.” 
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22. 4.12. (…), z najwyższą należytą starannością uwzględniającą (…).Generalny Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady dokumentacji projektowej, w tym Projektu 
Budowlanego, Wniosku  
o Pozwolenie na Budowę i Projektu Wykonawczego, a w tym za ich niezgodność lub 
sprzeczność  
z obowiązującymi przepisami lub normami i ich niezgodności z wymogami lub potrzebami 
Zmawiającego, oraz wszelkie szkody Inwestora powstałe na skutek lub w związku z 
wadliwością tej dokumentacji, a także za wszelkie koszty związane z usunięciem tych wad 
oraz ich skutków; (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
23. 4.14. (…) będą wprowadzone w drodze Polecenia Zmiany: z zastrzeżeniem postanowień 

paragrafów 1.7 i 1.8 Umowy..  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

24. 4.17. (…). Przy czym, jakiekolwiek założenia przyjęte przez Generalnego Wykonawcę w 
oparciu o Projekt, w tym PFU, nie stanowią podstawy wyłączenia odpowiedzialności 
Generalnego Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, tak w 
zakresie Prac Projektowych, Prac Wykonawczych i Robót Budowlanych, jak i innych 
zobowiązań umownych. Celem uniknięcia wątpliwości strony wyjaśniają, iż jakiekolwiek 
zatwierdzenie, uzgodnienie lub dokonanie przez Inwestora jakiegokolwiek odbioru 
jakiejkolwiek dokumentacji składającej się na Dokumentację Inwestycji, włączając Odbiór 
Końcowy, nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za treść tej 
dokumentacji, w tym ewentualnie występujące w niej wady, nieścisłości, braki, jej 
przydatność, a także z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 
tej dokumentacji i wykonanych na jej podstawie prac, robót, dostaw lub usług..  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

25. 6.1.1. Wykonanie Zobowiązania Wykonawczego z najwyższą należytą starannością,(…) 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, najnowszą aktualną wiedzą i sztuką 
budowlaną i techniczną, (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
26. 6.1.4. poprzez jego wykreślnie.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

27. 6.2 Generalny Wykonawca, w zakresie Robót Budowlanych, zobowiązany jest w 
szczególności do:  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

28. 6.2.3.  (…) i zapewniających wysoką   jakość i terminowość (…).  
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Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
29. 6.2.5. Dokonania z najwyższą  należytą starannością, przed przystąpieniem do (…).  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
30. 6.2.7. Nadzoru nad Podwykonawcami i Podwykonawcami Mianowanymi oraz koordynacji 

ich prac. wszystkich wykonawców lub dostawców zaangażowanych przez Inwestora, w tym 
wskazanych w paragrafie 2.7 zdanie 2 Umowy..  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
31. 6.2.16. Zapewnienia właściwej ochrony środowiska naturalnego na i wokół Terenu Budowy 

i zapobiegania (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
32. 6.2.24.d). poprzez jego wykreślenie. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

33. 6.3. (…) w tym składania Oświadczeń o stanie rozliczeń z Podwykonawcami. Niezależnie 
od pozostałych postanowień Umowy, dokonanie jakichkolwiek ustaleń przez Inwestora, 
Inspektora lub Przedstawiciela Inwestora z Kierownikiem Budowy lub Kierownikiem 
Inwestycji uważane będą za wiążące Strony, o ile nie stanowią one zmiany niniejszej 
Umowy;. a zarzuty dotyczące konieczności podpisania danego dokumentu lub skutecznego 
związania Generalnego Wykonawcy poszczególnymi ustaleniami przez jedną z tych osób, 
będą uważane za nieskuteczne.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

34. 6.4. (…) W razie zastrzeżeń Inwestora co do pracy Kierownika Budowy lub Kierownika 
Inwestycji w trakcie wykonywania Umowy, Generalny Wykonawca, na pisemny wniosek 
Inwestora, ma obowiązek nie później niż w terminie 3 (trzech) dni przedstawić Inwestorowi 
co najmniej 2 (dwóch) nowych kandydatów na to stanowisko; Inwestor dokona wyboru 
Kierownika Budowy lub Kierownika Inwestycji według swojego swobodnego uznania i 
potwierdzi jego wybór pisemnie. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą przedłużyć 
wskazany w zdaniu poprzednim termin, jednak nie więcej niż o 3 (trzy) dni. Procedurę 
zmiany Kierownika Budowy lub Kierownika Inwestycji opisaną w zdaniach poprzedzających 
stosuje się w przypadku zastrzeżeń Inwestora do każdego nowego Kierownika Budowy lub 
Kierownika Inwestycji. Zapewnienie objęcia kierownictwa poszczególnych, branżowych 
Prac Wykonawczych i Robót Budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie, 
wymagane stosownymi przepisami uprawnienia będące pracownikami lub 
współpracownikami Generalnego Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
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35. 6.6. W przypadku nie należytego wykonywania lub innego naruszenia zobowiązań lub 
obowiązków wskazanych w paragrafach 2 (w szczególności lecz nie wyłącznie 2.2-2.13), 6 
(w szczególności lecz nie wyłącznie 6.1-6.5) lub 8 (w szczególności lecz nie wyłącznie 8.6-
8.13 i 8.28-8.29) Umowy przez Generalnego Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 
stroniewiny Wykonawcy, Inwestor może zlecić odpowiednie usługi innemu wykonawcy i 
obciążyć Generalnego Wykonawcę kosztami ich wykonania, po bezskutecznym upływie 
dodatkowego co najmniej 14 (czternasto) dniowego terminu wyznaczonego Generalnemu 
Wykonawcy na piśmie do zaniechania lub usunięcia skutków naruszeń. Rozliczenie 
wynagrodzenia zapłaconego przez Inwestora osobie trzeciej za czynności zrealizowane w 
ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić  
w oparciu o wystawioną przez Inwestora stosowną notę księgową/obciążeniową. W każdym 
wypadku, gdy  
w ramach realizacji Umowy dokonywane jest wykonanie zastępcze, jego koszt nie może 
przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy z danego tytułu, a jeżeli nie jest to możliwe – 
stawek nie wyższych niż standardowo obowiązujące, przeciętne u Wykonawcy dla danych 
prac na dzień zawarcia Umowy. 
 powiększonymi o wartość 5 (pięć) %, bez konieczności uprzedniego uzyskania 
upoważnienia sądowego oraz potrącić te koszty z jakichkolwiek należności wobec 
Generalnego Wykonawcy, po bezskutecznym upływie dodatkowego co najmniej 5 (pięcio ) 
dniowego terminu wyznaczonego Generalnemu Wykonawcy na piśmie do zaniechania lub 
usunięcia skutków naruszeń 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

35.36. 7.1. Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w przekazaniu Terenu Budowy 
przez Inwestora  
z przyczyn niedotyczących Wykonawcy, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek przesunięcia terminów powstałych z tego powodu. Inwestor zobowiązany 
będzie do pokrycia wszelkich dodatkowych, udokumentowanych kosztów powstałych z 
powodu zmiany terminów po stronie Generalnego Wykonawcy.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 

zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 

czerwonego tj. . „Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w przekazaniu Terenu 

Budowy przez Inwestora z przyczyn niedotyczących Wykonawcy, Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za przesunięcia terminów powstałych z tego powodu.” 

36.37. 7.5. (…), wielokrotnie, jednak na okres nie dłuższy łącznie niż 60 (sześćdziesiąt) dni. 
(…) Skorzystanie z powyższego prawa przez Inwestora nie uprawnia Generalnego 
Wykonawcy do żądania jakiejkolwiek zmiany Wynagrodzenia, jak również nie stanowi 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych, w tym odszkodowawczych, wobec 
Inwestora.  Inwestor pokryje wszelkie dodatkowe, udokumentowane koszty poniesione 
przez Generalnego Wykonawcę w związku z takim zawieszeniem/wstrzymaniem, w tym 
koszty przestoju, mobilizacji, demobilizacji, utrzymania zasobów. W sytuacji, o której mowa 
w zdaniach poprzedzających, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 
Terenu Robót i składowanych na nim materiałów, urządzeń i maszyn, na swój koszt i 
ryzyko. (…).  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
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37.38. 8.1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zobowiązanie Wykonawcze z 
najwyższą  należytą starannością (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
 

38.39. 8.3. Generalny Wykonawca akceptuje takie warunki, jako odpowiednie do realizacji 
Inwestycji oraz oświadcza, iż nie wnosi i będzie wnosił żadnych zastrzeżeń z tego tytułu. 
(…) 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
39.40. 8.4. Począwszy od dnia przekazania Terenu Budowy aż do Terminu Zakończenia 

Zobowiązania Wykonawczego, Generalny Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo wszystkich osóbPodwykonawców  
i mienia na Terenie Budowy; jak i po tym terminie, jeżeli Generalny Wykonawca realizuje 
prace w ramach gwarancji lub rękojmi, jak również inne, powierzone mu przez Inwestora 
prace związane z Inwestycją - w zakresie realizowanych prac. Generalny Wykonawca 
powinien (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
40.41. 8.7.  Generalny Wykonawca wykonywał będzie Zobowiązanie Wykonawcze z 

najwyższą należytą starannością uwzględniającą (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
41.42. 8.13. W ramach kontroli, Inwestor ma prawo wskazywać sposoby i odpowiednie terminy 

usunięcia stwierdzonych wad, usterek lub zaniedbań. Generalny Wykonawca uwzględni w 
miarę możliwości Zalecenia Inwestora.  Zalecenia Inwestora są dla Generalnego 
Wykonawcy wiążące. (…).  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
42.43. 8.15. Jeżeli Generalny Wykonawca z przyczyn leżących po jego stroniewiny swojej lub 

Podwykonawców, bądź innych podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność opóźni się z 
dotrzymaniem jednego z Węzłowych Terminów Kontrolnych, określonych w 
Harmonogramie Ogólnym, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
natychmiastowych działań naprawczych i poinformowania Inwestora o podjętych 
działaniach naprawczych. W przypadku, gdy opóźnienie wykonania Prac Projektowych, 
Prac Wykonawczych i Robót Budowlanych przekroczy 14 (czternaście) dni, a proponowany 
program naprawczy nie uzyska aprobaty Inwestora, Inwestor, po uprzednim 
bezskutecznym upływie terminu zakreślonego w Wezwaniu Generalnego Wykonawcy do 
należytego wykonania umowy, nie krótszego niż 14 dni, ma prawo ograniczyć zakres prac 
Generalnego Wykonawcy i wprowadzić innych wykonawców, na zasadzie wykonania 
opisanego w paragrafie 6.5 Umowy. Wykonawcy ci będą działali na koszt i 
niebezpieczeństwo Generalnego Wykonawcy. Inwestor ma prawo wyznaczyć 
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Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin wykonania Zobowiązania Wykonawczego z 
zachowaniem prawa do kar umownych, o których mowa w paragrafie 20 Umowy. . 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

43.44. 8.17. Za uprzednią pisemną zgodą Inwestora pod rygorem nieważności, Generalny 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zobowiązania Wykonawczego 
Podwykonawcy, który jest zobowiązany zapewnić najwyższą  należytą jakość 
wykonywanych prac. Generalny Wykonawca gwarantuje, że zatrudnieni przez niego 
Podwykonawcy wykazują płynność finansową umożliwiającą należyte pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie zalegają w spłacie wymagalnych 
zobowiązań (w szczególności nie figurują w rejestrach prowadzonych przez biura informacji 
gospodarczej, rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS) oraz nie zalegają w zapłacie 
należności publicznoprawnych, w tym podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. W 
każdym przypadku Generalny Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną 
odpowiedzialność za wykonanie powierzonych Podwykonawcy prac, w tym Robót 
Budowlanych i prac dodatkowych. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak i ich podwykonawców tak jak za 
swoje własne działania lub zaniechania, bez jakichkolwiek ograniczeń lub włączeń, w tym 
również, gdy nie ponosi winy w wyborze Podwykonawcy lub nadzorze nad Podwykonawcą 
oraz posługuje się Podwykonawcą lub wykonanie czynności powierzył Podwykonawcy, 
który w zakresie swej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem takich czynności. 
W celu skutecznego sprawowania kontroli, Generalny Wykonawca zobowiązany jest na 
każde żądanie Inwestora przekazać Inwestorowi, w terminie 2 7 (dwóchsiedmiu) dni 
roboczych (…).  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

44.45. 8.18. (…) Wszelkie zmiany umowy z Podwykonawcą wymagają uprzedniej zgody 
Inwestora udzielonej na zasadach opisanych w zdaniach poprzedzających. (…). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

45.46. 8.23. poprzez jego wykreślenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

46.47. 8.26. poprzez jego wykreślenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

47.48. 8.29.3. (…) W braku uregulowań w powyższym zakresie w PFU ustala się, że koszty 
poniesione przez Inwestora na cele ponownego wykonania, z winy Generalnego 
Wykonawcy, jakichkolwiek prób, ruchów i rozruchów przewidzianych w PFU, w tym 
obejmujące media w postaci wody, energii elektrycznej i gazu, będą zwracane przez 
Generalnego Wykonawcę w ich pełnej wysokości, na żądanie Inwestora. Przy czym, 
Inwestorowi przysługuje prawo do potrącenia tych kosztów z Wynagrodzenia Generalnego 
Wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
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48.49. 8.29.5. (…) W przypadku konieczności ponowienia czynności weryfikacji lub dokonania 

pomiarów, z winy Generalnego Wykonawcy, koszty poniesione w tym celu na rzecz 
podmiotu trzeciego (…). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

49.50. 9.5. W przypadku braku dokonania odbiorów w w/w terminie 3 dni przez Inwestora 
Strony przyjmują,  
że Inwestor dokonał Odbioru Częściowego bez uwag. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

50.51. 9.6. (…) Wskazany w zdaniu poprzedzającym termin może zostać przedłużony po 
uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą, przy czym brak dokonania  odbioru przez 
Inwestora w terminie zakreślonym poczytuje się za dokonanie Odbioru Częściowego bez 
uwag. (…).  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

51.52. 10.3.2. poprzez jego wykreślnie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

52.53. 10.5. poprzez jego wykreślenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

53.54. 11.1.  
11.1.1. faktury zaliczkowej w wysokości 30 7,5 (siedmiu i półtrzydzieści) % Wynagrodzenia  
11.1.2.1.7. 10 5 (dziesięciupięć) % Wynagrodzenia po dostawie i rozładunku turbiny na 
terenie Inwestycji,  

11.1.2.1.8. 7,515 (siedem i pięć dziesiątych) % Wynagrodzenia po zakończeniu wszystkich 
Prac Projektowych, Robót Budowlanych i Prac Wykonawczych,  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

54.55. 11.2. (…) nie może przekroczyć 85 95 (osiemdziesięciu dziewięćdziesięciu pięciu) % 
Wynagrodzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

55.56. 12.5. W przypadku uzgodnionego przez Strony przedłużenia Terminu Zakończenia 
Zobowiązania Wykonawczego, terminy obowiązywania zabezpieczeń finansowych 
wynikających z postanowień niniejszego paragrafu będą przez Generalnego Wykonawcę 
odpowiednio przedłużone, na koszt Generalnego Wykonawcy, wyłącznie w przypadku gdy 
przedłużenie takie wynika z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, w 
innym razie koszty przedłużenia pokrywa Inwestor.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający wyraża zgodę na zmianę 
 
 

56.57. 12.6. W przypadku uzgodnionego przez Strony rozszerzenia zakresu rzeczowego 
Zobowiązania Wykonawczego ponad ustalenia Umowy i zwiększenia Wynagrodzenia o 
dodatkowe kwoty wynikające z tego rozszerzenia, wysokość zabezpieczeń finansowych 
ujęta w postanowieniach niniejszego paragrafu będzie przez Generalnego Wykonawcę 
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odpowiednio zwiększona, wyłącznie w przypadku gdy rozszerzenia zakresu rzeczowego 
wynika z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, w innym razie koszty 
przedłużenia pokrywa Inwestor.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający wyraża zgodę na zmianę 
 

57.58. 13.1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Generalnego 
Wykonawcę Zobowiązania Wykonawczego lub jakiegokolwiek postanowienia Umowy, 
Generalny Wykonawca zobowiązuje się:  
13.1.1. jeżeli w ich wyniku powstała szkoda u Inwestora, do niezwłocznego jej całkowitego 
naprawienia lub do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości poniesionej szkody, 
w wysokości maksymalnej do wartości 100  
% wynagrodzenia umownego netto;  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 
13.1.2. jeżeli w ich wyniku nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała, do odpowiedzialności 
odszkodowawczej na zasadach ogólnych wobec osób poszkodowanych;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

13.1.3. poprzez jego wykreślenie.   

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

13.1.4. jeżeli w ich wyniku osoby trzecie będą dochodziły bezpośrednio od Generalnego 
Wykonawcy swoich roszczeń wynikających z takiego niewykonania lub nienależytego 
wykonania, a które mogą mieć wpływ na odpowiedzialność Inwestora, do 
natychmiastowego poinformowania takim roszczeniu, a także do pełnego pokrycia 
zasądzonych kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, oraz ewentualnego 
zasądzonego odszkodowania lub innego świadczenia związanego z takimi roszczeniami;. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

13.1.5. poprzez jego wykreślenie.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 
13.2. Opisane powyżej roszczenia Inwestora mogą zostać zaspokojone z zabezpieczenia, 
jak i potrącone przez Inwestora z dowolnej należności Generalnego Wykonawcy, na co 
Generalny Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie udziela zgody..  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 
13.3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwolnić lub przejąć odpowiedzialność 
Inwestora, jak również na żądanie Inwestora podjąć się obrony Inwestora, członków jej 
władz, osób zarządzających i pracowników w związku  
z jakimikolwiek roszczeniami, odszkodowaniami i kosztami, włączając w to koszty prawne, 
spowodowanymi, lub których spowodowanie jest zarzucane w związku z jakimkolwiek  
zawinionym działaniem lub zaniechaniem ze strony Generalnego Wykonawcy lub 
jakiejkolwiek jego innej osoby lub strony, za którą Generalny Wykonawca jest 
odpowiedzialny zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym Podwykonawcy, lub w związku 
z działaniem, które w jakikolwiek inny sposób wynika z wykonywania Umowy przez 
Generalnego Wykonawcę,. niezależnie od tego czy zostały one spowodowane przez 
częściową winę Strony zwolnionej z odpowiedzialności. 
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Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

58.59. 13.4. wykreślenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

59.60. 13.5. W każdym wypadku odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy ograniczona jest 
do 100 % wartości wynagrodzenia netto. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za 
utracone korzyści, szkody następcze i pośrednie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

60.61. 14.5. (…) przy czym, składka taka zostanie każdorazowo powiększona o 10 (dziesięć) 
% narzut.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

61.62. 14.11. poprzez jego wykreślenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

62.63. 14.12. Obowiązek Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych podwykonawców zawarcia 
i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń (…). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 

63.64. 15.4. (…) Inwestor będzie uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko 
Generalnego Wykonawcy i potrącenia należności z tego tytułu z należnościami wobec 
Generalnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia, na co Generalny Wykonawca wyraża 
bezwarunkową i nieodwołalną zgodę przy czym jego koszt nie może przekraczać 
wynagrodzenia Wykonawcy z danego tytułu, a jeżeli nie jest to możliwe – stawek nie 
wyższych niż standardowo obowiązujące, przeciętne u Wykonawcy dla danych prac na 
dzień zawarcia Umowy. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego 
osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego nastąpi w 
oparciu o wystawioną przez Zamawiającego stosowną notę księgową/obciążeniową. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

64.65. 15.5. (…) Generalny Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, na każde żądanie 
Inwestora, usunąć te wady lub usterki, poprzez nieodpłatne, według swojego uznania, (i) 
poprawienie mających wady (…). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, albowiem 
zmiana ta jest niecelowa, gdyż zapis ten nie przyznaje Inwestorowi wyboru sposobu 
usunięcia wady, więc wybór ten należy do GW jako gwaranta (co wynika z art. 577 KC).  
 

65.66. 15.9. Generalny Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę lub usterkę Umowy, a w 
szczególności przywrócić Urządzenie do ruchu i eksploatacji zgodnie z wszelkimi 
Parametrami Gwarantowanymi Dyspozycyjnością  
do pracy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ustalonym wspólnie przez Strony, liczonym 
od dnia otrzymania rozpatrzenia reklamacji przez generalnego Wykonawcę zgodnie z pkt. 
15.8.zawiadomienia wskazanego w paragrafie 15.8 powyżej; chyba, iż Strony uzgodnią 
inny termin w protokole, o którym mowa  
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w paragrafie 15.10. poniżej, który nie może być jednak dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc. Przy 
czym, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia bezpośrednich działań 
naprawczych w zakładzie Inwestora  
w terminie nie dłuższym niż 24 48 (dwadzieścia czteryczterdzieści osiem) godziny licząc od 
momentu od dnia rozpatrzenia reklamacji przez generalnego Wykonawcę zgodnie z pkt. 
15.8 otrzymania zawiadomienia wskazanego w paragrafie 15.8 powyżej (tzw. czas reakcji). 
Okres rękojmi i gwarancji na wadliwe lub posiadające usterki elementy robót i prac lub 
materiały i urządzenia zostanie odpowiednio wydłużony o okres usuwania wady lub usterki, 
zaś w przypadku ich wymiany lub istotnych napraw w stosunku do nich biegnie na nowo.  
W każdym wypadku zaś łączny okres gwarancji i rękojmi nie będzie dłuższy niż podstawowy 
okres gwarancji i rękojmi wskazany w pkt. 15.1, 15.2 + 12 miesięcy. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

66.67. 15.12. W przypadku nieusunięcia wady lub usterki w terminie, Inwestor usunie wadę i 
usterkę we własnym zakresie lub zleci jej usunięcie innemu wykonawcy w odpowiedni 
sposób, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia, o którym mowa w paragrafie 
12 Umowy; przy czym, skorzystanie z tego uprawnienia przez Inwestora wymaga 
uprzedniego pisemnego wezwania Generalnego Wykonawcy do usunięcia wady lub usterki 
i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 7 (siedem) dni. Koszt 
takiego wykonania nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy z danego tytułu, a 
jeżeli nie jest to możliwe – stawek nie wyższych niż standardowo obowiązujące, przeciętne 
u Wykonawcy dla danych prac na dzień zawarcia Umowy. Rozliczenie wynagrodzenia 
zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane  
w ramach wykonawstwa zastępczego nastąpi w oparciu o wystawioną przez 
Zamawiającego stosowną notę księgową/obciążeniową. (…) będą one wykonane w sposób 
niezgodny z Dokumentacją Inwestycji, w tym przekazanym Inwestorowi przez Generalnego 
Wykonawcę sposobem obsługi lub konserwacji Urządzenia. ciężar udowodnienia takiej 
niezgodności spoczywa wyłącznie na Generalnym Wykonawcy.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

67.68. 15.13. W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancji lub rękojmi, w tym po przekazaniu 
Inwestycji  
do użytkowania, wad lub usterek uniemożliwiających użytkowanie Inwestycji zgodnie z 
przeznaczeniem lub grożących katastrofą lub znacznymi stratami, w przypadku 
nieprzystąpienia przez Generalnego Wykonawcę do ich usuwania w ciągu 24 48 
(dwudziestu cztereczterdziestu ośmiuch) godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji przez 
Generalnego Wykonawcę ich zgłoszenia lub w przypadku nieusunięcia ich przez 
Generalnego Wykonawcę w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia lub w innym 
terminie wspólnie ustalonym przez Strony - Inwestor po upływie któregokolwiek z terminów 
usunie te wady i usterki własnymi siłami lub zleci ich usunięcie innemu wykonawcy w 
odpowiedni sposób, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia, o którym mowa w 
paragrafie 12 Umowy. Koszt takiego zlecenia nie może przekraczać wynagrodzenia 
Wykonawcy z danego tytułu, a jeżeli nie jest to możliwe – stawek nie wyższych niż 
standardowo obowiązujące, przeciętne u Wykonawcy dla danych prac na dzień zawarcia 
Umowy. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za 



 

 
 
 
 

Siedziba: 

Klucze-Osada 3; 32-310 Klucze 

tel.:+48 32 758 71 01, fax: +48 32 758 71 02 

Biuro w Warszawie: 

SKYLIGHT Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

tel.:+48 22 461 27 48, fax: +48 22 461 27 01 
Cares about you 

 

Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119906 

wysokość kapitału zakładowego 63 736 000 złotych, NIP 521-32-07-147, Regon 015199843, BDO 000003297 

czynności zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego nastąpi w oparciu o 
wystawioną przez Zamawiającego stosowną notę księgową/obciążeniową. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

68.69. 15.14. poprzez jego wykreślenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

69.70. 15.17.1. (…) przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, będą zgodne z 
Projektem oraz najwyższymi wymogami profesjonalnymi (…). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę  
 

70.71. 15.17.4. wszystkie roboty i prace zostaną wykonane zgodnie ze standardami mającymi 
zastosowanie w danej dziedzinie, co najmniej zgodnymi z Projektem, Projektem 
Wykonawczym, oraz przepisami prawa i normami, wytycznymi ubezpieczeniowymi FM 
Global, oraz zgodnie z wymaganiami Umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę  
 

71.72. 15.18.2. (…)- odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego 
Wykonawcy, albo żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi przez Generalnego 
Wykonawcę bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowując prawo domagania się 
od Generalnego Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z zaistniałego opóźnienia w 
wykonaniu Przedmiotu Umowy.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę  
 

72.73. 15.19. poprzez jego wykreślenie.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę  
 

73.74. 16.2. (…) bez prawa do jego wypowiedzenia przez okres co najmniej 10 5 
(dziesięciupięciu) lat od dnia wygaśnięcia (…). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę  
 

74.75. 16.3. poprzez jego wykreślenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę  
 

75.76. 17.1.1. poprzez jego wykreślenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę  
 

76.77. 17.1.3.  (…) Prawo odstąpienia od Umowy może być zrealizowane także w razie 
wstrzymania Prac Projektowych, Prac Wykonawczych lub Robót Budowlanych przez 
Kierownika Inwestycji lub Kierownika Budowy, w tym w przypadku powołanym w art. 22 pkt 
4 Prawa budowlanego lub Przedstawiciela Inwestora lub Inspektora z przyczyn leżących 
po stronie Generalnego Wykonawcy skorzystanie przez Inwestora z prawa do odstąpienia 
od Umowy w tym przypadku wymaga dodatkowego pisemnego wezwania Generalnego 
Wykonawcy do zaniechania naruszeń lub zmiany sposobu realizacji Umowy i wyznaczenia 
mu w tym celu dodatkowego terminu nie dłuższego niż 7 (siedem) dni; ;    
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający wyraża zgodę na zmianę  
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77.78. 17.1.4. (…) jeżeli opóźnienie z przyczyn leżących po stroniez winy Generalnego 

Wykonawcy lub osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, w tym 
Podwykonawców, dalszych podwykonawców, usługodawców, dostawców, w dotrzymaniu 
Węzłowych Terminów Kontrolnych określonych  
w Harmonogramie Ogólnym, przekracza 14 (czternaście) dni. Skorzystanie przez Inwestora 
z prawa do odstąpienia od Umowy w tym przypadku wymaga dodatkowego pisemnego 
wezwania Generalnego Wykonawcy do zaniechania naruszeń lub zmiany sposobu 
realizacji Umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu nie dłuższego niż 7 
(siedem) dni;  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

78.79. 17.1.5. jeżeli Generalny Wykonawca w sposób rażący narusza prawo lub jakiekolwiek 
istotne postanowienia Umowy bądź realizuję Umowę w sposób nienależyty lub niezgodny 
z Umową, w tym Harmonogramem (z zastrzeżeniem paragrafu 17.1.4.), Projektem lub 
Projektem Wykonawczym; (…). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

79.80. 17.1.11. poprzez jego wykreślnie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

80.81. 17.1.1. poprzez jego wykreślenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający zakład, że chodzi  o par. 17.1.12 lub 17.1.13. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 

81.82. 17.6. (…) na koszt Generalnego Wykonawcy, przy czym koszt ten nie może 
przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy z danego tytułu, a jeżeli nie jest to możliwe – 
stawek nie wyższych niż standardowo obowiązujące, przeciętne u Wykonawcy dla danych 
prac na dzień zawarcia Umowy.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

82.83. 17.7. W razie odstąpienia od Umowy, wykonane prace i roboty oraz materiały i 
urządzenia, opłacone przez Inwestora, stają się własnością Inwestora niezależnie od tego 
czy są w jego posiadaniu; w przypadku zaś wykonanych lub zamówionych lub 
wbudowanych, zgodnie z Harmonogramem i uzasadnionych, robót i prac oraz materiałów i 
urządzeń, jeszcze nie opłaconych , Inwestor zatrzyma je za zapłatą części Wynagrodzenia, 
a pozostałych materiałów i urządzeń może wedle swego wyboru je zatrzymać za zapłatą 
Generalnemu Wykonawcy części Wynagrodzenia, w uzgodnionej uprzednio przez Strony 
wysokości odpowiadającej ich wartości. W każdym wypadku zakończenia Umowy przed jej 
całkowitą realizacją, Generalnemu Wykonawcy należne jest Wynagrodzenie za prace 
faktycznie zrealizowane, a w przypadku gdy do rozwiązania Umowy dochodzi z przyczyn 
niezależnych od Generalnego Wykonawcy, również za wszelkie koszty poniesione  
w związku z realizacją Umowy, gotowością do dalszej realizacji oraz z zakończeniem 
Umowy, w tym  
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w szczególności koszty dotyczące zamówień materiałów i usług dokonanych do dnia 
zakończenia Umowy, których nie dało się odwołać. Generalny Wykonawca udziela 
gwarancji i rękojmi w zakresie określonym  
w paragrafie 15 Umowy na część Zobowiązania Wykonawczego wykonaną przed 
odstąpieniem od Umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

83.84. 17.9. (…) związanej z realizacją Zobowiązania Wykonawczego w zakresie prac 
zrealizowanych do dnia odstąpienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

84.85. 17.10. (…) w ciągu 5 21 (pięciudwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia wezwania od 
Inwestora. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

85.86. 17.12. Generalny Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: (i) Inwestor 
nie przekaże Generalnemu Wykonawcy w terminie Terenu Prac, (ii) opóźnia się z zapłatą 
wynagrodzenia o więcej niż 30 dni, (iii) odmawia dokonania odbioru prac bez wskazania 
uzasadnionej przyczyny, (iv) w przypadku naruszenia innych postanowień umownych przez 
Inwestora. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę, albowiem we 
wskazanych tu przypadkach Generalnemu Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia 
od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.  
 

86.87. 19.2.3. (…) przy czym, w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie wyjaśniają, iż za 
siłę wyższą nie uważa się okoliczności i skutków pandemii COVID wywołanej przez 
koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wojny lub konfliktu zbrojnego na Ukrainie, które to 
okoliczności i skutki są Stronom w chwili zawierania Umowy znane lub możliwe do 
przewidzenia, chyba że ich skutki spowodują w szczególności opóźnienia w dostawach 
materiałów, brak dostępności materiałów potrzebnych do realizacji zadania, zwiększoną 
absencję lub ograniczą dostępność pracowników własnych oraz podwykonawców, 
wydłużenie czasu zatwierdzania dokumentów w urzędach lub inne konsekwencje, które z 
przyczyn niezawinionych przez Generalnego Wykonawcę uniemożliwią mu należyte 
wywiązanie się z jego zobowiązań umownych. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

87.88. 19.5.  Z wyjątkiem sytuacjiSytuacje spowodowaneych działaniem siły wyższej 
uprawniają Generalnegomu Wykonawcęy nie przysługuje prawo do wstrzymania realizacji 
Inwestycji.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

88.89. 21.1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi kary umowne w 
każdym z następujących przypadków:  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
20.1.1 opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w realizacji 
Zobowiązania Wykonawczego w stosunku do któregokolwiek z terminów realizacji 
poszczególnych elementów Robót Budowlanych ustalonych zgodnie z paragrafem 7.3 
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Umowy - w wysokości 0,05 (pięciu setnych) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i 
usług za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

89.90. 20.1.2. opóźnienia z przyczyn leżących po stroniezwłoki Generalnego Wykonawcy w 
realizacji Zobowiązania Wykonawczego w stosunku do któregokolwiek z Węzłowych 
Terminów Kontrolnych (Kamieni Milowych) ustalonych zgodnie z paragrafem 7.2 Umowy - 
w wysokości 0,10,05 (jedna dziesiątapięć setnych) % Wynagrodzenia bez podatku od 
towarów i usług za każdy rozpoczęty zakończony dzień opóźnieniazwłoki;  lecz nie więcej 
niż 5 %  Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

90.91. 20.1.3. opóźnienia z przyczyn leżących po stroniezwłoki Generalnego Wykonawcy w 
realizacji Zobowiązania Wykonawczego w stosunku do Terminu Zakończenia 
Zobowiązania Wykonawczego ustalonego zgodnie  
z paragrafem 7.1 Umowy - w wysokości 0,20,1 (dwie dziesiątejedna dziesiąta) % 
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdy rozpoczęty zakończony dzień 
opóźnienia, lecz nie więcej niż 5 %  Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

91.92. 20.1.4. opóźnienia z przyczyn leżących po stroniezwłoki Generalnego Wykonawcy w 
usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub w okresie gwarancji 
i rękojmi lub opóźnienia z przyczyn leżących po stronie zwłoki Generalnego Wykonawcy w 
podjęciu lub wykonaniu czynności corocznej (z dopuszczeniem tolerancji 14 dni od terminu 
określonego w SIWZ pkt. II.3.1.2.5) weryfikacji Parametrów Gwarantowanych w okresie 5 
(pięciu) lat od dnia Odbioru Końcowego lub opóźnienia z przyczyn leżących o stroniezwłoki 
Generalnego Wykonawcy w podjęciu lub wykonaniu czynności serwisowych względem 
określonych w DTR Urządzenia (zgodnych z Ofertą Generalnego Wykonawcy) – w 
wysokości 0,05 01 (pięciu jednej setnejsetnych) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów 
i usług za każdy rozpoczęty zakończony dzień opóźnieniazwłoki, lecz nie więcej niż 5 %  
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług;  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

92.93. 20.1.6. nieprzedłożenia Inwestorowi umowy o podwykonawstwo (z wyłączeniem 
dalszego podwykonawstwa) lub jej zmian, w formie uwierzytelnionego odpisu, wraz z 
oryginalnym oświadczeniem, o których mowa  
w paragrafie 8.20 Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia takiej umowy lub 
aneksu - w wysokości 105.000,00 złotych (słownie złotych: dziesięciu pięciu tysięcy) za 
każde takie nieprzedłożone umowę, aneks do niej lub oświadczenie;  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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93.94. 20.1.7. naruszenia obowiązków zachowania w tajemnicy Informacji poufnych, o których 
mowa w paragrafie 16 Umowy - w wysokości 5025.000,00 złotych (słownie złotych: 
pięćdziesięciu dziesięciudwudziestu pięciu tysięcy) za każde takie naruszenie;  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

94.95. 20.1.8. braku lub opóźnienia w zapłacie całości bądź części wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 105.000,00 złotych (słownie 
złotych: dziesięciu pięciu tysięcy) za każdy przypadek dokonania przez Inwestora 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pomimo 
bezskutecznego wezwania Inwestora przez Generalnego Wykonawcę do dokonania takiej 
zapłaty  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

95.96. 96. 20.1.9. eksponowania znaków firmowych lub znaków towarowych na Terenie 
Budowy niezgodnie z postanowieniami paragrafu 6.2.30 Umowy - w wysokości w wysokości 
2.000,00 złotych (słownie złotych: dwóch tysięcy) złotych za każdy rozpoczęty dzień 
naruszenia;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

96.97. 20.1.10. jakiegokolwiek opóźnienia się w zawarciu, przedłużeniu ubezpieczenia 
Generalnego Wykonawcy na warunkach określonych w paragrafie 14 Umowy lub 
przedłożeniu Inwestorowi polis ubezpieczeniowych,  
o których mowa w paragrafie 14 Umowy - w wysokości 0,051 (jednej dziesiątej pięć setnych) 
% Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdy rozpoczęty zakończony dzień 
opóźnienia;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

97.98. 20.1.11. spowodowania przez Generalnego Wykonawcę opóźnienia lub przerwy w 
dostawie lub montażu maszyn i urządzeń, o których mowa w paragrafie 2.7 zdanie 2 
Umowy - w wysokości 1 (jeden) % Wynagrodzenia bez podatku od towaru i usług za każdy 
rozpoczęty dzień takiego opóźnienia lub przerwy;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający wyraża zgodę na wykreślenie. 
 

98.99. 20.1.12. naruszenia przez Generalnego Wykonawcę praw przysługujących Inwestorowi 
do dokumentacji wskazanej w paragrafie 4 Umowy, w tym Projektu lub Projektu 
Wykonawczego - w wysokości 5010.000,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesięciu tysięcy) 
za każdy przypadek takiego naruszenia;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

99.100. 20.1.13. niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń Generalnego 
Wykonawcy zawartych  
w paragrafach 1.4 – 1.6 Umowy - w wysokości 105.000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć 
pięć tysięcy) za każdy przypadek takiej nieprawdy;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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100.101. 20.1.14. poprzez jego wykreślenie.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

101.102. 20.1.15. niespełnienia przez Urządzenie któregokolwiek z Parametrów 
Gwarantowanych zdefiniowanych  
w SIWZ w pkt. II.3.1.2. w ppkt 3.1.2.1., ppkt 3.1.2.2., ppkt 3.1.2.3. lub ppkt 3.1.2.4. (z 
zastrzeżeniem, że  
w przypadku ppkt 3.1.2.4. - odnosząc się wyłącznie do wartości wymaganej przed terminem 
wykonania Przedmiotu Umowy) z jakichkolwiek przyczyn, w trakcie odbiorów podczas 
ruchu próbnego i nie skorygowanie tego parametru w terminie do Odbioru Końcowego lub 
do Terminu Zakończenia Zobowiązania Wykonawczego ustalonego zgodnie z paragrafem 
7.1 Umowy, w zależności od tego który z tych terminów przypadnie wcześniej - w wysokości 
72,5 (siedem dwa i pół) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za obniżenie 
(uśrednione w pomiarach dokonanych w okresie czterech godzin) któregokolwiek z 
Parametrów Gwarantowanych o wartość 1 (jednego) punktu procentowego w stosunku do 
jego odpowiednio wartości minimalnej lub maksymalnej, lecz w żadnym przypadku nie 
mniej niż 3,51 (trzy i półjeden) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdy 
przypadek jakiegokolwiek niespełnienia przez Urządzenie któregokolwiek z tych 
Parametrów Gwarantowanych, lecz nie więcej niż  10 % Wynagrodzenia bez podatku od 
towarów i usług;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

102.103. 20.1.16. niespełnienia przez Urządzenie któregokolwiek z Parametrów 
Gwarantowanych zdefiniowanych  
w SIWZ w pkt. II.3.1.2. w ppkt 3.1.2.4. lub ppkt 3.1.2.5. (z zastrzeżeniem, że w przypadku 
ppkt 3.1.2.4. - odnosząc się do przypadków innych niż wymaganych podczas ruchów 
próbnych przed Odbiorem Końcowym lub przed Terminem Zakończenia Zobowiązania 
Wykonawczego ustalonym zgodnie z paragrafem 7.1 Umowy) z jakichkolwiek przyczyn, od 
momentu Odbioru Końcowego do upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady na Urządzenie 
- w wysokości 72,5 (siedem dwa i pół) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług 
za każde obniżenie (uśrednione w pomiarach dokonanych w okresie czterech godzin) 
któregokolwiek z tych Parametrów Gwarantowanych, przy każdym planowanym pomiarze 
planowanym do dokonania corocznie  
w okresie 5 (pięciu) lat od Odbioru Końcowego o każdą wartość 1 (jednego) punktu 
procentowego w stosunku do jego odpowiednio wartości minimalnej lub maksymalnej , lecz 
w żadnym przypadku nie mniej niż 3,51 (trzy jeden i pół) % Wynagrodzenia bez podatku od 
towarów i usług za każdy przypadek jakiegokolwiek niespełnienia przez Urządzenie 
któregokolwiek z tych Parametrów Gwarantowanych, lecz nie więcej niż  10 % 
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług;;  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

103.104. 20.1.17. niespełnienia przez Urządzenie Dyspozycyjności do pracy z 
jakichkolwiek przyczyn (redukuje się liczbę wymaganych motogodzin rocznie przekładającą 
się na wynik wymaganej Dyspozycyjności dla okresów niewykorzystania Urządzenia z 
przyczyn leżących po stronie Inwestora), w którymkolwiek z okresów rocznych 
obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady na Urządzenie - w wysokości 0,05 015 (pięć 
setnychpiętnaście tysięcznych) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdą 
rozpoczętą godzinę poniżej minimalnej liczby motogodzin pracy turbiny gazowej 
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zainstalowanej w Urządzeniu w danym takim roku; przy czym, w celem uniknięcia 
wątpliwości, Strony wyjaśniają, że kwota tej kary umownej liczona jest odrębnie za każdy 
rok w którym nie dotrzymano Dyspozycyjności do pracy od turbiny gazowej zainstalowanej  
w Urządzeniu, a ustalenie dotrzymania Dyspozycyjności do pracy dokonywane będzie w 
okresach rocznych; lecz nie więcej niż  10 % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i 
usług; 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

104.105. 20.1.18. niespełnienia Wskaźnika Parametru Jednostki Kogeneracji - w 
wysokości 1 (jeden) punktu procentowego Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług 
za obniżenie Wskaźnika Parametru Jednostki Kogeneracji do wartości każdej kategorii niżej 
(za każde faktyczne obniżenie liczby przysługujących punktów  
w Kryterium 2 (o którym mowa w SIWZ) o wartość 2 (dwa), względem przyznanych punktów 
przy ocenie Oferty Generalnego Wykonawcy), a w przypadku gdy faktyczny Wskaźnika 
Parametru Jednostki Kogeneracji osiągnie wartość spoza wartości określonych w tabeli 
Kategorii 2 oceny Ofert, wówczas w wysokości 1 0,5 (jedepięć dziesiątychn) % 
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każde obniżenie Wskaźnika Parametru 
Jednostki Kogeneracji o wartość 0,5 (pół) punktu procentowego względem wartości 
podanej w Ofercie Generalnego Wykonawcy; lecz nie więcej niż  5 % Wynagrodzenia bez 
podatku od towarów i usług; 

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

105.106. 20.1.19. przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego czasu zatrzymania 
maszyn produkcyjnych Inwestora na potrzeby podłączeń (integracji Przedmiotu Umowy z 
istniejącą infrastrukturą, urządzeniami i obiektami), prób i testów i odbiorów prowadzonych 
przez Generalnego Wykonawcę - w wysokości 3010.000,00 (słownie złotych: trzydzieści 
dziesięc tysięcy) za każdą godzinę wstrzymania produkcji powyżej dopuszczalnego 
maksymalnego czasu dla każdej maszyny papierniczej odrębnie (maksymalne 
dopuszczalne czasy wyłączenia maszyn wynoszą: 168h (dla MP8), 16h (dla MP7), 16h (dla 
MP6). Kara nie będzie wymagalna, jeśli łączny czas wstrzymania produkcji bibułki „tissue” 
na wszystkich trzech maszynach nie będzie większy niż 200 h . lecz nie więcej niż 3 % 
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

106.107. 20.2. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi określone w Umowie kary 
umowne w terminie do 14 30 (czternastutrzydzieści) dni od daty otrzymania stosownej noty 
obciążeniowej. wystąpienia przez Inwestora z żądaniem zapłacenia danej kary; przy czym, 
Inwestor jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Generalnego 
Wykonawcy, w tym z Wynagrodzenia, lub z zabezpieczenia, również w przypadku, gdyby 
należność taka nie była jeszcze wymagalna. Kary umowne mają charakter ryczałtowych i 
nie podlegają miarkowaniu.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. 
 

107.108. 20.3. Kary umowne mogą być kumulowane i naliczane niezależnie od siebie. 
Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów wskazanych w paragrafach 20.1.1 
– 20.1.4 i 20.1.6 – 20.1.19 powyżej, którymi może zostać obciążony Generalny 
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Wykonawca, nie przekroczy 25 15 (dwadzieścia pięćpiętnastu) % Wynagrodzenia bez 
podatku od towarów i usług. Łączna wysokość kar umownych wskazanych w par. 20.1.1.-
20.1.4 wynosi 10 % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług. Jeżeli zastrzeżona w 
Umowie kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Inwestora szkody, Inwestor może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości 100 % 
Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

108.109. 20.4. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy pomimo opóźnień  
zwłoki Generalnego Wykonawcy,  
o których mowa w paragrafach 20.1.1 powyżej zostanie ą zachowane łącznie: Węzłowe 
Terminy Kontrolne wskazane w Harmonogramie Ogólnym i Termin Zakończenia 
Zobowiązania Wykonawczego wskazany  
w paragrafie 7.1 Umowy, Generalnych Wykonawca nie zostanie obciążony karami 
umownymi przewidzianymi w paragrafach 20.1.1 – 20.1.3 powyżej, a w przypadku gdy 
zostały one już zapłacone przez niego zostaną one zwrócone przez Inwestora; 
postanowienia paragrafu 12.8 Umowy stosuje się odpowiednio. Przy czym, dla uniknięcia 
wątpliwości Strony wskazują, iż postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą kar 
umownych naliczanych zgodnie z paragrafem 20.1.3 powyżej w okresie gwarancji i rękojmi.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę w pełnym 
zaproponowanym zakresie. Zamawiający zgadza się na zmianę nie oznaczoną tłem koloru 
czerwonego. Niezależnie od powyższej odpowiedzi, Inwestor prostuje jednocześnie 
zawarte w zdaniu 1 paragrafu 20.4 Umowy omyłkowe odwołanie do paragrafu 12.8 Umowy 
zamiast do paragrafu 11.8 Umowy, nadając temu zdaniu następujące brzmienie: 
 „Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy pomimo opóźnień Generalnego 
Wykonawcy, o których mowa w paragrafach 20.1.1 powyżej zostaną zachowane łącznie: 
Węzłowe Terminy Kontrolne wskazane w Harmonogramie Ogólnym i Termin Zakończenia 
Zobowiązania Wykonawczego wskazany w paragrafie 7.1 Umowy, Generalnych 
Wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi przewidzianymi w paragrafach 
20.1.1 – 20.1.3 powyżej, a w przypadku gdy zostały one już zapłacone przez niego zostaną 
one zwrócone przez Inwestora; postanowienia paragrafu 11.8 Umowy stosuje się 
odpowiednio.”   
 

109.110. 20.5. Inwestor zobowiązuje się zapłacić Generalnemu Wykonawcy karę 
umowną w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, w całości bądź w części, 
przez Generalnego Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Inwestora, w wysokości 20 
(dwadzieścia) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

110.111. 21.2. (…) Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich 
szkódszkody. oraz kosztów poniesionych przez Inwestora, w tym kosztów usług prawnych 
zleconych przez Inwestora, oraz Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia 
lub zwolnienia Inwestora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w tym do wstąpienia 
w miejsce Inwestora do wszelkich postępowań sądowych lub pozasądowych, a gdy nie 
będzie to prawnie możliwe – przystąpienia obok Inwestora do tych postępowań. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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111.112. 21.3.1. (…) w tym działalności projektowej, budowlanej, deweloperskiej, 
promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej (…). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

112.113. 21.3.4. (…) w tym publikacjach i materiałach informacyjnych, handlowych, 
reklamowych, promocyjnych. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

113.114. 24.1. (…) Jeżeli Generalny Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie 
wskazanym w zdaniu poprzedzającym to Inwestor będzie zwolniony z wszelkiej 
odpowiedzialności z tytułu takiego roszczenia.(…). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

114.115. 21.4. Przeniesienie praw, w tym autorskich praw majątkowych do Dokumentacji 
Inwestycji oraz praw,  
o których mowa w paragrafie 21.5 poniżej, następuje z chwilą ich przekazania 
Inwestorowizapłaty wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy. (…). Generalny 
Wykonawca nie ma prawa i nie będzie żądał również podwyższenia tego wynagrodzenia z 
jakichkolwiek przyczyn. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

115.116. 21.6. (…) Generalny Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że nie wnosi i 
nie będzie wnosił oraz nie przysługują mu inne roszczenia z tego tytułu w stosunku do 
Inwestora. Ponadto, Generalny Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, iż żadna inna 
osoba trzecia, nie będzie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w stosunku do 
Inwestora. Generalny Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się również, iż ani Generalny 
Wykonawca ani żadna inna osoba trzecia nie będzie wykonywała swoich autorskich praw 
osobistych w sposób, który szkodziłby prawom Inwestorowi do pełnego i niezakłóconego 
korzystania z praw nabytych na podstawie Umowy. Postanowienia paragrafu 21.2 powyżej 
stosuje się odpowiednio. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

116.117. 27.2. (…) (iv) nie zachodzi i dochowując najwyższej  należytej staranności nie 
przewiduje on, aby (…) oraz (vi) nie wnosi i będzie wnosił wobec Inwestora jakichkolwiek 
roszczeń lub zarzutów z żadnego z tych tytułów, ani podejmował innych działań w celu 
unieważnienia lub uchylenia się od skutków prawnych Umowy i zawartych w niej 
oświadczeń woli.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

Dodatkowo, czy Zamawiający wyraża zgodę na: 
1. Ograniczenia odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy do 100 % wartości 

wynagrodzenia netto? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

2. wprowadzenie zapisów dot. udzielenia przez Inwestora gwarancji terminowej płatności  
w wysokości 70% umowy brutto?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na propozycje nie wyrażone 
treścią zmian.  
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W zakresie robót budowlanych zwracam uwagę na poniższe zapisy kodeksu cywilnego: 
Art. 6491 [Gwarancja zapłaty] 
§ 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej "gwarancją zapłaty", inwestor 
udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty 
umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. 
§ 11. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy inwestorem jest Skarb Państwa. 
§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa 
bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. 
§ 3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia 
wierzytelności. 
Art. 6492 [Bezskuteczne odstąpienie inwestora od umowy] 
§ 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy 
(generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty. 
§ 2. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy (generalnego 
wykonawcy) przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne. 
Art. 6493 [Wysokość gwarancji] 
§ 1. Wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może w każdym czasie żądać 
od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu 
wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do 
wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora. 
§ 2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji zapłaty do 
łącznej wysokości określonej w § 1. 
Art. 6494 [Brak żądanej gwarancji, skutki] 
§ 1. Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w 
wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia 
od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. 
§ 2. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych 
z przyczyn dotyczących inwestora. 
§ 3. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót 
budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał 
przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże w wypadku takim inwestor może 
odliczyć to, co wykonawca (generalny wykonawca) oszczędził z powodu niewykonania 
robót budowlanych. 

3. wprowadzenia możliwości waloryzacji wynagrodzenia w sytuacjach i na warunkach 
określonych przez Strony oraz podwyższenia wynagrodzenia w sytuacji, gdy terminy 
realizacji umowy ulegną zmianie na skutek okoliczności leżących po stronie Inwestora? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody na propozycje nie wyrażone 
treścią zmian.  
 

4. Dopuszczenie możliwości wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający nie wyraża zgody.  

 

 

Zestaw pytań nr 63 do projektu umowy z dnia 1.12.2023 wraz z odpowiedziami Zamawiającego 
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63.1. Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia punktu 2.3.4. poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: Zagospodarowania terenu wokół Inwestycji, w tym wykonania na 

Terenie Budowy docelowego ukształtowania terenu i dróg, wraz z docelowym oświetleniem 

Terenu Budowy z uwagi na to, że Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za Teren 

Budowy, a nie za całą nieruchomość, zaś przedmiotem Umowy nie jest objęta kompleksowa 

modernizacja układu drogowego wokół całego zakładu\ 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przychyla się do zmiany. Zamawiający 

dodatkowo wyjaśnia że przytoczona zagospodarowaniu o którym mowa w punkcie 2.3.4 

podlegać będzie jedynie teren wokół Inwestycji znajdujący się na Nieruchomości 

Zamawiającego, a nie jak przytoczono w tym pytaniu kompleksowa modernizacja układu 

drogowego wokół całego zakładu. 

 

63.2. Wykonawca prosi o przekazanie wytycznych ubezpieczeniowych FM Global, o których 

mowa w definicji Istotnych wad i usterek, a także o wyeliminowanie pojęcia „w ocenie inwestora” 

z tej definicji z uwagi na zbytnią dowolność interpretacyjną 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia że wytyczne ubezpieczeniowe FM Global 

są jednymi z najpopularniejszych na świecie norm ubezpieczeniowych w zakresie ochrony 

pożarowej i dostęp do tych wytycznych można uzyskać wprost od organizacji FM GLOBAL 

www.fmglobal.com. Zamawiający zgadza się na wykreślenie pojęcia „ w ocenie Inwestora” 

z definicji Istotnych Wad i Usterek.  

  

63.3. Wykonawca prosi o określenie, czy pojęcie wymogów inwestora, o którym mowa w 

definicji istotnych wad i usterek odnosi się do PFU i SIWZ, czy chodzi o inne, dodatkowe wymogi 

i jeśli tak – to prosi o ich wskazanie 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia że pojęcie wymogów inwestora odnosi się 

do wymogów wynikających z Umowy.  

 

63.4. Wykonawca wnosi o modyfikację punktu 3.4. poprzez ustanowienie 14-dniowego terminu 

do złożenia oceny Polecenia Zmiany. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zgadza się na proponowaną modyfikacje.  

 

63.5. Czy Zamawiający dopuści modyfikację postanowienia punktu 3.6. w taki sposób, żeby 

Wykonawca był zobowiązany przedstawić 3 niepowiązane między sobą i z Wykonawcą oferty, 

a jeżeli okaże się to niemożliwe – wówczas co najmniej jedną taką ofertę? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji 

 

63.6. Czy Zamawiający dopuści modyfikację postanowienia punktu 3.6. w taki sposób, że 

usunięta zostanie część zdania w brzmieniu: „przy czym Strony zgodnie postanawiają, że 

Polecenie Zmiany objęte Wnioskiem przedłożonym Generalnemu Wykonawcy nie później niż 

na 3 (trzy) miesiące przed Terminem Zakończenia Zobowiązania Wykonawczego, 

http://www.fmglobal.com/
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niezwiększające istotnie zakresu Robót Budowlanych oraz niepowodujące konieczności 

uzyskania decyzji, zgód lub pozwoleń organów administracji publicznej, nie będzie miało 

wpływu na Okres Trwania Zobowiązania Wykonawczego”? Każde Polecenie Zmiany, nawet 

jeżeli nie będzie zwiększać istotnie zakresu Robót Budowlanych (ale może zmieniać sposób ich 

wykonania) może powodować przedłużenie Okresu Trwania Zobowiązania Wykonawczego 

zależnie od okoliczności. Zdaniem Wykonawcy ta okoliczność musi być oceniana w odniesieniu 

do każdorazowego Polecenia Zmiany. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji 

 

63.7. Czy Zamawiający dopuści modyfikację punktu 3.9. w taki sposób, żeby usunąć zdanie: ” 

Strony zgodnie postanawiają, iż w każdym przypadku, gdy zastosowanie takiego rozwiązania 

spowoduje jakiekolwiek zmniejszenie kosztów lub wydatków związanych z Inwestycją, bądź 

materiałów lub urządzeń jakie mają być wykorzystane do wykonania Inwestycji, Wynagrodzenia 

należne Generalnemu Wykonawcy ulega obniżeniu o kwotę odpowiadającą 70 

(siedemdziesięciu) % osiągniętego zmniejszenia kosztów i wydatków. Podwykonawca 

Mianowany – podwykonawca zatrudniony na wiążące polecenie inwestora.”? Zdaniem 

Wykonawcy, skoro umowa jest zawarta w modelu wynagrodzenia ryczałtowego, przerzucając 

ciężar ryzyka na Wykonawcę, ewentualne korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów 

również powinny pozostać o stronie Wykonawcy. Alternatywnie Wykonawca zwraca się o 

zmianę w ten sposób, żeby wynagrodzenie ulegało obniżeniu o 30% osiągniętego zmniejszenia 

kosztów i wydatków. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji 

 

63.8. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jakiego rodzaju mienie Inwestora będzie przechowywane 

na Terenie Budowy? Informacja ta ma wpływ na wycenę oferty z uwagi na konieczność objęcia 

tego mienia ubezpieczeniem Terenu Budowy 

Odpowiedź Zamawiającego: Na terenie budowy może znajdować się infrastruktura Inwestora, 

jego maszyny i urządzenia produkcyjne. Oferent może odbyć wizje lokalną, na której oceni 

zakres mienia Inwestora znajdujący się na tym terenie.  

 

63.9. Czy Inwestor dopuści zmianę w zakresie punktu 6.2.19. poprzez wykreślenie części 

zdania „i innych na wezwanie Inwestora”? Alternatywnie Wykonawca zwraca się o 

uszczegółowienie poprzez wskazanie, jakiego rodzaju obmiarów Inwestor może żądać. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie punktu 6.2.19 i 

jednocześnie wyjaśnia że może żądać obmiarów robót , instalacji i infrastruktury będących 

przedmiotem robót Generalnego Wykonawcy.  

 

63.10. Czy Inwestor wyraża zgodę na usunięcie zobowiązania z punktu 6.2.24. lit. (b) i (c)? 

Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz zmiany innych danych w KRS nie mają 
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żadnego wpływu na możliwość wykonywana Umowy. Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy, z 

którego informacje te wynikają, jest jawny i dostępny on-line. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na takie usunięcie.  

 

63.11. Wykonawca wnosi o zmianę punktu 6.4. w ten sposób, żeby ograniczyć przesłanki 

zmiany kierownika budowy do: utraty przez kierownika budowy uprawnień do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, naruszenia przepisów prawa lub 

bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przychyla się do wniosku i nie wyraża zgody na 

zmianę punktu 6.4 Umowy 

 

63.12. Wykonawca wnioskuje o skreślenie punktu 6.6. Umowy. Postanowienie to jest zbyt 

szerokie i daje zbyt duże pole do interpretacji. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że narzut 

na kosztach wykonawstwa zastępczego zdaniem Wykonawcy stanowi ukrytą karę umowną, 

której wartość, ani granica na moment zawarcia Umowy nie jest znana. 

Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca wyjaśnia, że narzut 5% wynika z kosztów organizacji 

wykonawstwa zastępczego i nie miał charakteru kary umownej. Zamawiający zgadza się aby 

nie ujmować w 6.6 narzutu. Rozdział (ust.) 6.6. przyjmuje brzmienie: 

6.6 W przypadku nie należytego wykonywania lub innego naruszenia zobowiązań lub 

obowiązków wskazanych w paragrafach 2 (w szczególności lecz nie wyłącznie 2.2-2.13), 6 (w 

szczególności lecz nie wyłącznie 6.1-6.5) lub 8 (w szczególności lecz nie wyłącznie 8.6-8.13 i 

8.28-8.29) Umowy  przez Generalnego Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 

Inwestor może zlecić odpowiednie usługi innemu wykonawcy i obciążyć Generalnego 

Wykonawcę kosztami ich wykonania powiększonymi o wartość 5 (pięć) %, bez konieczności 

uprzedniego uzyskania upoważnienia sądowego oraz potrącić te koszty z jakichkolwiek 

należności wobec Generalnego Wykonawcy, po bezskutecznym upływie dodatkowego co 

najmniej 5 (pięcio) dniowego terminu wyznaczonego Generalnemu Wykonawcy na piśmie do 

zaniechania lub usunięcia skutków naruszeń.  

  

63.13.Wykonawca wnosi o zniesienie kamienia milowego w postaci uzyskania prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. Uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę jest 

okolicznością niezależną od Wykonawcy i taką, której nie sposób przewidzieć z uwagi na to, że 

uprawomocnienie się decyzji oznacza także rozpoznanie ewentualnej skargi przez sądy 

administracyjne obu instancji, co jest całkowicie poza kontrolą stron. O ile w odniesieniu do 

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w I instancji istnieją ustawowe terminy do rozpoznania 

wniosku, o tyle do rozpoznania sprawy przez sąd administracyjny takich terminów nie ma. 

Odpowiedź Zamawiającego: W definicji „Pozwolenia na Budowę” wskazano, iż pojęcie to 

obejmuje ostateczną decyzję administracyjną (w rozumieniu kodeksu postępowania 

administracyjnego), również pozostałe zapisy umowy odnoszą się do ostateczności decyzji 

administracyjnych wymaganych w procesie inwestycji. W celu uniknięcia dalszych wątpliwości 
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w tym zakresie Inwestor doprecyzuje postanowienia paragrafu 7.2 umowy nadając zawartemu 

w nim tiret drugiemu następujące brzmienie: 

„- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę”. 

 

63.14. Wykonawca w zakresie punktu 7.4. wnosi o wykreślenie fragmentu tego postanowienia 

w brzmieniu: „a także wszelkie ryzyka związane z uzyskaniem wymaganych przepisami 

ostatecznych decyzji administracyjnych, zgód, zatwierdzeń, dopuszczeni i uzgodnień z 

właściwymi organami.” 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przychyla się do wniosku i nie wyraża zgody na 

zmianę punktu 7.4 Umowy 

 

63.15.Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu wznowienia prac, o którym mowa w 

punkcie 7.5. Umowy do co najmniej 14 dni. Wykonawca wskazuje, że przy żądaniu wstrzymania 

wykonywania prac przez 60 dni na przykład w okresie zimowym, wznowienie ich wykonywania 

w terminie 7 dni może być niemożliwe. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przychyla się do wniosku i nie wyraża zgody na 

zmianę punktu 7.5 Umowy.  

 

63.16. Czy Inwestor dopuści zmianę 14-dniowego okresu wskazanego w punkcie 8.15 do 30 

dni przy założeniu, że opóźnienie takie nie może mieć wpływu na termin końcowy Inwestycji? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.  

 

63.17. Wykonawca wnosi o usunięcie punktów 8.17. – 8.19. Umowy i zastąpienie ich 

następującymi postanowieniami: 

„W przypadku zamiaru zatrudnienia przez Generalnego Wykonawcę Podwykonawcy, którego 

zakresem czynności objęte byłoby wykonywanie robót budowlanych albo zmiany zakresu 

czynności lub wysokości wynagrodzenia należnego takiemu Podwykonawcy, Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inwestorowi przed zawarciem umowy 

podwykonawczej, szczegółowy przedmiot tej umowy wraz z określeniem wysokości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za wykonanie takich prac. Inwestor, w terminie 30 

dni od doręczenia zgłoszenia, może zgłosić umotywowany sprzeciw co do zatrudnienia 

Podwykonawcy.” 

„Generalny Wykonawca, w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcą robót 

budowlanych, przedkłada Inwestorowi kopię tej umowy.” 

a także punktu 8.21. następującym postanowieniem: „Do zawarcia przez Podwykonawcę robót 

budowlanych umowy z dalszym Podwykonawcą stosuje się odpowiednio postanowienia 

punktów 8.17 – 8.19.” 

Wykonawca wskazuje, że z uwagi na bardzo szeroką definicję Podwykonawcy, która obejmuje 

również dostawcę, Wykonawca musiał by uzyskać uprzednią akceptację Inwestora na zawarcie 

jakiejkolwiek umowy w celu realizacji Inwestycji, w tym umowy na dostawę nawet drobnych 
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części lub materiałów budowlanych, co mogłoby doprowadzić do całkowitego paraliżu realizacji 

Inwestycji. Wykonawca wskazuje, że w przypadku dostaw Inwestor nie jest zagrożony 

potencjalną solidarną odpowiedzialnością z Wykonawcą, zaś za wszystkich podwykonawców 

odpowiedzialność i tak ponosi Wykonawca. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający (Inwestor) nie wyraża zgody na powyższe zmiany.  

Przy czym, pomimo tego, iż Definicja Podwykonawcy jest ujęta szeroko i obejmuje również 

dostawców i usługodawców Generalnego Wykonawcy, intencją Inwestora nie jest rozszerzenie 

zakresu umów, których zawarcie przez Generalnego Wykonawcę (oraz Podwykonawców) 

wymaga uprzedniej akceptacji Inwestora w stosunku do postanowień art. 647(1) Kodeksu 

cywilnego. Dlatego też w zapisie paragrafu 8.18 umowy wyraźnie wskazano, iż chodzi o 

„powierzenie Robót Budowlanych”.   

W celu uniknięcia dalszych wątpliwości w tym zakresie Inwestor doprecyzuje o odesłanie do 

Robót Budowlanych, również zapisy: 

- paragrafu 8.17 nadając zawartemu w nim zdaniu pierwszemu następujące brzmienie: 

„Za uprzednią pisemną zgodą Inwestora pod rygorem nieważności, Generalny Wykonawca 

może powierzyć wykonanie części Zobowiązania Wykonawczego w zakresie Robót 

Budowlanych Podwykonawcy, który jest zobowiązany zapewnić najwyższą jakość 

wykonywanych prac.” 

oraz paragrafu 8.21 nadając zawartemu w nim zdaniu pierwszemu następujące brzmienie: 

„Do zawarcia przez Podwykonawców umów dotyczących Robót Budowlanych z dalszymi 

podwykonawcami jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Inwestora i Generalnego 

Wykonawcy na zasadach określonych w paragrafie 8.18 powyżej; do dalszych podwykonawców 

stosują się odpowiednio postanowienia paragrafu 8.17, 8.19 - 8.20 powyżej.” 

 

63.18. Wykonawca wnosi o usunięcie punktu 8.24. i tym samym definicji Podwykonawcy 

Mianowanego To Wykonawca jest osobiście odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu Umowy 

i w ocenie Wykonawcy powinien on mieć swobodę wyboru Podwykonawców, skoro odpowiada 

za ich działanie i zaniechanie.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przychyla się do wniosku o wykreślenie punktu 

8.24 oraz definicji Podwykonawcy Mianowanego. Celem postanowień umowy dającym 

Inwestorowi wprowadzenie podwykonawcy mianowanego jest zapewnienie sprawnego 

przebiegu Inwestycji zgodnego z Umową, Zamawiający może skorzystać z tego prawa w 

przypadku pojawienia się wątpliwości w zakresie możliwości wykonawczych po stronie 

Generalnego Wykonawcy. Zamawiający zwraca uwagę że w takim przypadku Generalnemu 

Wykonawcy przysługuje narzut na wynagrodzenie podwykonawcy oraz uprawnienie do 

odmowy zawarcia umowy z podwykonawcą mianowanym.  

 

63.19. Wykonawca wnosi, aby w punkcie 9.12 uwzględnić, by termin do usunięcia wad był 

„odpowiedni”. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisach punktu 9.12  
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63.20. Wykonawca wnosi o usunięcie punktu 10.5. po średniku. Wykonawca wskazuje, że 

przywołane tam przepisy prawa mają zapobiec powstaniu po stronie Wykonawcy rażącej straty 

w przypadku zaistnienia takich okoliczności, których nie tylko nie przewidywano, ale nawet nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktu 10.5.  

63.21. Wykonawca wnosi, aby punkt 11.10 otrzymał brzmienie: 

„Do każdej z faktur załączone zostaną aktualne na dzień wystawienia faktury przez 

Generalnego Wykonawcę oświadczenia wszystkich Podwykonawców robót budowlanych oraz 

dalszych podwykonawców robót budowlanych, którzy brali udział w wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie objętym daną fakturą, potwierdzające, że Generalny Wykonawca 

zapłacił tym osobom lub podmiotom wymagalne wynagrodzenia należne z tytułu prac 

wykonanych w Okresie Rozliczeniowym, za który wystawiona została przez Generalnego 

Wykonawcę poprzednia faktura oraz, że Podwykonawcy nie będą dochodzić wynagrodzenia za 

te prace od Inwestora i w związku z tym zwalniają Inwestora z jakichkolwiek długów i 

odpowiedzialności związanych z ich uczestnictwem w realizacji Inwestycji w tym zakresie. Przy 

czym, Generalny Wykonawca upoważnia Inwestora do uzyskiwania od Podwykonawców 

informacji o stanie rozliczeń Generalnego Wykonawcy z Podwykonawcami, w tym 

udostępniania Inwestorowi przez Podwykonawców wszelkich dokumentów i danych 

wskazujących na istnienie zaległości w regulowaniu wynagrodzeń, warunkach płatności, 

terminów zapadalności poszczególnych płatności, wartości zatrzymań i zabezpieczeń 

pieniężnych ustanowionych z wynagrodzeń należnych Podwykonawcom.” 

Proponowane przez Zamawiającego postanowienie generuje konieczność dołączania 

każdorazowo do faktury oświadczeń wszystkich podwykonawców (a zatem również i 

dostawców) nawet, jeżeli nie brali oni udziału w realizacji danego fragmentu robót i zakończyli 

oni już czynności na budowie; ich oświadczenia będą musiały być dołączane do wszystkich 

dalszych faktur, mimo że Inwestor otrzymał już uprzednio takiej samej treści oświadczenie. 

Zdaniem Wykonawcy wystarczające jest przedłożenie Inwestorowi oświadczeń 

podwykonawców wyłącznie robót budowlanych, a ponadto przedłożenie ich wyłącznie w 

sytuacji, jeżeli płatność obejmuje takie roboty.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

Zamawiający ponadto  wyjaśnia że przytoczona w pytaniu interpretacja oferenta jest 

niewłaściwa i obowiązek przedstawienia oświadczeń podwykonawców o zapłacie im 

wynagrodzenia przez Generalnego Wykonawcę dotyczy  prac wykonanych w Okresie 

Rozliczeniowych za który wystawiona została przez Generalnego Wykonawcę poprzednia 

faktura, a nie jak wskazał Oferent „ wszystkich podwykonawców (a zatem również i dostawców) 

nawet, jeżeli nie brali oni udziału w realizacji danego fragmentu robót i zakończyli oni już 

czynności na budowie”. Zapis taki ma na celu weryfikacje obowiązku płatności podwykonawcom 

przez Generalnego Wykonawcę.  
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63.22. Wykonawca zwraca się o usunięcie punktu 13.4. Umowy lub jego zmianę w taki sposób, 

żeby Inwestor był odpowiedzialny wobec Generalnego Wykonawcy na zasadzie winy. 

Wykonawca nie znajduje podstaw do wyłączenia odpowiedzialności Inwestora za szkody 

majątkowe i osobowe Generalnego Wykonawcy, jeżeli szkoda taka byłaby przed Inwestora 

zawiniona. Stanowi to w opinii Wykonawcy rażące naruszenie zasady równowagi kontraktowej 

stron. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający (Inwestor) nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Albowiem zgodnie z zasadą swobody umów w pełni dopuszczalne jest ograniczenie 

odpowiedzialności Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy i ograniczenia takie są praktyką 

umowną stosowana nie tylko przez Inwestora. Przy czym, jednocześnie Inwestor wyjaśnia, iż 

zgodnie z postanowieniami art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, ograniczenie to nie dotyczy i nie 

obejmuje szkód wyrządzonych Generalnemu Wykonawcy umyślnie przez Inwestora. 

Jednak mając na uwadze powyższe obawy Generalnego Wykonawcy, Inwestora przewiduje 

możliwość dodania na po paragrafie 13.4 Umowy nowego paragrafu 13.5 o następującym 

brzmieniu: 

„13.5 Jakiekolwiek wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie 

nie maja zastosowania do szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.” 

 

63.23. Wykonawca wnosi, żeby w punkcie 14.6. projektu Umowy usunąć możliwość 

powiększenia potrącenia o 10-procentowy narzut Inwestora. Stanowi to ukrytą karę umowną, 

które wysokość nie jest możliwa do określenia. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia że przytoczony w pytaniu punkt 14.6 nie 

zawiera zapisów dotyczących powiększenia potrącenia o 10-procentowy narzut. Zamawiający 

przypuszcza, że Oferent odnosi swoje pytanie do punktu 14.5 i jednocześnie informuje że nie 

przewiduje zmian w treści tego punktu.  

 

63.24. Wykonawca zwraca się o przedłużenie terminu do ustosunkowania się do zgłoszenia 

wady opisanego w punkcie 15.8. do 14 dni. Termin 7-dniowy może okazać się zbyt krótki dla 

należytego zbadania problemu. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie tego terminu.  

 

63.25. Wykonawca zwraca się o rozważenie załączenia do Umowy wykazu rzeczoznawców, o 

których mowa w punkcie 15.8. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje załączenia do Umowy wskazanego 

wykazu.  

 

63.26 Wykonawca zwraca się o zmianę postanowienia punktu 17.1.4 w ten sposób, żeby termin 

opóźnienia uprawniający do odstąpienia od umowy wynosił 30 dni, zaś odstąpienie od umowy 

było uwarunkowane uprzednim wezwaniem wykonawcy do przedłożenia programu 
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naprawczego i mogło nastąpić dopiero w przypadku niewywiązania się przez wykonawcę z 

takiego programu naprawczego. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wskazanego w 

punkcie 17.1.4  z 14 dni na 30 dni. Zamawiający nie wyraża zgody na inne zmiany w tym 

punkcie.  

 

63.27 Wykonawca zwraca się o rezygnację z podstawy odstąpienia od Umowy opisanej w 

punkcie 17.1.9. Postanowienie to daje Inwestorowi prawo odstąpienia od Umowy również w 

przypadku zajęcia nieznacznej części majątku, niemającej żadnego wpływu na możliwość 

realizacji Inwestycji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na taką rezygnacje, ale wyraża 

zgodę na zmianę treści punktu 17.1.9 na następującą:  

„17.1.9. w wypadku zajęcia majątku Generalnego Wykonawcy lub zrzeczenia się przez 

Generalnego Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, o ile takie zajęcie lub zrzeczenie 

uniemożliwia Generalnemu Wykonawcy wykonanie Umowy.” 

 

63.28 Wykonawca wnosi, by zasady rozliczenia po odstąpienia od Umowy opisane w punkcie 

17.7. zostały ukształtowane w sposób następujący: 

„W razie odstąpienia od Umowy, wykonane prace i roboty oraz materiały i urządzenia, opłacone 

przez Inwestora, stają się własnością Inwestora niezależnie od tego czy są w jego posiadaniu. 

W odniesieniu do prac, robót i materiałów oraz urządzeń nieopłaconych przez Inwestora, ale 

wykonanych lub opłaconych przez Generalnego Wykonawcę, Inwestor zapłaci Generalnemu 

Wykonawcy odpowiednią część Wynagrodzenia odpowiadającego tym pracom. Ponadto w 

przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie opisanej w punkcie 17.1.13. Umowy, jeżeli 

przyczyna odstąpienia nie jest zawiniona przez Generalnego Wykonawcę, Generalny 

Wykonawca może żądać od Inwestora naprawienia szkody powstałej wskutek odstąpienia od 

Umowy, w szczególności powstałej wskutek zamówienia urządzeń i aparatów na potrzeby 

Inwestycji.” 

Wykonawca wskazuje, że jedną z podstaw odstąpienia od Umowy jest cofnięcie 

dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 

jakiejkolwiek przyczyny, w tym również z przyczyn zupełnie niezależnych i niezawinionych przez 

Generalnego Wykonawcę. Taka sytuacja mogłaby prowadzić do rażącej straty Generalnego 

Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

Zamawiający wyjaśnia że zasady rozliczeń opisane w punkcie 17.7  jednoznacznie wskazują 

że Inwestor zapłaci Generalnemu Wykonawcy za wykonane prace co w połączeniu z warunkami 

płatności określonymi w umowie w szczególności przedpłacie  w ocenie Inwestora nie prowadzi 

do rażącej straty Generalnego Wykonawcy.  

 

Pytanie 62 Oferenta z dnia 1.12.2023: 
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W odniesieniu do punktu 2.5.9. Umowy Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Generalny Wykonawca 
nie będzie musiał ubiegać się o udostępnienie nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej w 
kontekście prowadzonego przez Zamawiającego przetargu nr Velvet/CHP/1/2023 na budowę stacji 
redukcyjno-pomiarowej - prośbę motywujemy faktem, że udostępnione warunki z dnia 18 grudnia 2020 
roku były ważne przez 24 miesiące, czyli do grudnia 2022 roku (pkt. 29). Wykonawca ma dokonać 
połączenia swojej instalacji ze stacją redukcyjno-pomiarową, która jest przedmiotem odrębnego 
przetargu, a nie bezpośrednio z siecią gazową. Wykonawca zwraca uwagę, że zapewnienie paliwa 
gazowego odpowiedniej mocy pozostaje obowiązkiem Zamawiającego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 62:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 61 Oferenta z dnia 1.12.2023: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że postanowienie punktu 2.5.8. Umowy należy rozumieć w ten 
sposób, że nie uniemożliwia ono Generalnemu Wykonawcy kilkukrotnego występowania o zamienne 
pozwolenie na budowę, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 61:  

Zamawiający wyjaśnia że zapis ten nie uniemożliwia Generalnemu Wykonawcy kilkukrotnego 
występowania o zamienne pozwolenie na budowę jeśli zaistnieje taka potrzeba i zostanie to 
zaakceptowane przez Inwestora na etapie realizacji umowy. 

 

Pytanie 60 Oferenta z dnia 1.12.2023: 

W związku z oczekiwaniem Zamawiającego co do przedłożenia sprawozdań finansowych za lata 2020 
– 2022 z opiniami biegłego rewidenta Wykonawca wskazuje, że jego sprawozdania finansowe za te lata 
nie były poddawane badaniu z uwagi na brak obowiązku badania sprawozdania finansowego jednostki. 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje takie sprawozdania. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 60:  

Zamawiający potwierdza, że jeśli sprawozdania finansowe oferenta nie podlegają wymogowi bania 
przez biegłego rewidenta to Zamawiający je zaakceptuje. 

 

Pytanie 59 Oferenta z dnia 30.11.2023: 

Stacja uzdatniana wody 

Zamawiający w PFU na str. 38, przedstawił następujące zapisy: 

g) Woda zasilająca do kotłów: 

a. Stan istniejący: W priorytecie każdy kocioł zasilany jest wodą odtlenioną o temperaturze 150°C 
bezpośrednio ze separatora kondensatu cylindra Yankee. Odpowiedni poziom ciśnienia zapewnia 
zespół pomp zainstalowany przy zbiorniku. 

b. Aby racjonalnie produkować około 20 t/h pary w kotłach odzysknicowych zalecane jest w pierwszej 
kolejności wykorzystywać zwrot kondensatu z wszystkich aktualnie pracujących maszyn MP6, MP7, 
MP8 i planowanej MP9. Tylko ubytki powinny być uzupełniane z zbiornika odgazowania i SUW. 
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c. Ze względu na odległość od maszyn MP6 i MP7 w celu zwiększenia bezpieczeństwa rozważyć 
wykonanie pośredniego zbiornika ciśnieniowego na kondensat w pomieszczeniu kotłów 
odzysknicowych. 

d. Duża wydajność kotła będzie wymagała wykorzystania Stacji Uzdatniania Wody nie tylko z kotłowni 
MP8, ale również MP7. Należy wykonać odpowiednie modernizacje obu instalacji stacji mające na 
celu dostosowanie do pracy w nowym układzie jak i istniejącym, który będzie pracował w trybie 
rezerwowym. 

e. Tylko w przypadku trudności w wykorzystaniu istniejących rozważyć dostarczenie SUW i 
odgazowywacza dostosowanego do wydajności planowanych kotłów.” 

W związku z przytoczonymi zapisami i koniecznością określenia zakresu prac po stronie SUW 
prosimy o udostępnienie następujących informacji: 

- jakie gwarantowane parametry ilościowe i fizykochemiczne wody dostaniemy z istniejących SUW’ów 
z MP8 i MP7? 

- jakie są wartości ilościowe, parametry fizykochemiczne i parametry temperaturowe wszystkich 
zwrotów kondensatów, opisane w wyżej zacytowanym fragmencie PFU? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 59:  

Zamawiający informuje, że wydajność SUW i stacji odgazowania wody wynosi 10m3/h dla każdej 
kotłowni MP7 jak i MP8 ? Do istniejących kotłów wraca beztlenowy kondensat z maszyn papierniczych 
na poziomie 97%. 

Istnieje możliwość pobrania próbki wody zasilającej z obu zbiorników odgazowania na wizji lokalnej. 
Woda zasilająca kotły spełnia wymagane parametry istniejących kotłów. 

W przypadku gdy oferent w swoim rozwiązaniu obawia się zakłóceń w zasilaniu w odgazowaną wodę 
do dostarczanych kotłów powinien przewidzieć adekwatną dla ich potrzeb stację uzdatniania wody i 
zbiornik przygotowania wody zasilającej wraz z kompletną instrumentacją oraz pompami. 

 

Pytanie 58 Oferenta z dnia 30.11.2023: 

Studnia schładzająca (PZT, 8.6.3., pkt. b, lit. c) 

Prosimy o przekazanie dostępny danych dotyczących istniejących studni schładzających, w celu 
określenia technologicznej i ekonomicznej zasadność wykorzystania ich w planowanym do budowy 
układzie kogeneracyjnym. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 58:  

Zamawiający informuje: że w istniejących kotłowniach nie ma studni schładzających a tylko odprężacz 
i schładzacz odsolin i odmulin adekwatny do pary istniejących kotłów. Oferent powinien przewidzieć 
odpowiednie urządzenia schładzające i odprężające dla kotłów odzysknicowych. 

 

Pytanie 57 Oferenta z dnia 30.11.2023: 
Dane dotyczące kotłów odzysknicowych 
Strona 37 w PFU, rozdział 8.6.3, pkt. a) lit. m: 
Wykonawca dostarczy charakterystykę sprawności kotła parowego w funkcji mocy cieplnej, krzywe 
rozruchu i odstawienia kotła oraz deklaracje zgodności. 
Prosimy o określenie, kiedy Wykonawca ma dostarczyć charakterystykę sprawności kotłów parowych 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 57:  

Zamawiający wyjaśnia, Wykonawca dostarczy charakterystykę sprawności kotła parowego w funkcji 
mocy cieplnej, krzywe rozruchu i odstawienia kotła oraz deklaracje zgodności w dokumentacji 
powykonawczej. 

 

Pytanie 56 Oferenta z dnia 30.11.2023: 
Wyjaśnienia dotyczące układu ekonomizerów 
 
Na stronie 7 w PFU Zamawiający w ramach opisu podstawowych wymagań dotyczących realizacji 
jednostki kogeneracji opisał konieczność zastosowania dwóch stopni w układzie ekonomizerów na 
każdym z kotłów. Opisano, że czynnikiem odbierającym ciepło ze spalin ma być roztwór 35% glikolu 
etylenowego o parametrach 70/93 °C oraz 30/50 °C. W rozdziale 8.6.3 (strona 49 PFU), pkt. o) 
opisano Układ Odzysku Ciepła z kondensacji spalin (wyimek poniżej): 

• Układ odzysku musi zapewnić normalną pracę Instalacji odzysku ciepła z turbiną gazową 
w przypadku konieczności odstawienia z ruchu któregoś z elementów układu odzysku. 
UOC wpięty jest do instalacji spalinowej poprzez klapę bypass-u umożliwiającą 
skierowanie strumienia gazów bezpośrednio do komina. Medium odbierającym ciepło z 
ekonomizera jest mieszanina glikolu propylenowego z wodą o stężeniu 30%. 

• Przynajmniej jeden z ekonomizerów z 2 ciągów powinien być zostać podzielony na dwa 
stopnie, aby umożliwić odbiór ciepła na poziomie 2000 kW przy temperaturze 
zasilania/powrotu 93/80 °C dla potrzeb spodziewanej budowy instalacji absorbcji do 
klimatyzacji istniejącej hali „GAMBINI” i „6K”. Projekt absorbcji nie jest przedmiotem tego 
postępowania a jedynie Wykonawca ma zaplanować i zabudować dwustopniowy układ 
odzysku ciepła ze spalin na przynajmniej jednym ciągu spalin i udostępnić odpowiednie 
króćce z zaworami. 

Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących zastosowanego medium odbierającego ciepło oraz 
parametrów medium w kontekście temperatury zasilania i powrotu na pierwszym stopniu układu 
ekonomizerów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 56:  
Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania dwóch stopni w układzie ekonomizerów na każdym 
z kotłów. Ujednolica, że czynnikiem odbierającym ciepło ze spalin ma być wodny roztwór 35% glikolu 
etylenowego o parametrach 70/93 °C w pierwszym stopniu oraz 30/50 °C na drugim stopniu. Ilość 
odebranego ciepła w pierwszym stopniu minimum 2000 kW a łącznie w obu stopniach minimum 5500 
kW. 

Pytanie 55 Oferenta z dnia 1.12.2023: 
W rozdziale VII SIWZ - KRYTERIA OCENY OFERT - Kryterium 3 - ostatnie zdanie jest "ucięte" i 
brzmi: "Oferent dobierze turbinę gazową z producentem, który ........". Prosimy o dokończenie 
tego zapisu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 55:  

Zamawiający wyjaśnia, że (pół) zdanie jest wtrąceniem, które należy traktować jako nieistniejące.  

 

Pytanie 54 Oferenta z dnia 1.12.2023: 
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Prosimy o potwierdzenie, iż w cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, którą należy 
wpisać w formularzu ofertowym, nie wlicza się kosztów serwisowania (koszty serwisowania 
są bowiem osobną pozycją cenową w formularzu ofertowym). 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 54:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 53 Oferenta z dnia 1.12.2023: 
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 
  
Prosimy o podanie danych niezbędnych do doboru kotła odzyskowego oraz ekonomizerów i 
pozostałych elementów układu spalinowego: 
Temperatura, skład oraz masa/przepływ spalin na wejściu do maszyny papierniczej MP8. 
Temperatura, skład oraz masa/przepływ spalin na wyjściu do maszyny papierniczej MP8 z 
uwzględnieniem pary wodnej odebranej od suszonego produktu. 
Jeżeli te parametry mogą być zmienne to prosimy o podanie parametrów granicznych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 53:  

Zamawiający informuje że temperatura powietrza na wejściu do osłony wysokowydajnej maszyny 
papierniczej MP8 wynosi od 320 do 510 stopni Celcjusza w zależności od parametrów pracy maszyny 
papierniczej i wymaganych ustawień. 

Zamawiający informuje że temperatura powietrza na wyjściu z osłony wysokowydajnej maszyny 
papierniczej MP8 wynosi od 250 do 380 stopni Celcjusza, przepływ powietrza wynosi od 3,9 do 6,2 kg/s, 
a wilgotności powietrza mieści się w przedziale pomiędzy 350 a 600g/kg.  Parametry te zależą  
zależności od parametrów pracy maszyny papierniczej i wymaganych ustawień. 

Zamawiający nie ma wiedzy  i nie dokonuje pomiarów innych  niż wskazanych parametrów powietrza 

 

Pytanie 52 Oferenta z dnia 30.11.2023: 

W Umowie Zamawiający pisze: 

"20.1.17 

niespełnienia przez Urządzenie Dyspozycyjności do pracy z jakichkolwiek przyczyn (redukuje się 
liczbę wymaganych motogodzin rocznie przekładającą się na wynik wymaganej Dyspozycyjności dla 
okresów niewykorzystania Urządzenia z przyczyn leżących po stronie Inwestora), w którymkolwiek z 
okresów rocznych obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady na Urządzenie - w wysokości 0,05 
(pięć setnych) % Wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług za każdą rozpoczętą godzinę 
poniżej minimalnej liczby motogodzin pracy turbiny gazowej zainstalowanej w Urządzeniu w danym 
takim roku; przy czym, w celem uniknięcia wątpliwości, Strony wyjaśniają, że kwota tej kary umownej 
liczona jest odrębnie za każdy rok w którym nie dotrzymano Dyspozycyjności do pracy od turbiny 
gazowej zainstalowanej w Urządzeniu, a ustalenie dotrzymania Dyspozycyjności do pracy 
dokonywane będzie w okresach rocznych;" 

 

Zwracamy się z prośbą o zastąpienie zapisu: 
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"(redukuje się liczbę wymaganych motogodzin rocznie przekładającą się na wynik wymaganej 
Dyspozycyjności dla okresów niewykorzystania Urządzenia z przyczyn leżących po stronie 
Inwestora)" 

 

Zapisem: 

"(redukuje się liczbę wymaganych motogodzin rocznie przekładającą się na wynik wymaganej 
Dyspozycyjności dla okresów niewykorzystania Urządzenia z przyczyn leżących po stronie Inwestora 
lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy w tym np. warunków atmosferycznych). Dodatkowo 
tym samym proporcjonalnie redukuje się   także wymaganą oczekiwaną wartość produkcji energii 
elektrycznej i ciepła dla roku, króre są zależne zarówno od dyspozycyjności urządzenia jak i 
możliwości odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej i ciepła po stronie Zamawiającego)". 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 52:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

Pytanie 51 Oferenta z dnia 30.11.2023: 

PZT 
Prośba o udostępnienie pliku pn.: Zał. nr 2.5.1 Rysunek PZT KOGENERACJA VELVET CARE MP8 
poziom 0.pdf w formacie edytowalnym, tj. .dwg. 
Czy przygotowany PZT powstał opracowany przez projektanta, czy jest to koncepcja ideologiczna, 
wskazująca jedynie ideę projektową? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 51:  

Rys. zostanie udostępniony niezwłocznie. PZT wykonany został przez projektanta i przedstawia 
koncepcję techniczną (nie ideologiczną) przedstawiającą wytyczne pod projekt budowlany (a następnie 
projekt techniczny i wykonawczy) objęte przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie 50 Oferenta z dnia 30.11.2023: 

Warunki przyłączenia do sieci gazowej 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie musiał ubiegać się o udostępnienie nowych 
warunków przyłączenia do sieci gazowej w kontekście prowadzonego przez Zamawiającego przetargu 
nr Velvet/CHP/1/2023  - prośbę motywujemy faktem, że udostępnione warunki z dnia 18 grudnia 2020 
roku były ważne przez 24 miesiące, czyli do grudnia 2022 roku (pkt. 29). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 50:  

Potwierdzamy. 

 

Pytanie 49 Oferenta z dnia 30.11.2023: 
PARAMETRY GWARANTOWANE 
W PFU p. 8.3. Zamawiający okresla m.in.. Ekologiczne parametry techniczne jak poniżej: 
 "(...) -Osiągnięcie dyspozycyjności rocznej na poziomie nie mniejszym niż 97% roku mierzonej liczbą 
mth pracy jednostki kogeneracji rocznie (redukuje się liczbę mth przekładającą się na wynik 
wymaganej dyspozycyjności dla okresów w każdym odrębnie roku nie wykorzystania jednostki 
kogeneracji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) w odniesieniu do faktycznej liczby godzin 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__m.in&d=DwQF-A&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=KIPuPuYrjcDJ91krYoQKT-v6llktZXpBGydxQ0dto4Q&m=0t7OeRLiiZ5TkwTPWb76v7VFWpXjFqobYSjxpcdGm-XNqN3KlP5fVscNk9JU3PAf&s=8maupsUGHGRNnZDIP4idRpd2q19U-06J0w4N7Bz5ZVI&e=
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każdego roku (z odpowiednim proporcjonalnym uwzględnieniem tolerancji, o której mowa w pkt. 
II. 3.1.2.5. SIWZ) w okresie pięciu lat. 
- Ilość wytworzonej energii elektrycznej w skojarzeniu nie mniejsza niż 109 546 MWh/rok w okresie 5 
lat liczonych od dnia Odbioru Końcowego, 
-  Ilość wytworzonej energii cieplnej użytkowej w skojarzeniu nie mniejsza niż 444 114 GJ/rok w 
okresie 5 lat liczonych od dnia Odbioru Końcowego(...)." 
 
Spełnienie powyższych parametrów w dużej mierze zależne jest od czynników zewnętrznych, w tym 
atmosferycznych, na które ani Zamawiający ani Wykonawca nie mają żadnego wpływu. Dodatkowo 
może wystąpić taka sytuacja, że Zamawiający zdecyduje o czasowym zatrzymaniu pracy turbiny lub 
na zakładzie wystąpi awaria uniemożliwiająca pracę turbiny. Na powyższe zdarzenia Wykonawca nie 
ma żadnego wpływu, a mogą one znacząco obniżyć wymaganą przez Zamawiającego 
dyspozycyjność urządzenia, co z kolei przekłada się na ilość wytworzonej energii elektrycznej i 
cieplnej. Prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę z tytuły 
niedotrzymania wymaganych średniorocznych wartości produkcji energii elektrycznej (109 546 
MWh/rok) oraz ciepła (444 114 GJ/rok) w przypadku, kiedy nieosiągnięcie tych wartości będzie leżało 
po stronie czynników zewnętrznych, niezależnych od Wykonawcy (wysokich temperatury 
zewnętrznych oraz nieplanowanych awarii poszczególnych układów po stronie Zamawiającego). 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 49:  

Zamawiający wyjaśnia, że wynik wymaganej dyspozycyjności pomniejsza się o okresy, w których nie 
jest wykorzystana jednostka kogeneracji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w tym także 
w przypadku awarii współpracującej z zakresem Przedmiotu Zamówienia). Redukcja w związku z takimi 
okresami będzie odpowiednio kalkulowana proporcjonalnie przy całkowitym wyłączeniu jednostki 
kogeneracji. Warunki atmosferyczne uśrednione i historyczne znane są dla lokalizacji przewidzianej na 
Inwestycję. Zamawiający wymaga dochowania dyspozycyjności z zapasem względem pełnej gotowości 
pracy jednostki wytwórczej. Warunki pogodowe (zmienność warunków pogodowych) nie stanowią 
podstawy uznania przyczyn zmiany parametrów pracy jednostki kogeneracji – nie koryguje się na ich 
podstawie wymaganej dyspozycyjności.  

 

Pytanie 48 Oferenta z dnia 30.11.2023: 
KAMIENIE MILOWE - POZWOLENIE NA BUDOWĘ 

W SIZW rozdział III. p.4 Zamawiający określa Kamienie Milowe realizacji Przedmiotu Umowy. 
Zwracamy się z prośbą o usunięcie z tabeli pozycji nr 2 zatytułowanej "Uzyskanie prawomocnej decyzji 
pozwolenia na budowę". Wykonawca nie ma wpływu i nie może ponosić konsekwencji finansowych 
związanych np. z przedłużającymi się decyzjami administracyjnymi. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 48:  

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien tak zaplanować prace, aby z wyprzedzeniem wystąpić 
do odpowiednich organów celem uzyskania stosownej zgody, pozwolenia, decyzji, zatwierdzenia, opinii. 
Jednocześnie na organie administracji samorządowej i rządowej spoczywa obowiązek wydania decyzji 
w określonych reżimach czasu. Przygotowanie i/lub złożenie niekompletnej dokumentacji przez 
Wykonawcę może taki proces uzyskiwania decyzji wydłużyć z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. Wykonawca na własne ryzyko winien oszacować niezbędny czas z uwzględnieniem ryzyk 
przedłużenia procedury wydania decyzji z opóźnieniem z przyczyn różnych. Zamawiający nie wyraża 
zgody na usunięcie wskazanego kamienia milowego. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__3.1.2.5&d=DwQF-A&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=KIPuPuYrjcDJ91krYoQKT-v6llktZXpBGydxQ0dto4Q&m=0t7OeRLiiZ5TkwTPWb76v7VFWpXjFqobYSjxpcdGm-XNqN3KlP5fVscNk9JU3PAf&s=HirV2KtmGLxs-7axJhGbWfT0xD3BQD0xynMje2NIRd8&e=
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Pytanie 47 Oferenta z dnia 30.11.2023: 
UDOSTĘPNIANE DOKUMENTY 

W SIZW rozdział VII. p.4 Zamawiający pisze: 

"(…) Wniesienie wadium jest niezbędne do udostępnienia dokumentacji projektowej, o której mowa w 
załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego SIWZ (…)". 

Jednocześnie W SIZW rozdział XII. p.2 Zamawiający pisze: 

"Dokumentacja projektowa (do udostępnienia na życzenie Oferenta, po skierowaniu wiadomości e-
mail na adres marcin.sciazko@velvetcare.com z prośbą o udostępnienie dokumentacji wpisując w 
tytule nr przetargu tj. „Velvet/CHP/2/2023”)." 

Prosimy o informację, czy poza dokumentacją jaką udostępnił Zamawiający na wniosek złożony na 
wskazany adres e-mail jest jeszcze jakaś dodatkowa dokumentacja, która udostępniana jest po 
wniesieniu wadium, czy w obydwu punktach mowa jest o tym samym? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 47:  

Zamawiający wyjaśnia, że zapis ten nie ma zastosowania i należy traktować, jakby go nie było. 
Jednocześnie informujemy, że poza dokumentacją, o której mowa w załączniku 2 do SIWZ nie ma innej 
dokumentacji do udostępnienia. W mocy pozostaje treść zapisu przywołana w dalszej części 
opracowania tj. dokumentacja udostępniona jest oferentowi, który skieruje wiadomość na podany adres 
e-mail. 

 

Pytanie 46 Oferenta z dnia 30.11.2023: 
REAKCJA SERWISOWA 

W punkcie 15.9. Wzoru Umowy Zamawiający pisze: "(…)Generalny Wykonawca zobowiązany jest do 
podjęcia bezpośrednich działań naprawczych w zakładzie Inwestora w terminie nie dłuższym niż 24 
(dwadzieścia cztery) godziny licząc od momentu od dnia otrzymania zawiadomienia wskazanego w 
paragrafie 15.8 powyżej (tzw. czas reakcji). (...)". 

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "podjęcia bezpośrednich działań 
naprawczych". 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 46:  

Zamawiający wyjaśnia, że przez podjęcie bezpośrednich działań naprawczych rozumieć należy 
przyjazd na miejsce lokalizacji Przedmiotu Zamówienia, dokonanie oględzin i rozpoczęcie działań 
naprawczych. Działaniem takim nie będzie kontrola zdalna za pośrednictwem komunikacji SCADA lub 
równoważnego systemu dostępu z wyjątkiem skutecznego podjęcia za pośrednictwem takiego działania 
usunięcia awarii, usterki. Przez podjęcie bezpośrednich działań naprawczych rozumiemy: podjęcie 
działań zmierzających do usunięcia wady lub usterki w szczególności przyjazd zespołu serwisowego, 
diagnozę przyczyny wystąpienia usterki i określenie działań naprawczych w celu usunięcia wady lub 
usterki a jeśli jest to możliwe podczas tego przyjazdu to takie usunięcie. 

 

Pytanie 45 Oferenta z dnia 29.11.2023: 

Czy Zamawiający przed otwarciem ofert poda informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia? 

mailto:marcin.sciazko@velvetcare.com
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 45:  

Zamawiający nie będzie podawać, sugerować kwot wykonania zamówienia.  

 

Pytanie 44 Oferenta z dnia 29.11.2023: 

Czy i gdzie Zamawiający udostępni wyniki z otwarcia ofert? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 44:  

Zgodnie z rozdziałem IX SIWZ: „Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie 
internetowej ogłoszenia”. 

 

Pytanie 43 Oferenta z dnia 29.11.2023: 

Czy Zamawiający wymaga, aby zał. nr 6 do Zapytania ofertowego, dotyczący Zgłoszenia udziału w wizji 
lokalnej, był składany wraz z ofertą? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 43:  

Zał. nr 6 służy wyłącznie zgłoszeniu chęci udziału w wizji lokalnej. Nie jest wymagane załączenie do 
oferty załącznika nr 6, niezależnie czy oferent korzysta z możliwości odbycia wizji lokalnej czy też nie. 

 

Pytanie 42 Oferenta z dnia 29.11.2023: 

W wyniku udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego na pytanie nr 10, dokonano modyfikacji zapisów 
SIWZ w rozdziale V punkt 4 dotyczących osoby zdolnej do prawidłowego wykonania zamówienia, 
jednakże w ślad za tym Zamawiający nie dokonał modyfikacji zapisów dot. kadry w Załączniku nr 4. 
Zwracamy się zatem z prośbą o przesłanie załącznika nr 4 do SIWZ, uwzględniającego w/w zmianę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 42:  

Skorygowany załącznik nr 4 zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie. Fakultatywnie Wykonawca 
może dokonać edycji tekstu w załączniku 4 stosownie do pytania nr 10 i odpowiedzi na nie. 

 

Pytanie 41 Oferenta z dnia 29.11.2023: 

W wyniku udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego na pytanie nr 10, dokonano modyfikacji zapisów 
SIWZ w rozdziale V punkt 4 dotyczących osoby zdolnej do prawidłowego wykonania zamówienia, 
jednakże w ślad za tym Zamawiający nie dokonał modyfikacji zapisów dot. kadry w Załączniku nr 4. 
Zwracamy się zatem z prośbą o przesłanie załącznika nr 4 do SIWZ, uwzględniającego w/w zmianę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 41:  

Skorygowany załącznik nr 4 zostanie niezwłocznie zamieszczony. 

 

Pytanie 40 Oferenta z dnia 29.11.2023: 

W rozdziale VIII pkt. 4 Zamawiający wskazuje, iż wadium można wnieść w następujących formach:  
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- pieniądzu,  

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

- gwarancjach bankowych,  

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).  

Prosimy o jednoznaczne określenie czy Wykonawca może wnieść wadium w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej? Nasza wątpliwość wynika z faktu, iż w/w lista form nie wskazuje na możliwość 
wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jednakże w dalszej części przywołanego pkt. 
Zamawiający wskazuj, iż (…) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej (…). 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 40:  

Zamawiający wyjaśnia, że omyłkowo zawarta została informacja dot. gwarancji ubezpieczeniowej. 
Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. W rozdziale VIII pkt. 
4 SIWZ w szóstym odnośniku należy słowa „lub ubezpieczeniowej” oraz „ubezpieczeniowej” należy 
uznać jako niewystępującej. Wykonawca nie może wnieść wadium w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej? 

 

Pytanie 39 Oferenta z dnia 29.11.2023: 

Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 28 i 17 dot. gwarancji ubezpieczeniowej należytego 
wykonania umowy przywołał błędne odesłanie do zapisu rozdziału V pkt 15 SIWZ. Wskazany rozdział 
nie zawiera punktu nr 15. Prosimy o podanie właściwych odwołań do SIWZ. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 39:  

Zamawiający wyjaśnia, że przy udzieleniu odpowiedzi na pytanie nr 28 i 17 odwołując do rozdziału V 
pkt. 15 SIWZ, należy uznać jako odwołanie do pkt. 15 w rozdziale III (odnośnik czternasty) sformułowany 
jako: „(Zamawiający nie dopuszcza gwarancji ubezpieczeniowej jako formy zabezpieczenia należytego 
wykonania).” 

 

 

Pytanie 38 Oferenta z dnia 29.11.2023: 
Zwracamy rownież uwagę iż brak w dokumentach poniższych wzorów/instrukcji: 
  
- Informatora BHP dla Kontraktora 
- Polityki ochrony danych osobowych w Velvet Care Sp. Z o.o. 
- Wzoru polecenia zmiany 
- Wzoru garancji bankowych 
- Wzoru Protokołów Odbiorów Częściowych, Końcowego i Ostatecznego, 
- Zasady prawidłowego postępowania 
  
Prosimy o udostępnienie w trakcie trwania postępowania. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 38:  

Zamawiający udostępnia lub udostępni niezwłocznie od udzielenia tej odpowiedzi: 

• Informator BHP dla Kontraktora 

• Polityka ochrony danych osobowych w Velvet Care Sp. Z o.o. 

Pozostałe dokumenty zostaną opracowane i uzgodnione po wyłonieniu Wykonawcy. 

 

Pytanie 37 Oferenta z dnia 28.11.2023: 

Pytania dotyczące SIWZ: 

Pkt II. 3.1.2.3. - Sprawność elektryczna brutto w trakcie odbiorów, podczas ruchu próbnego Przedmiotu 
Zamówienia (przed Odbiorem Końcowym, przed terminem realizacji Przedmiotu Zamówienia 
wynikającym z oferty Wykonawcy podanym w formularzu oferty) wynosi nie mniej niż 35,75% 
(przeliczona na warunki ISO 2314: temperatura otoczenia 15°C, wilgotność powietrza 60%, wysokość 
0 m n.p.m.). 

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższych zapisów na: 

Sprawność elektryczna brutto w trakcie odbiorów, podczas ruchu próbnego Przedmiotu Zamówienia 
(przed Odbiorem Końcowym, przed terminem realizacji Przedmiotu Zamówienia wynikającym z oferty 
Wykonawcy podanym w formularzu oferty) wynosi nie mniej niż 35,00% (przeliczona na warunki ISO 
2314: temperatura otoczenia 15°C, wilgotność powietrza 60%, wysokość 0 m n.p.m.). 

Uzasadnienie: 

Wykonawca, po rozpoznaniu możliwości zastosowania urządzeń spełniających wymagania określone 
w SIWZ dotyczące wymaganej sprawności gwarantowanej, nie widzi możliwości, zaoferowania 
własnego rozwiązania. Z zebranych informacji tylko jeden producent turbiny na rynku jest w stanie 
spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

Przechodząc do argumentacji prawnej, Wykonawca stwierdza, że opis przedmiotu zamówienia 
wprawdzie nie wskazuje bezpośrednio konkretnego producenta, jednakże parametry gwarantowane, a 
szczególnie gwarantowane poziomy sprawności elektrycznej prowadzą do wniosku, że tylko urządzenia 
jednego producenta spełniają wszystkie wymagania jednocześnie. 

Dyskryminujący, czy też jak w przypadku przedmiotowego postępowania uprzywilejowujący, opis 
przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego czy był zamierzony przez Zamawiającego czy też nie, 
może prowadzić do postawienia Zamawiającemu zarzutu, iż jego zamiarem jest wskazanie konkretnego 
producenta urządzeń. Mimo iż prowadzone postępowanie przetargowe nie jest prowadzone w oparciu 
o ustawę PZP. Opisane wyżej działanie lub zaniechanie Zamawiającego polegające na braku zmiany 
SIWZ wobec zastrzeżeń zgłaszanych przez Wykonawców, pozostaje w oczywistej sprzeczności z 
podstawowymi zasadami ustawy PZP, w szczególności stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 
2 i 3 PZP. Stan, w którym Zamawiający pośrednio wskazuje na jednego tylko dostawcę wybranych 
urządzeń ma w efekcie charakter dyskryminujący i tym samym narusza wskazane wyżej przepisy PZP. 
Praktyka taka została uznana przez ustawodawcę za niedopuszczalną, ponieważ ogranicza dostęp do 
rynku producentów urządzeń równoważnych, stanowiąc naruszenie zasady uczciwej konkurencji. 

Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 2 PZP niedopuszczalne jest opisywanie zamówienia w sposób, który 
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W analizowanym przypadku przedmiot zamówienia został 
opisany w taki sposób, że tylko jeden producent spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. 
Turbiny gazowe produkowane przez firmy konkurencyjne nie spełniają wymagań określonych przez 
Zamawiającego, zatem tacy producenci zostają wyłączeni od udziału w przetargu. Dyskryminujący opis 
przedmiotu zamówienia narusza również naczelną zasadę PZP, tj. zasadę uczciwej konkurencji 
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wyrażoną w art. 7 PZP, zgodnie z którą „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o 
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 
Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.”. Warto również pamiętać, 
że niniejsze postępowanie zostało dofinansowane z programu NFOŚiGW Kogeneracja dla Energetyki i 
Przemysłu, w którego regulaminie również znajdziemy zapisy o zachowaniu zasad uczciwej 
konkurencji. 

Naszym celem jest złożenie Zamawiającemu konkurencyjnej oferty cenowej, przy czym jest to możliwe 
jedynie w przypadku bardziej elastycznego podejścia Zamawiającego do gwarantowanych wartości 
sprawności elektrycznej. Respektując Państwa prawo jako Zamawiającego do opisania przedmiotu 
zamówienia, wyrażamy nadzieję, że nasza zmian zostanie uznana za korzystną również dla 
Zamawiającego, ponieważ pozwoli na otrzymanie konkurencyjnych ofert, bazujących na urządzeniach 
więcej niż jednego producenta. Pragniemy zaznaczyć, że proponowana modyfikacja wpłynie nie tylko 
na bezpośrednią wartość wymaganej gwarantowanej sprawności elektrycznej, lecz także na wartość 
sprawności całkowitej oraz prognozowaną degradację w kolejnych latach eksploatacji i w ocenie 
Wykonawcy gwarantowane wartości sprawności całkowitej brutto oraz iloczyn sprawności elektrycznej 
brutto i dyspozycyjności rocznej opisany w SIWZ powinny zostać odpowiednio obniżone. 

Z góry dziękujemy za uwzględnienie naszej prośby. Jesteśmy przekonani, że taka modyfikacja 
przyniesie korzyści obu stronom i umożliwi skuteczne dostarczenie produktu, który sprosta 
oczekiwaniom Zamawiającego . 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 37:  

Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający ogłosił przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania 
inwestycyjnego obejmującego kompleksową budowę jednostki kogeneracyjnej z turbiną gazową na 
zasadzie generalnego wykonawstwa. Zakres robót i dostaw obejmuje wykonanie budynków, budowli, 
sieci technicznych, urządzeń i instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania w 
kogeneracji wysokosprawnej energii elektrycznej i ciepła wraz z przyłączami.  

Zamawiający zaprzecza aby sformułował zapisy w ogłoszeniu przetargowym wskazujące (pośrednio) 
na jednego konkretnego producenta oraz by użył jakiekolwiek sformułowania w ogłoszeniu 
przetargowym, które byłyby podstawą do zaburzenia konkurencyjności.  

Zamawiający informuje, że to jedyne zastrzeżenie w taki sposób sformułowane do Zamawiającego w 
przedmiocie sprawy i nie może zgodzić się z nieprawdziwą insynuacją Oferenta jakoby takie 
zastrzeżenia kierowane były przez więcej niż jednego Wykonawcę.  

Zamawiający wyjaśnia, że podlega wymogom stawianym w konkursie o dofinansowanie ze Środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzone na rachunku 
Funduszu Modernizacyjnego. Zamawiający nie podlega w procedurze przetargowej pod ustawę PZP. 
Zamawiający zwraca jednak uwagę, że ogłaszając przetarg nie wprowadził zapisów naruszających 
zasady uczciwej konkurencji.  

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że podjął się zadania inwestycyjnego polegającego na 
wybudowaniu wysokosprawnej jednostki kogeneracji ze środków publicznych. Nadrzędnym celem 
Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć efektywnie przetwarzających i generujących energię. 
Priorytetem Zamawiającego jest racjonalne wydatkowanie środków pozwalających osiągnąć nie tylko 
efekt rzeczowy (wybudowanie jednostki kogeneracji z turbiną gazową) o zdefiniowanej mocy i 
parametrach), ale także osiągnąć efekt ekologiczny w okresie trwałości projektu (wysokosprawne i 
trwałe wytwarzanie i zużycie w celach użytecznych energii elektrycznej i ciepła). Wobec tego 
Zamawiający wymaga od Wykonawców zastosowanie profesjonalnych i sprawdzonych rozwiązań, 
formułując minimalne wymagania techniczne, w tym, a w zasadzie, zwłaszcza w zakresie turbiny 
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gazowej. Zamawiającemu zależy na uzyskaniu wysokiej dyspozycyjności urządzenia, wysokich 
parametrach przetwarzania paliwa gazowego w użyteczną energię elektryczną i ciepło. Zamawiający 
wyklucza turbiny gazowe montowane z niewłaściwych lub źle dobranych komponentów oraz wyklucza 
producentów niedoświadczonych i nie posiadających optymalnego zaplecza finansowego i 
technicznego.  

Nasze wymogi nie przekładają się na wskazanie jednego konkretnego producenta i nie zaburzają 
konkurencyjności. Wskazują na to także zebrane przez nas dane techniczne przed złożeniem wniosku 
o finansowanie do Funduszu, a także przed ogłoszeniem przetargu dla dostępnych na rynku turbin 
gazowych. Z zebranych danych wynika, że na rynku jest co najmniej 3 ROŻNYCH producentów turbin 
gazowych spełniających stawiane w przetargu wymogi. W oparciu o rozpoznanych producentów 
znajdujemy szereg (jeszcze większą liczbę) dostawców kompletnych zabudów jednostek 
kogeneracyjnych (liczba dostawców z rozpoznanymi producentami turbin gazowych jest jeszcze 
większa, która w sposób nie dyskryminujący i bez zaburzenia konkurencyjności może złożyć ofertę w 
oparciu o wymogi przeprowadzanego przetargu).  

Zamawiający nie ma wpływu na to, na jakiego konkretnie producenta kompletnej zabudowy jednostki 
kogeneracyjnej postawi generalny wykonawca przygotowując ofertę – pod reżimem obwarowań 
minimalnych wymagań określonych w zapytaniu przetargowym. Bezpodstawnie zarzuca się 
Zamawiającemu wprowadzenie ograniczenia zaburzające konkurencyjność, jednocześnie dyskredytuje 
się dopuszczenie rozwiązania jedno lub dwuwałowych (patrz pytanie nr 36 zadane przez tego samego 
Wykonawcę).  

Wobec powyższego, Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmian.  

 

Pytanie 36 Oferenta z dnia 28.11.2023: 

Pytania dotyczące PFU: 

pkt. 8.8 r) - Minimalne wymagania dotyczące turbiny gazowej (parametry do oceny równoważności): 
Turbina na gaz ziemny typu otwartego, jedno lub dwuwałowa. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów i potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza turbiny o 
parametrach równoważnych do wymagań PFU, będące urządzeniami jednowałowymi . W ocenie 
wykonawcy turbina gazowa jednowałowa nie jest równoważna dla turbiny dwuwałowej, biorąc pod 
uwagę następującą kwestię. Występowanie mniejszej ilości komponentów i jednej osi wirnika przekłada 
się na łatwiejsze obsługiwanie i serwisowanie turbiny gazowej jednowałowej, ale prowadzi do całkowicie 
innych interwałów serwisowych tych dwóch urządzeń. W momencie gdy rozwiązanie jednowałowe 
będzie zbliżać się do remontu kapitalnego, rozwiązanie dwuwałowe będzie miało tylko do wykonania 
jeden z remontów pośrednich. Dodatkowo prostsza konstrukcja turbiny jednowałowej może prowadzić 
do mniejszego zapotrzebowania na przestrzeń, co może być w kontekście prowadzonego 
postępowanie, gdzie dostępna powierzchnia pod zabudowę jest ograniczona. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 36:  

Zamawiający informuje, że skierowana prośba zawiera niejasność lub sprzeczność. Oferent wymaga 
aby zmienić zapisy prosząc o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza turbiny o parametrach 
równoważnych do wymagań PFU, będące urządzeniami jednowałowymi. Zamawiający dopuścił w PFU 
turbiny jednowałowe lub dwuwałowe lub równoważne do każdej z nich. 

 

Pytanie 35 Oferenta z dnia 28.11.2023: 

Zwracam się z uprzejmą prośba o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 35:  

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej objęte jest zakresem Przedmiotu Umowy (w ramach 
projektu budowlanego).  

 

Pytanie 34 Oferenta z dnia 28.11.2023: 

Zwracam się z uprzejmą prośba o udostępnienie rysunków  (Zał. Nr 2.5.0, 2.5.1,2.5.2, 2.5.3,  

2.5.4,) w formie DWG, otrzymane rysunki w PDF są niezbyt czytelne. (są na nich naniesione  

na kolorowo linie, bez oznaczenia co dany kolor oznacza). 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 34:  

Zamawiający przygotował rysunki w formacie DWG i przekaże je Oferentom, którzy wystąpili lub 
wystąpią o udostępnienie dokumentacji przetargowej.   

 

Pytanie 33 Oferenta z dnia 24.11.2028 przesłane w dniu 28.11.2023: 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że propozycje dotyczące zmiany postanowień umowy 
przesłane po 27.11.2023r. będę przez Zamawiającego rozpatrywane. Wykonawca zwraca uwagę na 
fakt, że prowadzony przez Państwa projekt jest bardzo złożony i wymaga analizy zapisów umowy pod 
wieloma aspektami. Biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawca otrzymał wzór umowy 20.11.2023r., realnie 
miał tylko 5 dni roboczych na analizę wszystkich zapisów. Dodatkowo ograniczenie terminu zadawania 
pytań dotyczących umowy stoi w sprzeczności, z zapisami SIWZ pkt. VIII.5 „ Ewentualne pytania 
dotyczące niniejszego zapytania należy składać mailowo na adres wskazany powyżej, nie później niż 
na 7 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania 
odpowiedzi na pytania zadane po tym czasie.” , gdyż wzór umowy stanowi integralną część zapytania 
ofertowego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 33:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zgłaszania propozycji zmian do projektu umowy przez Oferentów 
po terminie 27 listopada 2023 i zajmie stanowisko w sprawie niezwłocznie.   

 

Pytanie 32 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Czy na potwierdzenie spełnienia warunku określonego przez Zamawiającego w SWZ rozdział V punk 2 
o treści:  

"(...) oferent wykaże odpowiednio na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 (i poprzez dołączenie 
stosownego dokumentu) do zapytania ofertowego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (liczy się data 
zakończenia realizacji) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednego przedsięwzięcia polegających na budowie jednostki 
kogeneracyjnej z turbiną gazową o mocy elektrycznej innej niż mała tj. o mocy większej niż 1 MW wg. 
ISO 2314), 

 Zamawiający zaakceptuje referencje na dostawę i nadzór nad instalacją turbogeneratorów gazowych 
(instalacji kogeneracyjnej w oparciu o turbinę gazową) o łącznej mocy nominalnej na zaciskach 
generatora > 5 MWe, wraz z niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi oraz z systemem sterowania ? 



 

 
 
 
 

Siedziba: 

Klucze-Osada 3; 32-310 Klucze 

tel.:+48 32 758 71 01, fax: +48 32 758 71 02 

Biuro w Warszawie: 

SKYLIGHT Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

tel.:+48 22 461 27 48, fax: +48 22 461 27 01 
Cares about you 

 

Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119906 

wysokość kapitału zakładowego 63 736 000 złotych, NIP 521-32-07-147, Regon 015199843, BDO 000003297 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 32:  

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przywołanego wymogu wymaga się wybudowania przynajmniej 
jednej jednostki kogeneracyjnej z turbiną gazową. Wymóg oznacza referencję kompleksowej realizacji 
np. w formule generalnego wykonawstwa inwestycji, w ramach której powstała jednostka kogeneracji 
oparta o turbinę gazową. Z przedłożone przez Oferenta nie wynika wprost, że Oferent wybudował taką 
instalację a jedynie dostarczył. Słowo dostarczył może być utożsamione z pośrednictwem w 
dostarczeniu na budowę realizowaną przez inny podmiot gospodarczy. W przypadku gdyby referencja 
dotyczyła realizacji polegającej na kompleksowej budowie, wymóg byłby przez Oferenta spełniony w 
zakresie formy wykonawczej. Co do rodzaju instalacji wskazane jest, że referencja dotyczy 
turbogeneratorów. Turbogenerator przeznaczony jest do pracy m. in. Z turbiną gazową. Jeżeli w 
zaprezentowanym układzie turbogenerator + turbina gazowa instalacja kogeneracyjna odnosi się do 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym (wymaga się aby 
kogeneracja była formalnie zbieżna z kogeneracją zdefiniowaną w ustawie – Prawo energetyczne), 
wówczas rodzaj przywołanej instalacji spełnia wymów w tym zakresie stawiany w referencji. Jeżeli 
jednak energia elektryczna generowana jest w turbogeneratorze w odrębnym procesie technologicznym 
wytwarzania ciepła w turbinie gazowej, wówczas teka referencja nie spełni wymogu stawianego 
Oferentom w tym zakresie. Odnosząc do mocy elektrycznej zainstalowanej, wymóg jest spełniony.  

 

 

Pytanie 31 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

W pkt. 7.2 są kamienie milowe – sugeruję abyśmy zaproponowali ich redukcję (na jakie i ile 
pozostawiam wam) i wykreślenie z tego punktu słów „w szczególności” 

W pkt. 8.26 sugeruję zmniejszenie limitu wyłączeń z 10% na mniej 

W pkt. 11 sugeruję przejrzenie transz płatności i zasugerowanie nam dogodnych dla nas procentów 

W pkt. 19.4 sugeruję przejrzeć warunki pogodowe które są dość szczegółowo tutaj określone pod kątem 
czy zapis ten de facto nie uniemożliwia nam w ogóle wystąpienie z jakimikolwiek roszczeniami na tej 
podstawie 

W pkt. 20 stawki kar do ew. zmiany pozostawiam wam do decyzji. Przypominam że kara za odstąpienie 
to 20% - 20.1.5 i nie wchodzi do limitu kar z 20.3 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 31:  

Zdaniem Zamawiającego treść przesłana do Zamawiającego jest niefortunnym zapożyczeniem 
roboczej korespondencji zespołu Oferenta i nie stanowi treści pytań. Nie mniej jednak Zamawiający 
odniesie się do nich dla rozwiania wątpliwości: 

W pkt. 7.2. Zamawiający nie wprowadza redukcji wartości, nie przychyla się do wykasowania słów „ w 
szczególności” 

W pkt. 8.26. Zamawiający nie przychyla się do zmniejszenia limitu wyłączeń 

W pkt. 11 nie ulegają zmianie transze płatności 

W pkt. 19.4 nie dotyczy 

W pkt. 20 stawki kar nie ulegają zmianie.  

 

Pytanie 30 Oferenta z dnia 27.11.2023: 
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Prosimy o zmianę pkt. 20.3 poprzez nadanie mu nowej, następującej treści: 

„Kary umowne mogą być kumulowane i naliczane niezależnie od siebie. Łączna wysokość kar 
umownych wskazanych w paragrafach 20.1.1 – 20.1.4 i 20.1.6 – 20.1.19 powyżej, którymi może zostać 
obciążony Generalny Wykonawca, nie przekroczy 10 (dziesięć) % Wynagrodzenia bez podatku od 
towarów i usług. Jeżeli zastrzeżona w Umowie kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Inwestora 
szkody, Inwestor może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Strony 
ograniczają łączną odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań umownych do wysokości 50% wynagrodzenia umownego, przy czym wyłącza 
się możliwość dochodzenia przez Zamawiającego od Generalnego Wykonawcy odszkodowania z tytułu 
utraconych korzyści. Powyższy limit nie ma zastosowania do deliktowej odpowiedzialności Generalnego 
Wykonawcy, w tym w oparciu o art. 435 i art. 436 Kodeksu cywilnego. Generalny Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność deliktową na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym bez ograniczeń” 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 30:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzoną zmianę 

 

Pytanie 29 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Prosimy o zmianę pkt. 18.1 poprzez nadanie mu nowej, następującej treści: 

„Generalny Wykonawca nie przeniesie żadnych praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez 
uprzedniej zgody Inwestora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności” 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 29:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzoną propozycję zmiany.  

 

Pytanie 28 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

W par. 12 prosimy o dopuszczenie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez zaakceptowaną 
uprzednio przez Zamawiającego instytucję finansową. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 28:  

Wyjaśniamy, że w rozdziale V pkt. 15 SIWZ Zamawiający wykluczył możliwość dopuszczenia gwarancji 
ubezpieczeniowej jako formy zabezpieczenia należytego wykonania.  

 

Pytanie 27 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Prosimy o zmianę pkt. 11.2 poprzez nadanie mu nowej, następującej treści: 

„Łączna wysokość części Wynagrodzenia odpowiadające zaliczce wskazanej w paragrafie 11.1.1 
powyżej i kwotom z faktur częściowych wskazanych w paragrafie 11.1.2 powyżej nie może przekroczyć 
95 (dziewięćdziesięciu pięciu) % Wynagrodzenia.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 27:  
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Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę z uwagi na charakter treści zapisów 
wyjściowych podanych przez Zamawiającego związanych z rozliczeniem końcowym finansowania z 
Instytucją Finansującą. 

 

Pytanie 26 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Prosimy o zmianę pkt. 10.5 poprzez nadanie mu nowej, następującej treści: 

„Wykreślono w całości” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 26:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

 

 

 

Pytanie 25 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Prosimy o zmianę definicji podwykonawcy mianowanego i nadanie jej nowej, następującej treści: 

„Podwykonawca Mianowany” - oznacza podwykonawcę, który zostanie zatrudniony przez Generalnego 
Wykonawcę na wiążące polecenie Inwestora; przy czym, zakres prac powierzonych tym 
podwykonawcom nie może przekroczyć 5 (pięciu) % Wynagrodzenia. Generalny Wykonawca przejmuje 
całkowitą odpowiedzialność umowną za Podwykonawcę oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
działania i zaniechania Podwykonawców, jak za swoje własne działania i zaniechania” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 25:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 24 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Prosimy o zmianę definicji podwykonawcy i nadanie jej nowej, następującej treści: 

„Podwykonawca” - oznacza osobę lub podmiot trzeci, którą Generalny Wykonawca się posługuje przy 
wykonywaniu swoich zobowiązań określonych w Umowie, lub której wykonanie tych zobowiązań 
powierza; przy czym, definicja ta oznacza i obejmuje również dalszych podwykonawców oraz 
Podwykonawców Mianowanych, ale nie obejmuje dostawców towarów i usług niezbędnych do realizacji 
Umowy oraz nie obejmuje ich pracowników oraz pracowników Generalnego Wykonawcy. Generalny 
Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność umowną za Podwykonawcę oraz ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców, jak za swoje własne działania 
i zaniechania; w szczególności niezależnie od tego czy Generalny Wykonawca ponosi winę w wyborze 
Podwykonawcy lub nadzorze nad Podwykonawcą oraz czy posługuje się Podwykonawcą lub wykonanie 
czynności powierzył Podwykonawcy, który w zakresie swej działalności zawodowej trudni się 
wykonywaniem takich czynności”  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 24:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji, z uwagi na to że propozycja wyłącza dostawców 
towarów i usług (to wyłączenie mogłoby wykluczyć producenta turbiny lub dostawców surowców  robót 
budowlanych).  
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Pytanie 23 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

W nawiązaniu do pkt 14.9  

Zgodnie z paragrafem 14.1 wymagane jest ubezpieczenie budowlano-montażowe oraz 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa. 

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga posiadania dodatkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej? Jeżeli tak, uprzejmie prosimy o wskazanie dodatkowych 
informacji dotyczących zakresu wspomnianej polisy oraz oczekiwanej Sumy Gwarancyjnej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 23:  

Oferent nieprecyzyjnie przywołuje wymagania w zakresie wymagalnego ubezpieczenia ograniczając je 
do zakresu budowlano-montażowego. Dokładne sformułowanie w tym zakresie określono w pkt. 14.1 
wzoru umowy. Co do kwestii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej wymagane jest ono 
od osób funkcyjnych, w tym projektantów, kierownika budowy, inspektorów, w szczególności na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. 

 

Pytanie 22 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Umowa pkt 14.4 

Wykonawca jest w stanie utrzymywać ubezpieczenie OC (14.1.2.) przez wymagany okres gwarancji i 
rękojmi. Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenie ryzyk budowy, to pełna ochrona z tytułu tzw. klauzul 
gwarancyjnych może być udzielana przez okres maksymalnie 36 miesięcy (Klauzula 004). 
Ubezpieczyciele nie oferują dłuższego  okresu ochrony. 

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu na: 

„14.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie nie mniej korzystnym dla Inwestora niż 
wynikające z umowy ubezpieczenia (polis) wskazanej w paragrafie 14.1 powyżej, będzie utrzymywane 
w całym okresie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

Okres ubezpieczenia budowlano-montażowego powinien trwać od rozpoczęcia prac / przekazaniu placu 
budowy do podpisania protokołu Odbioru Końcowego, z rozszerzeniem o dodatkowe okresy wynikające 
z klauzuli 004 - Konserwacja rozszerzona (36 miesięcy).” 

  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 22:  

Zamawiający nie przychyla się do zaproponowanej zmiany. Treść wzoru umowy dopuszcza posiadanie 
odpowiednich polis ubezpieczeniowych w krótszym niż okres Zobowiązania okresie z zastrzeżeniem 
utrzymania ciągłości (zawczasu wydłużana).  

 

Pytanie 21 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Umowa pkt 14.2 Wnosimy o wprowadzenie poniższej zmiany: 

„Generalny Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis (potwierdzone za zgodność z 
oryginałem) poświadczające zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa w paragrafie 14. Powyżej; 
kopie takie dostarczone być powinny w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy na adres 
siedziby Inwestora.” 



 

 
 
 
 

Siedziba: 

Klucze-Osada 3; 32-310 Klucze 

tel.:+48 32 758 71 01, fax: +48 32 758 71 02 

Biuro w Warszawie: 

SKYLIGHT Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

tel.:+48 22 461 27 48, fax: +48 22 461 27 01 
Cares about you 

 

Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119906 

wysokość kapitału zakładowego 63 736 000 złotych, NIP 521-32-07-147, Regon 015199843, BDO 000003297 

Ponadto, w związku z tym, że Inwestycja polega na Zaprojektowaniu i Wybudowaniu, uprzejmie proszę 
o możliwość przedstawienia polisy ubezpieczenia budowlano-montażowego po zakończonych pracach 
projektowych i na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych /przekazaniu placu budowy. 

  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 21:  

Zatwierdzamy wniosek o wykreślenie słów „(potwierdzone za zgodność z oryginałem)”. Wyjaśniamy, że 
Oferent nieprecyzyjnie przywołuje po słowach „Ponadto”, kwestię polisy ubezpieczenia odwołując się 
do kwestii budowlano-montażowych, zwłaszcza że w pkt. 14.1 wzoru umowy wymaga się pełnej 
odpowiedzialności związanej z realizacją Zobowiązania Wykonawczego. Dopuszczamy jednak zmianę 
wymogu w tym zakresie polegającą na obniżeniu wysokości wymagalnej sumy ubezpieczania do kwoty 
równoważnej wartości 10% Wynagrodzenia (wymagane dostarczenie kopii polisy w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia Umowy) w okresie do rozpoczęcia prac rzeczowej realizacji na terenie budowy oraz na 
pełną kwotę sumy ubezpieczenie nie niższą niż wartość Wynagrodzenia w okresie od rozpoczęcia prac 
rzeczowych do zakończenia okresu Zobowiązania Wykonawczego (nie można rozpocząć prac 
rzeczowych bez przedłożenia polisy na pełną kwotę sumy ubezpieczenia). Zmiana ta nie może być 
podstawą opóźnienia w realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

 

Pytanie 20 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Zgodnie z SWZ i pkt. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ppkt. 5 - Suma gwarancyjna - 10 
000 000 PLN. Prosimy o wskazanie wymaganej wysokości sumy gwarancyjnej w umowie w pkt 14.1.2 

  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 20:  

Wyjaśniamy, że Oferent nieprecyzyjnie przywołał kwotę wymaganą w SIWZ sumy gwarancyjnej jako 
wymagalnej na konkretną kwotą jakoby równą wartości 10 000 000 PLN. Zamawiający pragnie 
przywołać zapisy SIWZ w tym zakresie, wskazujące że wymaga się od Oferenta: „Dokument 
potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
10.000.000,00 PLN (…).” Dokument ten może opiewać na kwotę równą 10 mln zł jak i na kwotę każdą 
większą. Nie mając wiedzy na temat wysokości kwoty w dokumencie przedłożonym przez Oferenta 
przed wyłonieniem Wykonawcy, kwota we wzorze umowy nie może być podana – puste pola zostaną 
wypełnione w zgodzie z Ofertą tj. kwotą z dokumentu złożonego przez wyłonionego Wykonawcę na 
podstawie oferty przygotowanej w zgodzie z SIWZ.  

 

Pytanie 19 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Zgodnie z SWZ i pkt. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ppkt. 5 - Suma ubezpieczenia 
została określona na kwotę minimum 30% wartości Przedmiotu Umowy brutto.  

Suma ubezpieczenia robót budowlano-montażowych powinna obejmować pełną wartość tych robót 
łącznie z wszelkimi ewentualnymi kosztami odtworzenia elementów budowlano-montażowych. 

Uprzejmie proszę o korektę zapisów SWZ dotyczących wymogu polisy ubezpieczenia robót budowlano 
- montażowych na następujące (zgodnie z zapisami Umowy), tj. „Wykonawca zobowiązany jest do 
posiadania Polisy - ubezpieczenia robót budowlano montażowych objętych Przedmiotem Umowy 
(dedykowanej przedmiotowemu Projektowi) na kwotę nie niższą niż wartość Wynagrodzenia 
Przedmiotu Umowy brutto przez cały okres obowiązywania Umowy, aż do podpisania bezusterkowego 
protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy.” 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 19:  

Akceptujemy proponowaną zmianę. Wymagania zapisów SIWZ dotyczących polisy ubezpieczenia 
winny być zgodne z wymogami wzoru umowy. Zamawiający pragnie przywołać zapisy wzoru umowy 
pkt. 23.1 Jeżeli w Dokumentach lub pomiędzy Dokumentami znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub 
rozbieżność, pierwszeństwo zastosowania mają Dokumenty w następującej kolejności: (i) Umowa, (ii) 
SIWZ (Zapytanie Ofertowe), (iii) PFU,  (…). Zapis ten jest tożsamy z akceptacją ujednolicenia warunków 
stawianych w tym zakresie Oferentom.  

 

Pytanie 18 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Umowa pkt 14.1.1 

„od wszystkich ryzyk związanych z realizacją Inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem wypadków siły 
wyższej (CAR / EAR) z sumą gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż wartość Wynagrodzenia 
zapewniającą zabezpieczenie Inwestora i Generalnego Wykonawcy przed szkodą z tytułu utraty, 
zniszczenia i uszkodzenia wszelkiego mienia na Terenie Budowy, oraz szkodą spowodowaną błędami 
w sztuce budowlanej,” 

Wnioskujemy o zmianę na: „sumą ubezpieczenia”. Sumy gwarancyjne występują w ubezpieczeniach 
odpowiedzialności cywilnej. 

  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 18:  

Akceptujemy wprowadzoną zmianę. 

 

Pytanie 17 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Prosimy o udzielenie informacji czy dopuszczalna jest gwarancja Ubezpieczeniowa. 

  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17:  

Wyjaśniamy, że w rozdziale V pkt. 15 SIWZ Zamawiający wykluczył możliwość dopuszczenia gwarancji 
ubezpieczeniowej jako formy zabezpieczenia należytego wykonania.  

 

Pytanie 16 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Umowa pkt 12.1. Wnosimy o wprowadzenie poniższej zmiany:  

„W okresie do Terminu Zakończenia Zobowiązania Wykonawczego Strony uzgadniają kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 (dziesięć) % Wynagrodzenia bez 
podatku od towarów i usług. Będzie to zabezpieczenie wszelkich ewentualnych roszczeń Inwestora 
wobec Generalnego Wykonawcy wynikających z Umowy lub przepisów prawa lub związanych z 
Umową, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Generalnego Wykonawcę lub jej poszczególnych postanowień, a w szczególności nie spełniania przez 
Urządzenie jakiegokolwiek z Parametrów Gwarantowanych oraz Dyspozycyjności do pracy, kar 
umownych i odszkodowań, roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, w tym koszty usunięcia wad i 
usterek, kosztów wykonań zastępczych, oraz zabezpieczenie roszczeń Inwestora wobec Generalnego 
Wykonawcy o zwrot kwot zapłaconych przez Inwestora Podwykonawcom, którymi posługuje się 
Generalny Wykonawca lub jego Podwykonawcy, w związku z wykonaniem przez Inwestora zobowiązań 
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pieniężnych ciążących na Generalnym Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, za które Inwestor odpowiedzialny był solidarnie z Generalnym Wykonawcą.” 

Uzasadnienie: W celu wypłaty odszkodowań jest ubezpieczenie, a nie gwarancja.  

  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16:  

Nie przychylamy się do proponowanej zmiany. Przychylenie się do niej wywołać może dalej idące skutki 
interpretacyjne gdyż proponowane jest usunięcie słowa z niezamkniętego (otwartego katalogu zdarzeń). 
Proponowana zmiana, z prawnego punktu widzenia nie zmienia zakresu związania przedmiotu 
zabezpieczenia, jednakże przy przychyleniu się do zmiany mogłaby być podstawą do domniemania nie 
stosowania warunków (spornych) szczegółowych dotyczących innych zakresów umowy.  

 

 

 

Pytanie 15 Oferenta z dnia 27.11.2023: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i 
doświadczenia zgodnie z zamieszczoną poniżej zaproponowaną przez nas modyfikacją zapisu tj.: 

  

„(…) w okresie ostatnich 5 lat (liczy się data zakończenia realizacji) przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednego 
przedsięwzięcia polegających na: 

  
1. budowie jednostki kogeneracyjnej z turbiną gazową o mocy elektrycznej innej niż mała tj. o 

mocy większej niż 1 MW wg. ISO 2314; 

lub 
2. budowie jednostki przemysłowej z turbiną gazową o mocy 

elektrycznej lub mechanicznej innej niż mała tj. o mocy większej niż 1 MW; 

  

Treść warunku zaproponowana przez Zamawiającego w znacznym stopniu zawęża krąg wykonawców 
zdolnych do wykonania zamówienia. Obecnie na rynku rzadkością jest stosowanie turbin 
kogeneracyjnych gazowych co w konsekwencji prowadzi do wniosków, iż jest bardzo wąski krąg 
wykonawców, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykonali taką inwestycję i posiadają referencje w tym 
zakresie. 

Nasza propozycja rozszerzenia warunku udziału dopuszcza do udziału w postępowaniu również 
podmioty, które wykonały skomplikowane inwestycje związane z budową jednostek przemysłowych z 
turbiną gazową, w tym m.in.: tłoczni gazu. 

  

Zgoda Zamawiającego na modyfikację warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia 
przyniesie Zamawiającemu korzyści w postaci otrzymania konkurencyjnych cenowo ofert. 

  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15:  

Zamawiający nie przychyla się do zmiany przywołanego warunku. Zamawiający zaznacza jednak, że 
dopuszczone jest skorzystanie z zasobów w przypadku oddania Oferentowi ich do dyspozycji. 
Zamawiający wymaga dostawy jednostki kogeneracji z turbiną gazową o mocy elektrycznej 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__m.in&d=DwQGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=KIPuPuYrjcDJ91krYoQKT-v6llktZXpBGydxQ0dto4Q&m=esbbpa9b1mAsAT1uf5SE3A9xfLB3UIQAKJx_r3NwdQxVzCu9kAMc13BS9DUMIWcL&s=oPqRPD_okDWlnhfqairxHsyRG2Ka5go4TnFRVTkloSg&e=
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zainstalowanej 16,7 MW jednocześnie dla zwiększenia konkurencyjności wymóg referencyjny 
rozszerzył na każdą moc inną niż tzw. mała jednostka kogeneracji (> 1 MW).  W mocy pozostaje 
odpowiedź Zamawiającego udzielona na pytanie nr 2, w którym jeden z Oferentów wnioskował o 
podobną zmianę warunków udziału w postępowaniu. 

 

Pytanie 14 Oferenta z dnia 23.11.2023: 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez konsukcjum firm? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14:  

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez konsorcjum (zakłada się, że w pytaniu 
wtargnęła się pisarska omyłka i słowo „konsukcjum” należy czytać jako „konsorcjum”) firm. W przypadku 
konsorcjum, należy przedstawić odrębne pismo wykazujące listę wszystkich członków ze wskazaniem 
lidera koordynatora z danymi rejestrowymi poszczególnych członków podpisane przez wszystkich 
członków. Oferta winna być podpisana przez wszystkich członków. Niezależnie wymaga się: 

• Każdy z członków konsorcjum winien złożyć podpisy na wspólnych oświadczeniach, o których 
mowa w rozdziale V pkt. 1. SIWZ 

• Łącznie członkowie konsorcjum (łącznie oznacza, że wystarczy, że jeden z członków spełnia) 
winno spełniać wymogi określone w rozdziale V pkt. 2 SIWZ w zakresie doświadczenia 

• Łącznie członkowie konsorcjum winno złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V. pkt. 
3 SIWZ 

• Łącznie członkowie konsorcjum winno spełniać, o którym mowa w rozdziale V. pkt. 3 SIWZ 

• Łącznie członkowie konsorcjum spełniają wymagania określone w rozdziale V pkt. 5 i 6 SIWZ 

• Formularz oferty zostanie wypełniony z danymi wszystkich członków konsorcjum i podpisane 
przez wszystkich członków konsorcjum 

• Każdy z członków konsorcjum odrębnie i niezależnie łącznie wszyscy członkowie konsorcjum 
złożą oświadczenie o braku powiązań (załącznik 3 do SIWZ( 

• Łącznie członkowie konsorcjum złożą oświadczenie określone w załącznikach 4 i 5 (po 
wypełnieniu). 

 

Pytanie 13 Oferenta z dnia 23.11.2023: 

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne dokumenty składane w języku innym niż polski nie muszą być 
tłumaczone przez tłumacza przysięgłego, a wystarczające będzie tłumaczenie przygotowane przez 
Oferenta. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13:  

Potwierdzamy. Zgodnie z SIWZ wymagane jest tłumaczenie (nie wskazano, że wymaga się 
przysięgłego tłumaczenia).  

 

Pytanie 12 Oferenta z dnia 23.11.2023: 

Czy Oferent powinien do oferty załączyć dokumenty rejestrowe dostawcy turbin ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12:  
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W przypadku posługiwania się w Ofercie oświadczeniami, referencjami, podpisanymi dokumentami 
producenta/ dostawcy turbiny, niezbędne jest określenie czy podpisy pod tymi dokumentami są złożone 
przez osoby uprawnione – w tym celu może posłużyć dokument rejestrowy producenta / dostawcy 
turbiny. Wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu rejestrowego lub innego dokumentu 
urzędowego poświadczającego osoby upoważnione dostawcy / producenta do składania oświadczeń, 
podpisów.  

 

 

Pytanie 11 Oferenta z dnia 23.11.2023: 

Odpowiedź na pytanie nr 3 udzielona przez Zamawiającego w dniu 22.11.2023r. niestety nie jest 
wystarczająca. Ponownie zwracamy się z prośbą o podanie dokładnego składu gazu, będącego 
punktem odniesienia do parametrów gwarantowanych. Jest to kluczowy parametr przy doborze turbiny 
gazowej i ma wpływ na parametry gwarantowane deklarowane przez Oferenta - parametry jakościowe 
gazu wpływają na osiągalną moc turbiny gazowej. Ponadto żeby technologie mogły być między sobą 
rzetelnie porównane, wszyscy Oferenci powinni mieć ten sam punkt odniesienia. 

  

Z naszej strony skontaktowaliśmy się z firmą Gaz System o wskazanie najbliższego punktu 
pomiarowego, którego można byłoby pozyskać skład gazu. Uzyskaliśmy informację, że dla Państwa 
inwestycji najbliższym najlepiej byłoby skorzystać z danych z obszaru nr 310 Dąbrowa Górnicza k. 
Tworzeń (ID chromatografu 003910). Niemniej jednak Państwo są odbiorcami PSG, więc najlepiej 
byłoby do nich zwrócić się o przedstawienie analizy gazu. Prosimy o informację czy zwrócą się Państwo 
do PSG z taką prośbą. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11: 

Zamawiający wyjaśnia, że kwestie jakości gazu definiowane są przez przepisy przywołane w udzielonej 
odpowiedzi na pytanie nr 3. Określone tam warunki dają w rzeczywistości możliwość dostaw gazu o 
składzie spełniającym wymogi na warunkach kryteriów nie gorszych niż określone na poziomie 
minimalnym/maksymalnym odpowiednio, lub lepszych. W ramach zdefiniowanych w przepisach 
kryteriów dopuszczone są zmiany składu gazu ziemnego, na który Zamawiający nie ma wpływu. 
Podając chwilowy skład gazu, Zamawiający mógłby wprowadzić dostawcę w błąd sugerując że wartości 
te są wartościami odniesienia lub referencyjnymi. W SIWZ zawarto informację, że Oferenci 
przygotowują na swój koszt oferty i w przypadku gdyby dany Oferent dokonał na swój koszt analizy 
gazu na potrzeby przedmiotowego postępowania przetargowego, wyniki tych analiz należy 
interpretować na wyłączną odpowiedzialność Oferenta z pełną świadomością możliwości dostaw gazu 
ziemnego na warunkach określonych w przywołanym rozporządzeniu. Dodać należy, że na potrzeby 
dostaw gazu Zamawiający uzyskał warunki przyłączenia do sieci gazowej, na podstawie których będą 
odbywać się dostawy gazu (nie są prowadzone odbiory gazu przez Zamawiającego na warunkach 
dostaw gazu przewidzianych dla przedmiotowego przedsięwzięcia objętego przetargiem). Informujemy, 
że nie zwrócimy się do PSG w celach pomiarowych jakości gazu ziemnego. Uzgodnienie innego 
scenariusza działania w tym zakresie mogłoby być uznane za wstrzymanie (wydłużenie) o nieznany 
okres czasu prowadzonego postępowania, co nie leżałoby w interesie Zamawiającego.   

 

 

Pytanie 10 Oferenta z dnia 23.11.2023: 
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W SWZ: Rozdział V, punkt 4. Zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy z 
doświadczeniem jak poniżej: 

"Kierownik Budowy, posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kierownika budowy oraz wykazać się doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji 
polegającej na wybudowaniu jednostki kogeneracji z turbiną gazową o dowolnej mocy 
elektrycznej zainstalowanej (innej niż mała tj. o mocy elektrycznej większej niż 1 MW)". 

  

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu zgodnie z propozycją poniżej: 

"Kierownik Budowy, posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kierownika budowy oraz wykazać się doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji 
polegającej na wybudowaniu jednostki kogeneracji o mocy elektrycznej co najmniej 1 MW". 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zgodnie z zaproponowaną propozycją. Zaznacza 
się, że w mocy pozostaje zapis dotyczący wymogu dysponowania referencją, o której mowa 
w rozdziale V pkt. 2 SIWZ. 

 

Pytanie 9 Oferenta z dnia 23.11.2023: 

Czy Oferent ma ujmować w ofercie koszty serwisu pozostałych komponentów (poza turbiną gazową, 
której koszt serwisu podlega kryteriom oceny ofert), w tym m.in. jednostki kogeneracyjnej ( czy będzie 
to po stronie Zamawiającego i na podstawie odrębnej umowy. Jeśli koszty serwisu mają zawierać się w 
ofercie - prosimy o podanie na jaki okres czasu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9: 

Zamawiający wymaga aby wycena Przedmiotu Zamówienia wyrażona była ceną dotyczącą 
Przedmiotu Zamówienia (bez wliczania do ceny Przedmiotu Zamówienia kosztów usług 
serwisowania, przeglądów, z wyjątkiem wliczenia w wycenie ryzyk kosztów usuwania awarii i 
usterek w ramach gwarancji i rękojmi). Niezależnie jednak Zamawiający wymaga aby wykazać 
odrębnie koszty serwisowania turbiny gazowej w okresie pełnych pięciu lat (jak to określono w 
kryterium 3 (kryterium punktowane) w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ. Koszty serwisowania 
(punktowane) w kryterium 3 obejmują koszty serwisowania odniesione wyłącznie do turbiny 
gazowej. Nie należy ujmować kosztów serwisowania pozostałych komponentów jednostki 
kogeneracyjnej, ani turbiny gazowej w cenie Oferty. Warunki serwisowania będą odrębnie 
uzgadniane z wybranym Wykonawcą w oparciu o warunki zapytania ofertowego i pozostałej 
dokumentacji przetargowej i oferty Wykonawcy. 

 

Pytanie 8 Oferenta z dnia 23.11.2023: 

W SWZ: Rozdział III, punkt 16. Gwarancja, Zamawiający pisze: 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na Przedmiot Zamówienia wynosi nie 
mniej niż 5 lat licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego, uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, wprowadzenia w ruch ciągły Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający 
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zapewni prowadzenie eksploatacji instalacji zgodnie z dokumentacją powykonawczą i instrukcją 
eksploatacji przekazaną przez Wykonawcę. (...) 

oraz 

W SWZ: Rozdział III, punkt 17. Obsługa gwarancyjna i serwis, Zamawiający pisze: 

(...) Przedmiot Zamówienia będzie objęty nie krótszą niż 2 (dwa) letnią gwarancją, licząc od dnia 
podpisania protokołu Odbioru Końcowego dla jednostki kogeneracji i urządzeń technologicznych oraz 
nie krótszą 5 (pięć) letnią gwarancją infrastruktury budowlanej. (...) 

  

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga udzielenia 5 letniej gwarancji na 
wykonane roboty budowlane oraz mininum 2 letnią gwarancję na dostawy wszelkich urządzeń, w tym 
jednostki kogeneracyjnej z turbiną gazową. 

 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8: 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 5 lat, w tym dla dostarczanych urządzeń 
– zgodnie ze wskazaniami w formularzu nr 1 do SIWZ i zgodnie ze wzorem umowy. Należy 
omyłkę pisarską przywołaną z SIWZ rozdział III pkt. 17 wyrażoną okresem 2 letnim 
skorygować (przy przygotowywaniu oferty) i traktować jako wymóg 5 letniego okresu 
gwarancyjnego.   
 

 

Pytanie 7 Oferenta z dnia 23.11.2023: 

Dotyczy oświadczeń producenta turbin gazowych, o których Zamawiający pisze w SWZ: Rozdział V, 
punkt 2. Czy Zamawiający dopuści oświadczenia podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub ewentualnie skan podpisanego oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez 
Oferenta ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7: 

Zamawiający dopuszcza oświadczenie z podpisem elektronicznym - w takim przypadku należy 
takie oświadczenie dostarczyć w wersji elektronicznej na nośniku i w wersji wydrukowanej. 
Zamawiający dopuszcza skan podpisane oświadczenia potwierdzonego za zgodność z 
oryginałem przez Oferenta. 

 

Pytanie 6 Oferenta z dnia 23.11.2023: 

W SWZ: Rozdział V, punkt 2. Wiedza i doświadczenie, Zamawiający stawia wymagania jak poniżej: 

 

Oferent powinien posiadać na moment realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie umożliwiające 
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent 
łącznie:   
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- złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik 4 do 
niniejszego Zapytania Ofertowego, 

 

- oferent wykaże odpowiednio na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 (i poprzez dołączenie 
stosownego dokumentu) do zapytania ofertowego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (liczy się data 
zakończenia realizacji) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednego przedsięwzięcia polegających na budowie jednostki 
kogeneracyjnej z turbiną gazową o mocy elektrycznej innej niż mała tj. o mocy większej niż 1 MW wg. 
ISO 2314), 

 

- Zawierających turbinę gazową pochodzącą od producenta, który w ostatnich 5 latach wyprodukował 
nie mniej niż 50 sztuk. W tej sprawie należy dostarczyć, wraz z ofertą Wykonawcy, oświadczenie 
producenta turbiny gazowej lub oświadczenie generalnego dystrybutora na rynek polski, 

 

- Zawierających turbinę gazową pochodzącą od producenta posiadającego nie mniej niż dwa 
stanowiska do przeprowadzania testów turbin gazowych, na których są wykonywane testy przed 
dostarczeniem turbin. Na stanowisku testowym winny być dokonane pomiary wszystkich parametrów 
pracy jednostki zadeklarowane w karcie katalogowej. W tej sprawie należy dostarczyć, wraz z ofertą 
Wykonawcy, oświadczenie producenta turbiny gazowej lub oświadczenie generalnego dystrybutora na 
rynek polski. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Oferent ma przedstawić oświadczenia, w których mowa w dwóch ostatnich 
podpunktach, dotyczące producenta turbiny gazowej jaką Ofereny zamierza dostarczyć w ramach 
niniejszego zadania. Istnieje bowiem taka możliwość, że Oferent posiada referencje z realizacji , w 
ramach której dostarczana była turbina innego producenta niż tego, którego planuje się jako dostawcę 
w niniejszym zadaniu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6: 

Potwierdzamy, że wymóg oświadczenia dotyczy zacytowanych dwóch ostatnich podpunktów 
tj. Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu Wykonawcę, który posiada referencję 
realizacji z turbiną innego producenta aniżeli oferta przygotowywana i składana w odpowiedzi 
na przedmiotowe Zapytanie Ofertowe Velvet/ CHP/2/2023. 

 

Pytanie 5 Oferenta z dnia 23.11.2023: 

W PFU: Punkt 8.8, lit. g) Zamawiający pisze: 
"g) Turbina gazowa musi pochodzić od producenta, który w ostatnich 3 latach wyprodukował 
co najmniej 50 sztuk TG pracujących na paliwie gazowym. W tej sprawie należy dostarczyć, 
wraz z ofertą Wykonawcy, oświadczenie producenta TG lub oświadczenie generalnego 
dystrybutora na rynek polski." 
 
z kolei w SWZ rozdział V. p. 2: 
"(..) - Zawierających turbinę gazową pochodzącą od producenta, który w ostatnich 5 latach 
wyprodukował nie mniej niż 50 sztuk. W tej sprawie należy dostarczyć, wraz z ofertą 
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Wykonawcy, oświadczenie producenta turbiny gazowej lub oświadczenie generalnego 
dystrybutora na rynek polski (...)." 
 
Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów oraz przyjęcie w tym przypadku okresu 5 lat. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5: 

Przychylamy się do złożonej propozycji ujednolicenia okresu referencyjnego. Ustala się 5 letni 
okres referencyjny w tym zakresie. 

 

Pytanie 4 Oferenta z dnia 23.11.2023: 

Swoją prośbę motywujemy przede wszystkim złożonością tematu, a także chęcią złożenia Państwu 
możliwie najlepszej i rzetelnej oferty. Dodatkowo czas na przygotowanie oferty przypada w znacznej 
części na okres okołoświąteczny, a tym sammym urlopowy - z doświadczenia wiemy, że w tym okresie 
utrudnione jest pozyskiwanie ofert na wszelkie urządzenia, komponenty itp., które stanowią składową 
oferty całościowej jaką składamy dla Państwa. Dłuższy czas na jej przygotowanie pozwoli na 
optymalizację cen i wpłynie korzystnie na jakość przedstawionych ofert,  co finalnie będzie z korzyścią 
dla Państwa. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4: 

Zamawiający zajmie stanowisko w sprawie przedmiotowego wniosku w terminie do 10 
grudnia 2023 r.  

 

Pytanie 3 Oferenta z dnia 21.11.2023: 

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji na temat składu gazu 
ziemnego, dla którego mamy przeliczyć parametry pracy turbiny gazowej, w celu określenia 
jak jej osiągi przy podanym składzie zaadresują wymagania dotyczące parametrów 
gwarantowanych. 
  
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby – jest to kluczowa informacja, bez 
której producent turbiny nie będzie wstanie zasymulować pracy układu i określić istotny z 
punktu widzenia tego przetargu parametrów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3: 

W SIWZ w pkt. II.9 wskazano, że paliwem gazowym zasilającym turbinę gazową będzie „gaz ziemny 
sieciowy z grupy E”. Informację tę podano również w tabeli (medium) w pkt. 8.9 PFU. Jest to 
wysokometanowy gaz ziemny. Jakość gazu ziemnego należy odnieść do wymogów stawianych 
systemom gazowniczym w rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu gazowego wyrażonego  

• Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu gazowego, 

• Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. 
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Wedle informacji podawanych na stronach internetowych przez jednego z głównych dostawców gazu 
ziemnego sieciowego w Polsce, odwołującego się do przywołanego wyżej rozporządzenia, gaz ziemny 
grupy E ma następujący skład: 

• metan (CH4) - około 97,8 %, 

• etan, propan i butan - około 1%, 

• azot (N2) - około 1%, 

• dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,2%. 

Podana informacja składu ziemnego jest przykładowa. Wartości wiążące co do składu gazu ziemnego 
winny być ocenione na podstawie przywołanego rozporządzenia (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyleń i norma tam przywołanych).  

 

 

 

 

 

Pytanie 2 Oferenta z dnia 20.11.2023: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i 
doświadczenia w poniższym zakresie. 

  

Dotychczasowe brzmienie: 

  

(...) − oferent wykaże odpowiednio na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 (i poprzez dołączenie 
stosownego dokumentu) do zapytania ofertowego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (liczy się data 
zakończenia realizacji) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednego przedsięwzięcia polegających na budowie jednostki 
kogeneracyjnej z turbiną gazową o mocy elektrycznej innej niż mała tj. o mocy większej niż 1 MW wg. 
ISO 2314). 

  

Wnioskujemy dopuszczenie zmiany: 

  

(...)  − oferent wykaże odpowiednio na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 (i poprzez dołączenie 
stosownego dokumentu) do zapytania ofertowego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (liczy się data 
zakończenia realizacji) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednego przedsięwzięcia polegających na budowie jednostki 
kogeneracyjnej z turbiną gazową o mocy elektrycznej innej niż mała tj. o mocy większej niż 1 MW wg. 
ISO 2314) lub w tym okresie wykonał w formule „pod klucz” układ kogeneracji o łącznej mocy nie 
mniejszej niż 8 MWe (paliwem dla tego układu był gaz ziemny). 

  

Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Wprowadzenie powyższych zmian z 
pewnością pozwoli większej ilości oferentów wziąć udział w postępowaniu, co jednocześnie będzie 
korzyścią dla Państwa jako Zamawiającego.  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2: 
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Zamawiający ogłosił przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy w zakresie realizacji projektu 
kogeneracji z turbiną gazową. Uwarunkowania użytkowania jednostki kogeneracji z turbiną gazową 
odmienne są od uwarunkowań i parametrów pracy jednostki kogeneracji innego rodzaju np. z silnikami 
gazowymi. Zamawiający planuje zrealizować, w oparciu o prowadzone postępowanie przetargowe, 
jednostkę kogeneracji o mocy 16,7 MW (elektryczna) stawiając wymaganie oferentom przedstawienia 
minimum jednej referencji o dowolnej mocy kogeneracji z turbiną gazową z kategorii innych niż małe 
(moc elektryczna 1 MW i większe). Wymagania te nie są wygórowane w ocenie Zamawiającego. Nadto, 
Zamawiający dopuścił możliwość skorzystania przez oferenta z wiedzy i doświadczenia, potencjału 
technicznego, osób zdolnych do wykonania Zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, co w ocenie Zamawiającego daje postawę do zachowania 
konkurencyjności i dostępu do rozwiązań wielu oferentów. Zważywszy na powyższe Zamawiający nie 
przychyla się do proponowanej zmiany (wymogi w tym zakresie nie ulegają zmianie).  

 

 

 

Pytanie 1 Oferenta z dnia 16.11.2023: 

„Wg. informacji z dokumentu zapytania ofertowego str. 22/34 – oferent winien przekazać oświadczenie 
poniższej treści: 

„Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi w 
nim postanowieniami, wszystkimi warunkami i zasadami postępowania, w tym także zawartymi we 
wzorze umowy, będących załącznikami niniejszego ogłoszenia.” 

W związku z powyższym: 

– czy Zamawiający dopuszcza jakiekolwiek zmiany do wzoru umowy ? 

- do kiedy ew. można przesyłać propozycje zmian ? 

  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmian w umowie przedstawione są w SIWZ pkt. XI Dodatkowe 
Informacje ppkt szósty. 

Jeżeli oferent wnioskuje o zmiany treści wzoru umowy będącego podstawą sporządzenia oferty, może 
przedstawić propozycje zmian w terminie do 24 listopada 2023 wysyłając wiadomość e-mail podany w 
SIWZ pkt. XII.2. Zamawiający może nie przychylić się do zmian. Zamawiający zajmie stanowisko do 
dnia 29 listopada 2023 publikując stanowisko na stronie ogłoszenia. 

 

  


